D O D A T E K    č. 1  
 K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O č. 04/05/2017
s předmětem plnění „ Oprava podlahy půdy domova mládeže SPgŠ a SZŠ Krnov “
 uzavřené dne 15.5.2017
(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
I. Smluvní strany
1. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
se sídlem :

Jiráskova 841/1 a, 794 01  Krnov
zastoupen:

Mgr. Janou Chlebovskou, ředitelkou školy, tel.č.: 737 024 145,

e-mail: chlebovska@spgs-szs.cz
IČO:

00601292
DIČ:

CZ00601292
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.,  Krnov

Číslo účtu:

5537771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Miroslav Geryk

(dále jen „ objednatel “)
a

2. AF Stav Krnov s.r.o.
se sídlem 

Čsl. armády 835/36, 794 01  Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka  66221  

IČ:


05091632

DIČ:

CZ05091632

Jednající:

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek jednatelé firmy

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

865380410257/0100

Kontaktní osoba:
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek

Telefon, email:
554 613 180, 777 786 685, 724 783 222, alesfousek@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 Bc. Aleš Fousek


     Tomáš Fousek
 

     Aleš Fousek


 Ing. Petr Čevela


     Ing. Vladimír Res
 

     Ing. Antonín Hamerník


     Pavlína Čandasová

(dále jen „ zhotovitel “)
Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:


 „ Oprava podlahy půdy domova mládeže SPgŠ a SZŠ Krnov “
Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. 04/05/2017 ze dne 15.5.2017 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s články  IV. Doba a místo plnění, V. Cena za dílo..
Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:
IV. Doba a místo plnění 

Termín ukončení díla se upravuje z 18.8.2017 na 25.8.2017, z důvodů  níže uvedených  změn.
V.
Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a upravuje se na:

Původní cena díla:
	Cena za dílo
 (v Kč)
	Základ daně / DPH základní sazba 21%
	Základ daně / DPH snížená sazba 15%
	celkem

	Cena bez DPH
	305.632,22 Kč
	
	305.632,22 Kč

	DPH
	64.182,77 Kč
	
	64.182,77 Kč

	Cena vč. DPH
	369.814,99 Kč
	
	369.814,99 Kč


Nová cena díla:
	Cena za dílo
 (v Kč)
	Základ daně / DPH základní sazba 21%
	Základ daně / DPH snížená sazba 15%
	celkem

	Cena bez DPH
	305.367,22 Kč
	
	305.367,22 Kč

	DPH
	64.127,12 Kč
	
	64.127,12 Kč

	Cena vč. DPH
	369.494,34 Kč
	
	369.494,34 Kč


Vícepráce – příloha č.1:



Po odkrytí konstrukcí obkladu krovu bylo zjištěno, že do části půdy není bezpečný přístup, proto byly osazeny navíc 1 ks dveří. Dále po odkrytí stropní konstrukce s ohledem na špatný stav trámů bylo navrženo doplnění ocelových L úhelníků k uchycení stávajícího podbití a výměna dalších zhlaví dřevěných trámů.
Cena prací nad rámec smlouvy bez DPH 

+ 22.129,- Kč
Méněpráce – příloha č.2:

Opravy omítek nebyla provedena v předpokládaném rozsahu, obdobně pokládka PVC v podkroví včetně úpravy podkladu byla provedena v menším rozsahu.

Cena neprovedených prací bez DPH 

- 22.394,-- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení. 

V Krnově dne :
11.8.2017



V Krnově dne : 11.8.2017
……………………………………


……………………………………
              Za objednatele




Za zhotovitele

Mgr. Jana Chlebovská


Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek

    
  ředitelka školy



Jednatelé  firmy AF Stav Krnov s.r.o.

