Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“ 


DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo
č. smlouvy u objednatele: S 0525/2016/ODaSH

č. u zhotovitele: 137/100/2016

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: madensky.jaromir@frydekmistek.cz tel: 558 609 350
· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

za kterého právně jedná: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211 

E-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa
email: radek.skotnica@tsfm.cz tel: 558 443 216
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
· Po provedení zemních prací prováděných za účelem odkrytí metalických a optických kabelů společnosti CETIN ČR a.s., nacházejících se v půdoryse nově budovaného chodníku, či jeho těsné blízkosti byl zjištěn skutečný počet a průřez těchto zařízení (kabelů). Společnost CETIN ČR a.s. v rámci svého vyjádření si k výše uvedené stavební akci nárokovala ochranu svého zařízení ve formě uložení kabelů do půlené chráničky z PE o pr. 110/100 mm. Tento požadavek byl do projektové dokumentace projektantem zapracován avšak pouze v předpokládaném rozsahu, kdy po odkrytí těchto kabelů bylo zjištěno, že pro ochranu v místě skutečně nacházejících se kabelů jsou projektované chráničky, resp. jejich množství nedostatečné. Z tohoto důvodu bylo nutné přidání půlených chrániček.
· V rámci výstavby chodníku byla původně předpokládána i oprava přilehlé vozovky ul. K Sedlištím v šíři 1,0 m. Jelikož se vlastník přilehlé vozovky dodatečně rozhodnul pro generální opravu této vozovky, bylo by nehospodárné v rámci výstavby chodníku tuto 1,0 m širokou opravu vozovky provádět. Proto v tomto rozsahu byly provedeny pouze podkladní vrstvy z kameniva a to z toho důvodu, aby mohla být silniční betonová obruba chodníku uložena na únosný podklad a zemní práce při provádění generální opravy vozovky pak neohrozily její uložení. Výše uvedené bylo provedeno pouze v části „1“ chodníku, jejíž realizace připadá na rok 2017. Část „2“, resp. v ní obsažená oprava komunikace v šíři 1,0 m byla provedena a to v celém rozsahu dle PD neboť realizace této části proběhla v roce 2016 a bylo nezbytné před zahájením zimního období (resp. zimní údržby) uvést vozovku do odpovídajícího stavebního stavu (tzn. i včetně asfaltobetonových vrstev).
· Vzhledem ke složitým půdorysným i výškovým poměrům stavby chodníku byla projektantem v projektové dokumentaci umožněna záměna betonových obrub za betonové palisády a naopak, vše v návaznosti na skutečnou situaci (výškové poměry). V průběhu realizace tato potřeba několikráte nastala, což mělo za následek navýšení počtu osazených betonových palisád a snížení počtu osazených betonových obrub.
· Zároveň při realizaci došlo k upřesnění půdorysného uspořádání vjezdů k rodinným domům vedoucích od vozovky přes chodník až za oplocení, což mělo za následek mírný nárůst plochy dlažby.

· Výše uvedené se týká pouze úseku č. „1“, jehož realizace připadá na rok 2017 s tím, že u úseku č. „2“, který byl realizován v roce 2016 nebyly prováděny žádné dodatečně prováděné práce či neprováděné práce.
Předmět dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2016 na dodávku stavebních prací „Výstavba chodníku v Lískovci – od trafa po hřbitov“. V souladu s  článkem 8., jeho odstavcem 2. výše uvedené smlouvy a dále na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že:
článek 2. smlouvy, jeho odstavec a) se doplňuje takto:
„Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, provést pro objednatele dodatečné stavební práce (vícepráce), které nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla. V souvislosti s těmito okolnostmi naopak některé původně předpokládané práce nebudou provedeny (méněpráce), viz. příloha č. 1 tohoto dodatku oceněný soupis dodatečně prováděných a neprováděných prací.“
článek 4. smlouvy, jeho odstavec 1. mění takto:
1. Smluvní cena za předmět smlouvy (pro část „1 i 2“) je celkem ve výši:

Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 
  
4 082 225,11 Kč
Cena dodatečně prováděných a neprováděných 
   - 87 060,72 Kč

prací dle dodatku č. 2

Nová cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

3 995 164,39 Kč
       21 % DPH
     

   838 984,52 Kč

       Nová cena díla dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH
4 834 148,91 Kč

článek 4. smlouvy, jeho odstavec 3. mění takto:
3. Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zhotovitele dle     přílohy č. 2  smlouvy a dle přílohy č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy.
II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1) Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly na tom, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento dodatel.
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebyl-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

4) Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí ….. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne ……………………...
Přílohy dodatku:

- příloha č. 1 - oceněný soupis dodatečně prováděných a neprováděných prací.
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
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