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DODATEK Č. 1 
S M L O U V A  O D Í L O
Číslo objednatele: CES 629/17 

Číslo zhotovitele: 6/2017/1
Cf S 1 9 3 6 / 1 7 '

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: I..... ......................
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : ..... .............................................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., ............................... 
..... ...... ...... ........k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru 
investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy 
(dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
INZET. s.r.o.

se sídlem : Koněvova 1944/238, 130 00 Praha 3
zapsaná u Městského soudu: v Praze oddíl C, vložka 54670
zastoupená : Ing. Tomášem Andreasem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Andreas
IČ : 25611062
DIČ : CZ25611062
bankovní spojení : ................................................................ ..........................
telefon :..................
fax :..................
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn 
...... ......................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ........... 
............

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek č. Ill, odstavec 3.2. a článek č. IV, odstavec 4.1 SoD ze 
dne 20.1.2017. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do : 30.9.2017
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje 
vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

IV. Cena za dílo
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 

526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a 
podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:



cena dle SoD celkem 2.700.000Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3.267.000,- Kč

cena dle Dodatku č. 1 celkem 180.418,- Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 218.306,- Kč

cena dle SoD a Dodatku č. 1 celkem 2.880.418Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3.485.306,- Kč

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv
15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv") se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru 
smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv 
k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění 
práv a povinností dle následujícího odstavce.
15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto 
údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3 Smlouvaje účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného včl.
16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 SoD:

1. změnový list F115a včetně oceněného soupisu víceprací

Příloha 1 je ke smlouvě připojena. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s jejím obsahem a bez 
výhrad s ním souhlasí.

V Teplicích dne V Praze dne 2*\ * ZO

O b j e d n a t e l :

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská spolěčnost a.s.
jednatel společnosti 

INZET, s.r.o.

................................................................
.............................................................. 
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1
Zhotovitel: Název, adresa INZET s.r.o. Koněvova 1944/238, 130 00 Praha 3

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 25.8.2017

Název akce: COV Bystřany -  doplnění tepelného výměníku

Způsob
odeslání/
předání/datum:
29.8.2017

poštou E-mailem Faxem: osobně

X
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

Technická zpráva D.2.01

PS15, PS17

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:
VCP -  při realizaci technologických prací na novém výměníku, potrubních tras strojovny a 
VN bylo zjištěno nedostatečné množství přírub, přírubových spojů a redukcí k napojení na 
stávající potrubí PS 15.
Z hlediska bezpečnosti práce a nutnosti zachování plynulého provozu ČOV Bystřany bylo 
nutné doplnit pomocné konstrukce pro ukotvení oběhových čerpadel v kotelně PS 17. 
Tato opatření jsou nutné zrealizovat jako nezbytné vícepráce.
Chyba v projektové dokumentaci

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
objednatele

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

X

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem 180 418 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

2 880 418,-Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): 30.9.2017

20 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 180 418,- Kč bez 
DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 180 418,- Kč bez DPH, tj. 6,7% 
nabídkové ceny.
Cena méně prací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 180 418,-Kč bez DPH, tj. 6,7 % nabídkové ceny.
Cena méně prací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně p.... 
údaje jsou pravdivé.
Ing. Tomáš Andreas__________________Podpis
PŘIJETI ZMĚNY

íšuje, že všechny uvedené 

Datum 29.8.2017

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Chyba v projektové dokumentaci 

1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méně prací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněrjím a předkládá investorovi 
k přijetí / zamí.................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . __________________ Podpis ........Datum 1 . Le>f

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutr změny ^ _____ J
...................... P o d p is . ........................D a t u m . . . ^

..................................... Podpis...........................Datum...
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méně práce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méně prací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.................................................................... .............

Podpis.......................... Datum.......... ......................

............................. Podpis........................... Datum.

íl.J .ý ? ..
S D . f .  1 J -

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


