Smluvní strany

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
se sídlem Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen ,,objednatel“)

a

1. REALIZAČNÍ s.r.o.
zastoupená Petrem Pašandou, jednatelem
se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, 709 00 Ostrava – Hulváky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38740
IČO: 29396271
DIČ: CZ29396271
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen ,,zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) následující



DOHODU O NAROVNÁNÍ

I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany spolu dne 17.2.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívalo v zajištění interiérových a dokončovacích prací v Centru architektury a městského plánování (dále jen ,,dílo“). Cena díla byla stanovena na částku 947.855,22 Kč bez DPH.
2. Dne 24.4.2017 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen ,,dodatek č. 1“), na jehož základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provést vícepráce v hodnotě 146.650,36 Kč bez DPH (dále jen ,,vícepráce“).
3. Zhotovitel měl v rámci zhotovení díla mimo jiné dodat a instalovat vstupní portál z materiálu ocel S235.Zhotovitel namísto vstupního portálu z materiálu ocel S235 dodal vstupní portál z hliníku, objednatel zhotoviteli tuto vadu vytkl a zhotovitel se dostal do prodlení s odstraňováním vad díla. Zhotovitel se dostal též do prodlení s odstraňováním objednatelem vytknutých vad díla, které byly zjištěny u 3 ks mříží do prahu vstupního portálu. Objednatel proto dne 10.7.2017 uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou ve smlouvě o dílo z důvodu prodlení zhotovitele s odstraněním vad u vstupního portálu a 3 ks mříží do prahu vstupního portálu za období od 20.5.2017 do 25.6.2017, tj. za 37 dní prodlení, ve výši 148.000,- Kč celkem. Zhotovitel nesouhlasí se stanoviskem objednatele a písemně objednateli sdělil, že jeho nárok na smluvní pokutu neuznává.
4. Zhotovitel vystavil objednateli fakturu – daňový doklad č. 1017006 za provedené vícepráce v hodnotě 146.650,36 Kč bez DPH. Objednatel jednostranně započetl svou pohledávku na úhradu smluvní pokuty ve výši 148.000,- Kč vůči zhotovitelově pohledávce na úhradu ceny víceprací v hodnotě 146.650,36 Kč. Nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitel rozporuje a z tohoto důvodu provedení výše uvedeného započtení neuznal.
5. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o narovnání za účelem vypořádání výše uvedených sporných vzájemných práv a povinností, kdy mezi účastníky této dohody je spornou otázka, zda objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu. 
6. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na náklady nutné na vedení soudních sporů a pravděpodobnou délku těchto sporů, nepovažují za efektivní řešit své spory soudní cestou a jsou připraveny je vyřešit smírnou cestou na základě této dohody.

II.
Narovnání
Po vzájemném projednání se výše jmenovaní účastníci dohodli, že podle § 1903 a násl. občanského zákoníku v platném znění narovnávají všechna sporná vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo uvedené v čl. I. bodu 1. této dohody, kdy úplné vyrovnání všech vzájemných práv a povinností proběhne tak, že:
1. Zhotovitel nejpozději do 15.9.2017 provede opravu podlahových roštů podle požadavků objednatele. Pro vyloučení pochybností se opravou myslí: 
· odvoz podlahových roštů, 
· opískování roštů tak, aby z nich byla veškerá nanesená barva kompletně odstraněna,
· zaslání fotodokumentace opískovaných roštů před nástřikem k odsouhlasení (na email xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
· po odsouhlasení objednatelem provedení nástřiku práškovou barvou, RAL 7021,
· doprava a instalace roštů zpět do CAMPu s vymezením vzájemných mezer a mezer od rámu.
· po provedení shora uvedeného vyzve objednatele k převzetí plnění a potvrzení akceptačního protokolu potvrzujícího splnění sjednaných povinností zhotovitelem.
2. Objednatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost ke splnění povinností zhotovitele uvedených v bodu 1. tohoto článku a zejména je povinen se k fotodokumentaci opískovaných roštů vyjádřit do 3 pracovních dnů od obdržení fotodokumentace. Pokud se objednatel k této fotodokumentaci nevyjádří v daném termínu, má se za to, že je tato objednatelem odsouhlasena. 
3. Řádné provedení plnění, ke kterému se zhotovitel zavázal v odst. 1 tohoto článku, musí být potvrzeno akceptačním protokolem opatřeným podpisy obou smluvních stran. Bude-li objednatel v prodlení s potvrzením akceptačního protokolu, tj. nepotvrdí-li jej bezdůvodně do 3 dnů od obdržení výzvy zhotovitele k jeho potvrzení, považuje se plnění za řádně provedené dnem, kdy zhotovitel vyzval objednatele k převzetí plnění.
4. Položku rozpočtu, který byl přílohou smlouvy o dílo, č. 27 – Výroba a montáž atyp vstupního portálu, průchod do výstavního sálu ve výši 80.000,- Kč objednatel neuznává v plné výši. Objednatel již odvedl z částky 80.000,- Kč DPH. S ohledem na to, že vstupní portál byl proveden v jiném než požadovaném materiálu, zhotovitel se zavazuje vrátit objednateli již uhrazenou částku. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel je povinen vrátit pouze poměrnou část ve výši 60.000,- Kč, jelikož část plnění, konkrétně podlahová čistící zóna atypická, osazovací rám z úhelníku zasazený do podlahy, velikost oka 33/11 mm, povrchová úprava černý práškový lak matný, osazení čistící zóny a napojení na podlahové konstrukce (tmelená spára PU tmelem), je pro objednatele akceptovatelná. Zhotovitel se zavazuje částku vrátit objednateli do 16.9.2017.
5. Hliníkový vstupní portál přechází podpisem této dohody jako náhrada škody způsobené zhotovitelem do vlastnictví objednatele, který s ním může libovolně nakládat. 
6. V případě řádného provedení plnění uvedeného v odst. 1 tohoto článku bude faktura – daňový doklad č. 1017006 zhotovitelem stornován a zhotovitel vystaví objednateli namísto něho novou fakturu – daňový doklad, ve kterém bude částka ve výši 146.650,36 Kč ponížena o částku 60.000,- Kč (tedy částka 60.000,- Kč, kterou má zhotovitel vrátit objednateli dle bodu 4. této smlouvy bude započtena na úhradu částky 146.650,36 Kč). Faktura – daňový doklad bude tedy vystaven tak, že k úhradě bude pouze částka 86.650,36 Kč bez DPH. Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu opatřeného podpisy obou smluvních stran, nebude-li objednatel v prodlení s jeho potvrzením. Faktura – daňový doklad může být splatná nejdříve po uplynutí 15 dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami resp. splnění povinností dle bodu 1. tohoto článku. 
7. Zhotovitel se tímto výslovně vzdává práva na úroky z prodlení a jakékoliv další sankce, kterých by se mohl domáhat v souvislosti s úhradou k dnešnímu dni vystavené faktury – daňového dokladu č. 1017006.
8. Objednatel se tímto výslovně vzdává práva na úhradu smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo za období od 20.5.2017 do 25.6.2017, tj. za 37 dní prodlení, ve výši 148.000,- Kč a souvisejících nároků, které mu vznikly v souvislosti s vadným plnění zhotovitele specifikovaným v ustanovení čl. I. odst. 3 této dohody.
9. Pokud oprava roštů nebude řádně provedena do 15.9.2017 z důvodů na straně zhotovitele, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 99.250,36 Kč a tato smluvní pokuta se stane splatnou dnem 16.9.2017. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto smluvní pokutu považují vzhledem ke všem okolnostem za přiměřenou. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svůj nárok na úhradu smluvní pokuty vůči jakékoliv pohledávce, kterou za ním má zhotovitel. 

III.
Prohlášení smluvních stran
Smluvní strany shodně prohlašují, že touto dohodou jsou narovnány veškeré jejich sporné závazky a práva vzniklé na základě smlouvy o dílo a dodatku č. 1, k jejichž vzniku a uplatnění došlo před podpisem této dohody, zejména veškeré nároky na úhradu smluvní pokuty a veškeré nároky na náhradu škody a úroky z prodlení.  





IV.
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _GoBack]Tato dohoda se stává platnou ke dni jejího podpisu smluvními stranami a účinnou ke dni jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
4. Tato dohoda se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
5. Strany prohlašují, že s obsahem této dohody souhlasí, tuto dohodu si přečetly, jejímu obsahu řádně porozuměly, je uzavírána na základě jejich vlastní vůle a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze dne ………………..				V ………………….. dne …………….




……………………….				……………………….
Mgr. Ondřej Boháč,					Petr Pašanda,
ředitel							jednatel
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