
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Stavba : Stavební část - VICEPRACE - Dle Dodatku č.1
Objekt: Výměna obkladů a dlažeb - " Společné prostory,schodiště, chodby a Soc. zázemí " -

P .č . Č ís lo  položky N ázev p o lo žky MJ m n o žstv í cena /  MJ celkem  (K č)

Díl 9 6 B ourán í ko n stru kc í 135 178,94
1 Bourání betonových podlah - nesoudržné podkladní vsrtvy do tl. 

60 mm
m2 115,00 114,85 13 207,75

2 betonáž podlah tl.40-é0m m  nad rám ec Sod v těchto 
m ístnostech: m odrá 1.1-3,červená 2.1-2.2 ,3 ,4-6,10.1; 
spo j.chodba; zelená 12, žlutá 1.1, m ezípodesta

m2

315,00

114,85

36 177,75

3 betonáž gulí ze l.sekce m .č.7 a 9 kpl 465,00 3,00 1 395,00

4 zednické opravy po rozvodech ZTI všechny sekce hod 215,00 6,00 1 290,00

5 broušení zbytků nesoudržných stěrek a lepidel pod PVC chodby 
m odrá m .č.2,3,5-7,9; červená m .č.5 ,6 ,8 ,9 ; zelená 
3,6,7.1,10;žlutá 1(50% ),7,dod.m íst.před šatnou

m2

178,00

268,14

47 728,92

6 dod poklopů G abex A ludeck AD60 600x600m m ks 3 933,00 1,00 3 933,00

7 dod poklopů G abex A ludeck AD 69 900x600m m ks 4 671,00 2,00 9 342,00

8 vybourání stáv.poklopů ks 445,00 3,00 1 335,00

9 osazení a zabet.rám u poklopu G abex A ludeck ks 515,00 3,00 1 545,00

10 zabet.poklopu na zadláždění se sítí kpl 440,00 3,00 1 320,00

11 Svislá doprava suti a vybouraných hm ot t 11,37 122,50 1 392,64

12 Vnitrostaveništn í doprava sutí do 10 m t 11,37 210,00 2 388,54

13 Příp latek k vnitrost. dopravě sutí za da lších 5 m t 56,87 23,40 1 330,76

14 Nakládání suti na dopravní prostředky t 11,37 116,00 1 319,38

15 Kontejner, suť bez přím ěsí, odvoz a likvidace, 3 t t 11,37 619,50 7 046,19

16 přesun hm ot kpl 4 427,00 1,00 4 427,00

Díl 771 P odlahy z  d lažd ic  a obk lady 54 056 ,50
17 z e le n á  s e k c e  a s p o jo v a c í c h o d b a

18 m tž.obklad 200x250m m m2 471,00 8,89 4 187,19

19 m tž.dlažba 200x200- 300x300m m  soc.zař. m2 471,00 -14,64 -6 895,44

20 mtž. Soklu sociá lky mb 0,00 -17,26 0,00

21 dodávka obkladu 200x250 b ílá+10% barevná RAKO CANDY m2 433,10 9,78 4 235,28

22 dod.dlažby TAURUS 65S R10/A  na soc.zařízení na sokl m2 433,00 -1,90 -822,09

23 dod.d lažby TAURUS 61S R11/B na m ístnosti se sprchou m2 433,00 -16,10 -6 973,03

24 penetrace adhezní m ůstek m2 38,30 -1,58 -60,51

25 přesun hm ot obklady a dlažby m2 30,00 -7,48 -224,28

ž lu tá  s e k c e

26 m tž.obklad 200x250m m m2 471,00 23,82 11 219,22

27 m tž.dlažba 300x600m m  chodby m2 531,00 16,87 8 957,97

28 m tž.dlažba 200x200- 300x300m m  soc.zař. m2 531,00 6,16 3 270,96

29 mtž. Soklu chodby mb 0,00 13,70 0,00

30 mtž. Soklu sociá lky mb 0,00 4,14 0,00

31 dodávka obkladu 200x250 b ílá+10% barevná RAKO CANDY m2 159,00 26,20 4 166,12

32 dod.dlažby 200x200 TAURUS 65S R 10/A  na soc.zařízení m2 433,10 6,78 2 934,69

33 dod.dlažby 200x200 TAURUS 65S R 10/A  na soc.zařízení na
m2 0,46

sokl 433,10 197,23

34 dod.dlažby 300x600 TAURUS 61S+300x300(barevná) TAURUS 
75S,80S,82S A  74S na chodby

m2 433,10 18,56 8 037,04

35 dod.dlažby TAURUS 61S na sokl na chodby a schodiště řezaný 
z d lažby 300x600

m2 435,00 2,26 983,32

36 penetrace adhezní m ůstek m2 38,30 48,63 1 862,68

37
/

přesun hm ot obklady a dlažby

z e le n á  s e k c e  a s p o jo v a c í c h o d b a  b o u rá n í

m2 30,00 54,25 1 627,53

38 odstranění obkladu stěn m2 185,00 6,67 1 233,95

39 odstranění m alby nad stáv.obkladem  do výšky nového obkladu m2 24,20 2,22 53,72

39 vybourání dlažeb stávajících m2 247,00 -14,64 -3 616,08

40 přesun hm ot vybouraných a stržených vrstev 

ž lu tá  s e k c e  b o u rá n í

kpl 385,00 -1,00 -385,00

41 odstranění obkladu stěn m2 185,00 17,87 3 305,95


