	Změnový list č. 2/2023

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: Přístaviště Strážnice – zvýšení přístavní kapacity – Zhotovitel stavby
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV: 

	
	S/ŘVC/125/R/SoD/2022
	
	

	
	Číslo projektu 562 553 0010
	SO 02
	

	 
	
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Pevné molo
	
	2

	 
	Název ZBV: Variace č. 2 - SANACE PODLOŽÍ POD PEVNÝM MOLEM
	
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.12.2022 (dále jen Smlouva): 
	

	 
	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
	
	 

	 
	Zhotovitel: IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Rozpis ocenění změn položek
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Návrh na Variaci č. 2 - SANACE PODLOŽÍ POD PEVNÝM MOLEM
	2
	
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	3
	
	Projektant
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	4
	
	Supervize
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 
	
	
	
	

	 
	Popis Změny:
	 
	
	
	
	

	 
	Na základě provedených zkoušek únosnosti podloží pod konstrukcí pevného mola během realizace bylo zjištěno, že se zde nachází nevhodné základové podloží, které nebylo zastiženo IG průzkumem. Z tohoto důvodu bylo provedeno odtěžení sedimentu a zemního tělesa v rozsahu nutném pro správné založení a proveden hutněný štěrkový polštář. Neúnosnost podkladu by měla za vznik sedání betonové konstrukce mola a špatné spolupůsobení se zaberaněnou štětovnicovou stěnou. Výkop byl zasypán kamenivem ŠD 8/63 se zhutněním vrstev po 300 mm na netkanou geotextilii 600 g/m2. Při provádění zásypových prací byly průběžně prováděny i hutnící zkoušky. Celkový objem výkopových prací v rámci této změny byl zaměřen geodetem stavby.
	 
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00 Kč
	1 119 673,60 Kč
	1 119 673,60 Kč
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ne, nemohl předvídat. Situace vyvstala až z okolností v průběhu realizace.   
b) nemění celkovou povahu zakázky - Ne, celková povaha zakázky se nemění. 
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ne, hodnota dodatečných prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	
	
	
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	
	
	
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	
	
	
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	
	
	
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	
	
	
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
	
	
	
	

	 
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	
	
	
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ne, nemohl předvídat. Situace vyvstala až z okolností v průběhu realizace.                                                                                                                                       
	
	
	
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky - Ne, celková povaha zakázky se nemění.                     
	
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 
50 % původní hodnoty závazku - Ne, hodnota dodatečných prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                                                      
	
	
	
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	
	
	
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
	
	
	
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
	
	
	
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	
	
	
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	
	
	
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vyjádření:
	K rozsahu variace se AD nevyjadřuje. Variace nemá vliv na celkové projektové řešení a vydané stavební povolení. AD nemá námitky. 
Z hlediska projektu konstatujeme, 
že DVZ byla zpracována základě podkladů dodaných investorem - IGP. IGP v provedeném rozsahu nezaznamenal méně únosné částí podloží. 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Supervize
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Správce stavby
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vyjádření: 
	 
	 
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	číslo smlouvy: S/ŘVC/125/R/SoD/2022
	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	15.10.2023
	 
	 
	
	
	
	

	 
	týká se bodu: 
	1 354 805,06 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	 
	ANO
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	příkazce operace:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
	 
	 
	
	
	
	



