	Změnový list č. 3/2023

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: Přístaviště Strážnice – zvýšení přístavní kapacity – Zhotovitel stavby
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV: 

	
	S/ŘVC/125/R/SoD/2022
	
	

	
	Číslo projektu 562 553 0010
	SO 01
	

	 
	
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Úprava dna
	
	3

	 
	Název ZBV: Variace č. 3 - VÝKOPOVÉ PRÁCE - ÚPRAVA DNA
	
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.12.2022 (dále jen Smlouva): 
	

	 
	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
	

	 
	Zhotovitel: IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	Rozpis ocenění změn položek
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 
	
	
	

	 
	 
	Návrh na Variaci č. 3 - VÝKOPOVÉ PRÁCE - ÚPRAVA DNA
	2
	
	Zhotovitel
	 
	
	
	

	 
	 
	Kalkulace ceny položky
	3
	
	Projektant
	 
	
	
	

	 
	 
	
	
	4
	
	Supervize
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 
	
	
	

	 
	Popis Změny:
	 
	
	
	

	 
	V souvislosti s rozšířením zálivu přístaviště, respektive odtěžením dnových nánosů, bylo provedeno výškové zaměření terénu dna oprávněným geodetem stavby. Měřením bylo zjištěno navýšení objemu dnového sedimentu oproti hodnotám uvedeným v Zadávací projektové dokumentaci, respektive zadávacím výkazu výměr. Lze předpokládat, že rozdíl tohoto navýšení vznikl podstatně dříve provedeným zaměřením dna, které sloužilo jako podklad pro vypracování Zadávací dokumentace stavby. Na vytěženém sedimentu byly provedeny laboratorní rozbory třemi nezávislými laboratořemi, které prokázaly zvýšený obsah nepříznivých látek pro běžné uložení stavebního odpadu, a sice zvýšený obsah PAU a uhlovodíků C10-C40. Zvýšený obsah těchto látek lze vysvětlit například neodbornou manipulací s pohonnými hmotami při tankování plavidel. Likvidace sedimentu musí proběhnout za jiných podmínek, než bylo původně plánováno. Likvidace vyžaduje uložení na odborně spravovanou biodegradační plochu, původní pronajatá mezideponie pro odvodnění sedimentu pro tyto účely nepřipadá v úvahu. V této souvislosti byla provedena úprava jednotkové ceny za odtěžení a likvidaci dnového sedimentu. Cena za odtěženou zeminu v rámci původní položky, která není sedimentem, a nepodléhá tak speciálnímu skládkování, zůstává neměnná. V kalkulaci jednotkové ceny za likvidaci sedimentu se promítla cena za uložení odpadu od nejlevnějšího z poptaných dodavatelů a zároveň vzdálenost skládky od mezideponie stavby.
	 
	
	
	

	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-1 131 255,00 Kč
	4 791 688,00 Kč
	3 660 433,00 Kč
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ne, nemohl předvídat. Situace vyvstala až z okolností v průběhu realizace.     
b) nemění celkovou povahu zakázky - Ne, celková povaha zakázky se nemění.     
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ne, hodnota dodatečných prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	
	
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	
	
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	
	
	

	
	 
	
	
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	
	
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	
	
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	
	
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
	
	
	

	 
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	
	
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ne, nemohl předvídat. Situace vyvstala až z okolností v průběhu realizace.                                                                                                                                       
	
	
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky - Ne, celková povaha zakázky se nemění.                      
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ne, hodnota dodatečných prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                                                                           
	
	
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	
	
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
	
	
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
	
	
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	
	
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	
	
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	Vyjádření:
	K rozsahu variace se AD nevyjadřuje.  Variace nemá vliv na celkové projektové řešení a vydané stavební povolení. AD nemá námitky.                                                                                             Z hlediska projektu konstatujeme, 
že PD byla zpracována základě podkladů dodaných investorem - geodetické zaměření 2019, které 
již pravděpodobně nereflektovalo aktuální stav.                                                                                                                   
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	Supervize
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	Správce stavby
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	Vyjádření: 
	 
	 
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	
	
	

	
	
	
	

	 
	číslo smlouvy: S/ŘVC/125/R/SoD/2022
	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	31.10.2025
	 
	 
	
	
	

	 
	týká se bodu: 
	4 429 123,93 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	 
	ANO
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Objednatel 
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	příkazce operace:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	Ing. Lubomír 
Fojtů
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
	 
	 
	
	
	



