	Změnový list č. 4/2023

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: Přístaviště Strážnice – zvýšení přístavní kapacity – Zhotovitel stavby
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV: 

	
	S/ŘVC/125/R/SoD/2022
	
	

	
	Číslo projektu 562 553 0010
	PS 01
	

	 
	
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 01 – Plovoucí výložníky
	
	4

	 
	Název ZBV: Variace č.4 – PLOVOUCÍ VÝLOŽNÍKY – SNÍŽENÍ HMOTNOSTI OCEOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVA PLOVÁKŮ
	
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.12.2022 (dále jen Smlouva): 
	

	 
	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
	
	 

	 
	Zhotovitel: IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Rozpis ocenění změn položek
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Návrh na Variaci č.4 – PLOVOUCÍ VÝLOŽNÍKY – SNÍŽENÍ HMOTNOSTI OCEOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVA PLOVÁKŮ
	2
	
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Kalkulace ceny položky
	3
	
	Projektant
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	4
	
	Supervize
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 
	
	
	
	

	 
	Popis Změny:
	 
	
	
	
	

	 
	V souvislosti s vypracováním Dílenské dokumentace byla stanovena přesná hmotnost ocelové konstrukce výložníků a jejich součástí. Upřesnění v závěru znamená výrazné snížení této hmotnosti. S touto hmotností bylo pracováno i při výpočtu plovatelnosti, který stanovil přesné parametry plováků a počty plováků. Počet plováků byl na každém výložníků zredukován o jeden kus.  Na základě požadavku Objednatele, dle doporučení ČS Lloyd, byla vzhledem k bezpečnosti plovoucího prvku navržena polystyrenová výplň v plovácích. Dopracováním Dílenské dokumentace byl zjištěn nesoulad množství oděrných trámů výložníků se zadávacím výkazem výměr, který uvádí menší množství, než je zapotřebí. Součástí změnového listu je tedy i navýšení rozsahu potřebného opeření.
	 
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-906 972,00 Kč
	538 144,50 Kč
	-368 827,50 Kč
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  Ano, jsou v souladu.
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Ano, je stejná nebo nižší
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -  Ano, nově použitý materiál koresponduje s kvalitou původního materiálu. 
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Ano, rozdílový výkaz výměr je součástí souvisejících dokumentů tohoto Změnového listu.                
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	
	
	
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	
	
	
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	
	
	
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	
	
	
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	
	
	
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
	
	
	
	

	 
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	
	
	
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	
	
	
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                                                                           
	
	
	
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	
	
	
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Ano, jsou v souladu.
	
	
	
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Ano, je stejná nebo nižší
	
	
	
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Ano, nově použitý materiál koresponduje s kvalitou původního materiálu.
	
	
	
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Ano, rozdílový výkaz výměr je součástí souvisejících dokumentů tohoto Změnového listu.                                                                                                
	
	
	
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vyjádření:
	K rozsahu variace se AD nevyjadřuje. Variace nemá vliv na celkové projektové řešení a vydané stavební povolení. 
AD nemá námitek.                                                                                            Z hlediska projektu dochází v rámci změny k navýšení bezpečnosti konstrukce výložníku v souladu 
s doporučením ČS Lloyd vydaným 
až po odevzání PD. 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Supervize
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Správce stavby
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Vyjádření: 
	 
	 
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	číslo smlouvy: S/ŘVC/125/R/SoD/2022
	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	15.10.2023
	 
	 
	
	
	
	

	 
	týká se bodu: 
	-446 281,28 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	 
	ANO
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	příkazce operace:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	Ing. Lubomír 
Fojtů
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
	 
	 
	
	
	
	



