								č. smlouvy: SD/861/2025



Národní kulturní památka Vyšehrad
Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha
Zastoupená: Ing. arch. Petrem Kučerou, Ph.D., ředitelem
Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

MgA. Jan Brabec 
Sídlo: Jednořadá 4, Bubeneč, 16000 Praha 6
IČO: 66634245, DIČ: CZ7210192396
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto




Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SD/861/2025
(dále jen „dodatek č. 1“)
 
 
Článek I.
 
 
1. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu plnění do 27.2.2026 a to z důvodu nevhodného klimatu pro provedení kotvení a zbývajících mokrých procesů.  


2. Ostatní ujednávání zůstávají bez změny. Tento dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 





V Praze dne 30.12.2025				V Praze dne 30.12.2025





…………………………………….		…………………………………….	
	  Za objednatele		 	  	                 Za zhotovitele
    Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.                                           xxxxxxxxxxxxxxxx
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