


[bookmark: _GoBack]      DODATEK č. 2                č. 325/2017/01
                           KE SMLOUVĚ O DÍLO           č. 208/2015/01
ev.číslo zhotovitele : 1517.502 4063 LLO
uzavřené dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 26.8.2015
I.  Smluvní strany
1.1	Objednatel:		
		Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
			Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
			zastoupený  Ing. Jiřím Mejsnarem, místostarostou městského obvodu
			bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.: 984943369/0800
			IČ: 00262978  
			DIČ: CZ00262978
			zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Mejsnar, místostarosta městského obvodu  
							        
			zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Podlipný Pavel – vedoucí TO 	
			stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku


1.2	Zhotovitel:  
	EUROVIA CS, a.s.
	se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
	Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
	Telefon: 485252311, e-mail: miroslav.slatinka@eurovia.cz
	Zastoupený Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 22.12.2014
	Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
	IČ: 45274924, DIČ: CZ 45274924
	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha	
	Číslo účtu:	141320112/0100
	Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Miroslav Slatinka
	Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):  
	Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
	Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
	Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí


Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující Dodatek č. 2 ke smlouvě  dílo (dále jen „Dodatek č. 2“):


II.  Preambule
2.1	Na základě Smlouvy a Dodatku č.1 jsou realizovány práce na díle „Lesopark v ulici Seniorů, Vratislavice nad Nisou“, které zahrnuje úpravu prostoru mezi rochlickým sídlištěm a sídlištěm „Nové Vratislavice“ provedením nového trasování a stabilizací cest a jejich povrchovou úpravu, terénní úpravy, vegetační úpravy stávajících porostů a nové vegetační úpravy.
2.2	Objednatel se rozhodl že nebude realizovat některé části díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1, dále se rozhodl, že přesune některé části díla z III. etapy do II. etapy. Z tohoto důvodu smluvní strany ujednávají vypuštění některých částí z II. etapy díla a přesun některých částí díla z III. etapy do II. etapy. 
Dále pak smluvní strany ujednávají změny některých termínů plnění uvedených ve Smlouvě.


 III.  Změna Smlouvy a Dodatku č. 1
3.1	Smluvní strany ujednaly následující změnu čl. 2.2 a 3.2 Dodatku č. 1 a čl. 4.4 a 4.5 Smlouvy:
3.2	Článek 2.2 nově zní:

Dílo, které je předmětem smlouvy bude realizováno ve třech etapách:
I. etapa - zájmové území od ulice Seniorů za křížení cest
· demolice a příprava území; kácení a likvidace porostů (dílčí rozsah); přeložka chodníku; pojízdná cesta 1.část; povalový chodník; veřejné osvětlení; tůně 1 a 2; křížení cest; příčná cesta-část k ul. Seniorů; vstupní brána; náhradní výsadba (dílčí rozsah); dosadba a vegetační úpravy.
V I. etapě nebude realizováno: svodnice, zídka.
II. etapa - zájmové území od ulice Zelené údolí k prostoru „ohniště“
· kácení a likvidace porostů (dílčí rozsah); pojízdná cesta 2.část; křížení cest; lesní cesta; násypy a terénní úpravy; dosadba a vegetační úpravy; demontáž hracích prvků, opevnění břehu tůně.
V II. etapě nebude realizováno: příčná cesta - část do ul. Zelené údolí; lávka; oplocení, část kácení.
Z III. etapy bude do II. etapy přesunuta realizace: terénní schody a chodník.
III. etapa - zájmové území od prostoru „ohniště“ k ulici U Sila
· kácení a likvidace porostů (dílčí rozsah); chodník; horský chodník; ptačí pozorovatelna; dosadba a vegetační úpravy.

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3.3	Článek 3.2 nově zní:
Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 
Cena celkem za I. etapu bez DPH			2 105 067,-  Kč
Cena celkem za II. etapu bez DPH			2 138 802,-  Kč
Cena celkem za III. etapu bez DPH		2 551 282,-  Kč
Cena díla celkem bez DPH		6 795 151,-  Kč 
DPH …21%			1 426 982,-  Kč
Cena díla celkem včetně DPH 			8 222 133,-  Kč
Položkový rozpočet, který je součástí smlouvy se změní v rozsahu změnových listů, které jsou přílohou Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2 a stanou se nedílnou součástí položkového rozpočtu.
3.4	Článek 4.4 nově zní:

III. etapu se zhotovitel zavazuje zahájit na základě písemné výzvy objednatele, a to max. do 15 dnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli (předpoklad zahájení 03/2018) a tuto etapu dokončit nejpozději do 5 měsíců od jejího zahájení.

3.5	Článek 4.5 nově zní:

Nejzazší termín pro dokončení celého díla je 31.12.2019.


IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena. 
4.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
4.3 Tento Dodatek č. 2 bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněn na profilu objednatele. 
4.4 Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice n.N. dne 28.08.2017, usn. č. 383/08/2017.
4.5 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



	V Liberci dne 11.09.2017


Za objednatele:






................................................
Ing. Jiří Mejsnar
místostarosta Městského obvodu
	V Liberci dne 08.09.2017


Za zhotovitele:






................................................
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci
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