Rekonstrukce Domova s pecovatelskou sluzbou ul. Vrazska ¢.p. 1805, Cernosice

Harmonogram praci

Doba realiazce po kalendafnich tydnech
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Pripravne prace a zafizeni stavenisté

Demontai viech prvkd na fasadé
Vyména vy pini otvord

Venkovni zaluzie

Zatepleni obvodového plaité

Osazeni sklenénych 2abradli

Vyména deitovych Zlabd a odpadi

Rekanstrukce technické mistnosti (plynove kotle energetické Géinnosti A)

Nové chlazeni

Novy pristiesek (pergala)

Uprava vy3ky hiebene sedlové stfechy

Zateplen| stfesniho plasté

Zpétna instalace hromosvodu

Vyména svitidel

Nova konstrukce podiahy pidy

Bezbariérova Uprava vstupu pro personal a francouzskych oken z jidelny, tprava a pfespadovéni okelnich zpevnénych ploch

Vyména stavajici dlaiby ve spolecnych prostorech

Nowy otvor ze skladu vedle technické mistnosti s osazenim typového ocelového schodidté

SDK podhledy

Elektroinstalace - osazeni rozvadéce technologie R53.1

Nosna ocelovéd konstrukce nového bojleru, véetné osazeni nového bojleru

Instalovani zapusténych Eisticich rohoZi

Mérenl a regulace

Dokoncovaci prace a tklid

Zdkladni uzlové body

UB £.1 Vyména vyplni otvord - do 19.4.2026

UB ¢.2 Zatepleni obvodového plasté do 24.5.2026

UB ¢&.3 Zatepleni stre$niho pldsté do 10.5.2026

UB ¢&.4 Dokonceni vnitraich instalacl do 24.5.2026 {zakonceno kompletacemi‘vy"ménzu svitidel)
/

Pfedpoklad zahdjeni 1/2026 (pro potfeby HMG uveden jako termin/za

Dokonceni do 31.5.2026 (tj. konec 22. kalendarniho tydne ro

jepi 19.1.2026 - tj. 4. kalendarni tyden roku 2026)

Ing. Jifi Karpisek - jednatel spole¢nosti
V Pfibrami dne 11.11.2025

tel.:






