Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 0267/2024, č. zhotovitele: S25-014-0010 
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):  xxx

        xxx

                                                            xxx                                                         
koordinátor BOZP pro realizaci:        xxx
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. et. Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem, jednateli společnosti
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032.
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


xx










xxx
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx 
ČKAIT: xxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0267/2024, č. zhotovitele S25-014-0010 uzavřené dne 10.4.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla “Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec”.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 66 922 565,43 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o částku 365 124,16 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 11 až č. 19:

	ZL č. 
	Stavební objekt
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	11
	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
	Odpočet neprovedených archeologických průzkumných prací.



Odpočet neprovedeného měření hluku.

Zajištění svozu nádob na odpadky.


	- 15 116,29
	+ 10 290,75
	- 4 825,54

	12
	SO 101 Ulice 28. října
	Větší rozsah frézování asfaltové vozovky.


Změna typu uličních vpustí.


Doplnění konstrukce vozovky o geotextilii.


Změna konstrukce chodníku.


Změna rozsahu výměny zeminy v aktivní zóně.

Odstranění pařezu.



Úprava stávající kanalizační šachty
.


Odpočet neprovedeného přemístění plotu.


Odpočet neprovedeného posypu obrusné vrstvy.
Odpočet neprovedené izolace podezdívek oplocení.
Obnova silničních obrubníků.
	- 920 702,37
	+ 663 850,86
	- 256 851,51

	13
	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	Odečet šachty D5.



Zahloubení dešťové kanalizace o 0,5 m v dl. 6 m.

Zpevnění dna  výkopku dešťového kanal. bet. recyklátem tl. 200 mm v úseku D17-D5 a D3-D7.

Úprava výústního objektu podle požadavku Povodí Vltavy s.p.





Ztížené výkopové práce z důvodu výškové kolize se stávající splaškovou kanalizace v ul. 28 října.

Položka č. 38 - lože potrubí - chybějící množství pro zhotovení lože potrubí DN 400 a DN 500.


Přípojky pro č.p. 516 a 517.


Odbočky pro připojení revizních drenážních šachet.
Demontáž a zabetonování stávající nefungční kanalizace st. 0,25 - 0,50.




Změna spádu - přeložení 6m kanalizace včetně přípojek.





Výškové úpravy šachet oproti PD na skutečný stav.
	- 27 864,50
	+ 427 072,24
	+ 399 207,74

	14
	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	Zpevnění dna výkopu jednotné kanalizace bet. recyklátem v tl. 200 mm a zahl. o 0,4 m v úseku S1-S2.



Zabetonování starého potrubí a zazdění výtoku do stávající kanalizace.


Úprava šachtového dna RŠ S7 - změna dimenze potrubí. 



Přípojky pro čp. 523-526. 



Úprava výšky RŠ S7- dodávka a osazení přechodové desky. 




	0,00
	+ 148 583,42
	+ 148 583,42

	15
	SO 310 Oprava vodovodu
	Změny na vodovodním řadu a prohloubení výkopu vodovodu na 2,7 m v dl. 6 m.     


Nestabilní výkop - výkop mezivrstvy mezi kanalizacemi.





Trasové šoupě DN 100.




Kříž u propoje ul. Ruských legií.



Propoj do ul. Ruských legií.



Propoj ul. Václavská.



Změna metody zemních prací u 2 přípojek.


Odpočet neosazených orientačních tabulek.

	- 17 247,84
	+ 272 018,79
	+ 254 770,95

	16
	SO 801 Sadové úpravy
	Odpočet nevysazených stromů

Založení parkového trávníku.

Založení květnaté louky.


Rozvojová péče.


Náhradní výsadba habrů.
	- 309 034,46
	+ 59 680,70
	- 249 353,76

	17
	SO 411 Veřejné osvětlení
	Elektrický pilíř SS200
	0,00
	+ 13 664,00
	+ 13 664,00

	18
	SO 112 Dopravní opatření při stavbě - DIO
	Prodloužení doby osazení DIO
	0,00
	+ 43 750,05
	+ 43 750,05

	19
	SO 701 Přístřešek pro kontejnery
	Změna typu přístřešku na kontejnery
	- 108 821,19
	+ 125 000,00
	+ 16 178,81

	Celkem:
	- 1 398 786,65
	+ 1 763 910,81
	+ 365 124,16


Po provedené změně bude Článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
ulice Zborovská

Cena díla bez DPH ……………………. 43 710 154,39 Kč

DPH 21% ………………………………  9 179 132,42 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………..  52 889 286,81 Kč
ulice 28. října
Cena díla bez DPH ……………………. 23 577 535,20 Kč

DPH 21% ………………………………  4 951 282,39 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………... 28 528 817,59 Kč
Celková cena díla

Cena díla bez DPH ……………………. 67 287 689,59 Kč

DPH 21% ……………………………... 14 130 414,81 Kč
Cena díla celkem vč. DPH …………... 81 418 104,40 Kč
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH. 
V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle uzavřené smlouvy o výši tohoto indexu sníženého o 3 %, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepíší zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady:
a.   Změnový list č. 11
b. Změnový list č. 12
c.   Změnový list č. 13
d. Změnový list č. 14
e.   Změnový list č. 15
f.   Změnový list č. 16
g. Změnový list č. 17
h. Změnový list č. 18
i.   Změnový list č. 19
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením RMě č. 3/1R/2026 ze dne 7.1.2026. 
V Jindřichově Hradci dne 15. 1. 2026

   V Jindřichově Hradci dne 12. 1. 2026
...........................................................

    ................................................................

za zhotovitele:



                 za objednatele:

      xxx                                  



 Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

      xxx
	
	Změnový list č. 11
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	11

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.12.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice 28. října

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedených archeologických průzkumných prací
	
	
	
	 

	2) Odpočet neprovedeného měření hluku
	 

	3) Zajištění svozu nádob na odpadky

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedených archeologických průzkumných prací, které si zajistil samostatně objednatel 

	2) Odpočet neprovedeného měření hluku

	3) Zajištění svozu nádob na odpadky - po delší dobu než bylo původně plánováno

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč           bez DPH

	Odpočet neprovedených archeologických průzkumných prací

	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
	02821
	10
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU záchranný archeologický výzkum - cenu za provedení sdělí Jihočeské muzeum
	kpl
	-1,00
	
	

	Odpočet neprovedeného měření hluku

	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
	02841
	12
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU Kontrolní měření hluku před zahájením výstavby, v průběhu výstavby (1x / měsíc) a po dokončení výstavby dle metodiky KHS, včetně příslušných zpráv
	kpl
	-1,00
	
	

	Celkem
	-15 116,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč           bez DPH

	Zajištění svozu nádob na odpadky

	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
	02720
	4
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Svoz nádob na odpady: Po dobu realizace stavby, kdy bude do prostoru stavby zakázán vjezd, zajistí zhotovitel svoz nádob na odpady od jednotlivých nemovitostí a jejich zpětné vrácení k nemovitostem. O termínech svozů se bude informovat u odpadového hospodáře MěÚ J. Hradec.
	kpl
	1,00
	
	

	Celkem
	10 290,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-4 825,54 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 12
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	12

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.12.2025

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice 28. října

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 Ulice 28. října

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Větší rozsah frézování asfaltové vozovky
	
	
	
	 

	2) Změna typu uličních vpustí
	
	
	
	 

	3) Doplnění konstrukce vozovky o geotextilii
	 

	4) Změna konstrukce chodníku

	5) Změna rozsahu výměny zeminy v aktivní zóně

	6) Odstranění pařezu

	7) Úprava stávající kanalizační šachty

	8) Odpočet neprovedeného přemístění plotu

	9) Odpočet neprovedeného posypu obrusné vrstvy

	10) Odpočet neprovedené izolace podezdívek oplocení

	11) Obnova silničních obrubníků

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Při frézování asfaltové vozovky byla zjištěna o 10 cm větší mocnost této živičné vrstvy. 

	2) Z důvodu dostačujícího prostoru byly v PD navržené obrubníkové uliční vpusti změněny na povrchové vozovkové. 

	3) Na doporučení geotechnika byla při provádění sanace zemní pláně doplněna do konstrukce na části plochy geotextilie.

	4) Změna skladby konstrukce chodníku a doplnění o prvky pro nevidomé. Celkový odpočet infiltračního postřiku.

	5) Na základě hutmících zkoušek a doporučení geotechnika byla provedena v menším rozsahu výměna zeminy v aktivní zóně.

	6) Nutné odstranění stromu a pařezu - překážka v trase vodovodu

	7) Z důvodu nové nivelety vozovky bylo nutné výškově upravit stávající kanalizační šachtu, tj. šachetní konus byl vyměněn za novou přechodovou desku.

	8) Odpočet neprovedeného přemístění dřevěného plotu

	9) Odpočet neprovedeného posypu obrusné vrstvy vozovky předobaleným kamenivem.

	10) Odpočet neprovedené izolace podezdívek stávajících oplocení podél chodníků.

	11) Obnova stávajících betonových silničních obrubníků v ul. Na Výsluní, které byli poškozeny v rámci výkopu rýhy pro uložení dešťové kanalizace 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč            bez DPH

	Změna typu uličních vpustí

	SO 101 Ulice 28. října
	89742
	74
	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ
kompletní obrubníková vpusť 
- obrubníková vpusť výklopná C250 s výkl
	kus
	-2,00
	
	

	Změna konstrukce chodníku

	SO 101 Ulice 28. října
	574E56
	62
	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 16S tl. 60mm
	m2
	-1 666,25
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	572123
	55
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0 KG/M2 PI-C, C 60 B5 , 0,70 KG/M2
	m2
	-5 266,40
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	9111C2
	81
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	m
	-16,00
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	9111C3
	82
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	m
	-16,00
	
	

	Změna rozsahu výměny zeminy v aktivní zóně

	SO 101 Ulice 28. října
	014101
	1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	m3
	-843,60
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	12383
	24
	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
	m3
	-544,00
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	17180
	31
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	m3
	-544,00
	
	

	Odpočet neprovedeného přemístění plotu

	SO 101 Ulice 28. října
	2720
	7
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dočasné přemístění dřevěného plotu v km 0,380-0,425 vpravo
	kpl
	-1,00
	
	

	Odpočet neprovedeného posypu obrusné vrstvy

	SO 101 Ulice 28. října
	57641
	63
	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 posyp obrusné vrstvy předobaleným kamenivem kamenivo frakce 2/4 v množství min. 1,5 kg/m2
	m2
	-3 269,00
	
	

	Odpočet neprovedené izolace podezdívek oplocení

	SO 101 Ulice 28. října
	711117
	70
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ izolace podezdívek stávajících oplocení podél chodníků (např. nopovou fólií), včetně příslušenství
	m2
	-190,00
	
	

	Celkem
	-920 702,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč           bez DPH

	Větší rozsah frézování asfaltové vozovky

	SO 101 Ulice 28. října
	11372
	21
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
- frézovaný materiál odkoupí zhotovitel stavby
- včetně potře
	m3
	333,00
	
	

	Změna typu uličních vpustí

	SO 101 Ulice 28. října
	89712
	73
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní uliční vpusť
	kus
	2,00
	
	

	Doplnění konstrukce vozovky o geotextilii

	SO 101 Ulice 28. října
	919726121
	97
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2         
	m2
	920,00
	
	

	Změna konstrukce chodníku

	SO 101 Ulice 28. října
	58261B
	66
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM reliéfní zámková dlažba tl. 80 mm s výstupky (červená) pro varovné pásy ve sjezdech
	m2
	57,50
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	5649921511
	SO 101
	Podklad z R-mat. plochy přes 100 m2 tl. 60mm
	m2
	1 666,25
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	917212
	83
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 80 MM
	m
	26,00
	
	

	Odstranění pařezu

	SO 101 Ulice 28. října
	11222
	13
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZU D  DO 0,9 M
	m
	1,00
	
	

	Úprava stávající kanalizační šachty

	SO 101 Ulice 28. října
	R001
	 
	Úprava výšky RŠ - pomocné práce, příprava pro osazení zákrytové desky 
	hod
	4,00
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	R002
	 
	Přechodová deska
	kus
	1,00
	
	

	Obnova silničních obrubníků

	SO 101 Ulice 28. října
	12373
	23
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
	m3
	4,80
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	917224
	84
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonový silniční obrubník 1000x150x250 mm
	m
	32,00
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	919112
	88
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM - včetně vyčištění a přípravy spáry
	m
	32,00
	
	

	SO 101 Ulice 28. října
	574B34
	59
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11S PMB 45/80-65 tl. 40 mm
	m2
	16,00
	
	

	Celkem
	663 850,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-256 851,51 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 13
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	13

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.12.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice 28. října

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odečet šachty D5
	 
	 
	 
	 

	2) Zahloubení dešťové kanalizace o 0,5 m v dl. 6 m
	 

	3) Zpevnění dna  výkopku dešťového kanal. bet. recyklátem tl. 200 mm v úseku D17-D5 a D3-D7

	4) Úprava výústního objektu podle požadavku Povodí Vltavy s.p.

	5) Ztížené výkopové práce z důvodu výškové kolize se stávající splaškovou kanalizace v ul. 28 října

	6) Položka č. 38 - lože potrubí - chybějící množství pro zhotovení lože potrubí DN 400 a DN 500
	 

	7) Přípojky pro č.p. 516 a 517
	
	
	
	 

	8) Odbočky pro připojení revizních drenážních šachet

	9) Demontáž a zabetonování stávající nefungční kanalizace st. 0,25 - 0,50

	10) Změna spádu - přeložení 6m kanalizace včetně přípojek

	11) Výškové úpravy šachet oproti PD na skutečný stav.

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Šachta D5 byla realizována v předchozí etapě ul. Zborovské 

	2) Z důvodu kolizních výšek sítí.

	3) Z důvodu špatného stávajícího podloží

	4) Z důvodu požadavků správce povodí potoka Řečička, do kterého je dešťová kanalizace vyústěna.

	5) Z důvodu výškové kolize se stávající splaškovou kanalizací.

	6) Chybějící množstvý, chyba ve VV

	7) Realizace na žádost investora, pro připojení objektů č.p. 516 a 517.

	8) Projektová dokumentace kanalizace neuvažovala s odbočkami pro připojení revizních drenážních šachet.

	9) Po dohodě s investorem z důvodu nefungčnosti a nadbitečnosti daného úseku kanalizace.

	10) Kolize se stávajícím potrubím u šachty D13

	11) Revizní šachty D16,D14,D13,D12 bylo nutno výškově nastavit aby výška odpovýdaly skutečnému výškovému uspořádání stavby.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Odečet šachty D5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C4521121110
	39
	OSAZ BET PRSTENCU POD POKLOPY V 10CM     
	ks
	-1,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H592243211
	43
	PRSTENEC VYROVNAV TBW-Q.1 63/8          
	ks
	-1,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8944113110
	63
	OSAZ ZB SKRUZI ROVNYCH TZS 80-120      
	ks
	-3,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H592241571
	65
	SKRUZ SACHTOVA TBS-Q.1 100/50/12     
	ks
	-1,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H592241611
	66
	SKRUZ SACHTOVA TBS-Q.1 100/100/12          
	ks
	-2,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8944124110
	67
	OSAZ ZB SKRUZI PRECHOD TBR-Q.1 100-63/58     
	ks
	-1,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H592247261
	68
	SKRUZ PRECHOD TBR-Q.1 100-63/58      
	ks
	-1,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8944141110
	69
	OSAZ ZB SKRUZI ZAKLAD TBZ-Q.1 100/...    
	ks
	-1,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H592243381
	71
	DNO SACHT 1LITE TBZ-Q.1 100/.../25 KOM, ŠACHTOVÉ VLOŽKY               
	ks
	-1,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	59224373.AR
	72
	TĚSNĚNÍ ELASTOM. PRO ŠACHTOVÉ DÍLY EMT - DN 1000                       
	ks
	-4,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8991031110
	77
	OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 150kg         
	ks
	-1,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H552434421
	78
	POKLOP TĚŽKÝ VSTUP. ŠACHET, PRŮM. 600 mm, TŘ. D400     
	ks
	-1,000
	
	

	Celkem
	-27 864,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	 kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Zahloubení dešťové kanalizace o 0,5 m v dl. 6 m

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1322012030
	7
	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 10000M3               
	m3
	4,200
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	 
	C1322012090
	8
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3             
	m3
	0,840
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1611011020
	15
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 4M        
	m3
	2,100
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1741011010
	22
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU       
	m3
	4,200
	
	

	Zpevnění dna výkopku dešťového kanal. bet. recyklátem tl. 200 mm v úseku D17-D5 a D3-D7

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1322012020
	7
	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 1000M3             
	m3
	11,748
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1322012090
	8
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3           
	m3
	2,350
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1624011020
	18
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4           
	m3
	11,748
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1671011020
	19
	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 HOR 1-4          
	m3
	11,748
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012010
	20
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU             
	m3
	11,748
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012030
	21
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN        
	m3
	11,748
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	564960315
	94
	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 200 mm    
	m2
	58,740
	
	

	Úprava výústního objektu podle požadavku Povodí Vltavy s.p.

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1323012030   
	9
	HLOUB RYH TR 4 60-200CM DO 10000M3         
	m3
	62,010
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1611011010     
	14
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M     
	m3
	62,010
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1624011020     
	18
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4  
	m3
	124,020
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1671011020     
	19
	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 HOR 1-4         
	m3
	62,010
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012010    
	20
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU       
	m3
	62,010
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1741011010     
	22
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU       
	m3
	62,010
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C2743135110 
	27
	BETON ZAKL PASU PROSTY SPC TR C12/15       
	m3
	0,338
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C2743135110  
	27
	BETON ZAKL PASU PROSTY SPC TR C12/15        
	m3
	6,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H313176601 
	28
	SITE KARI KH 30 D 6mm 10x10cm 3x2m          
	m2
	3,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	8
	94
	lomový kámen
	t
	8,000
	
	

	Ztížené výkopové práce z důvodu výškové kolize se stávající splaškovou kanalizace v ul. 28 října

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	8
	7
	napojení na stávající kanalizace
	hod
	24,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	9
	8
	přechod beton / KG DN300
	ks
	2,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C2743135110    
	27
	BETON ZAKL PASU PROSTY SPC TR C12/15 - SO 301      
	m3
	1,800
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	460110001
	30
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min - SO 310 Zbor.    
	hod
	16,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8713752010   
	55
	MTZ POTR KANAL PP, HRDLOVÉHO, DN 300 - SO 301       
	m
	3,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	R28600005       
	56
	TROUBY KANAL. PP, HRDLOVÉ, SN 12,DN 300/6000 - SO 301       
	ks
	1,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	850265121
	68
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100            
	kus
	0,789
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	997013501
	128
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - SO 310 Zbor.       
	t
	3,976
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	997013813
	130
	Poplatek za uložení na skládce skládkovné)staveb.odpadu z plast. hmot kód odpadu17 02 03-SO 310 Zbor
	t
	3,976
	
	

	Položka č. 38 - lože potrubí - chybějící množství pro zhotovení lože potrubí DN 400 a DN 500

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C4515721110  
	38
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ - SO 301        
	m3
	78,958
	
	

	Přípojky pro č.p. 516 a 517

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1322012030
	7
	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 10000M3
	m3
	21,600
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1322012090
	8
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3
	m3
	4,320
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1611011010
	14
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M
	m3
	21,600
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1751011010
	16
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY
	m3
	3,440
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H583371231
	17
	STERKOPISEK 0-8MM Z3
	m3
	3,440
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1624011020
	18
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4
	m3
	4,992
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1671011020
	19
	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 HOR 1-4
	m3
	4,992
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012010
	20
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU
	m3
	4,992
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012030
	21
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN
	m3
	4,992
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1741011010
	22
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU
	m3
	16,608
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C4515721110
	38
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ
	m3
	1,548
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8713552010
	57
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTÉM KG DN 200   
	m
	12,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H286113331
	58
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200
	m
	12,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8773552110
	61
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 10S DN 200
	ks
	8,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H286113661
	62
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST
	ks
	6,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8773952210
	81
	MTZ TVAR KANAL PLASTOVÉ 2OS DN 400
	ks
	2,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H286145201
	82
	ODBOČKA PP/KG DN 400/200 45st.
	ks
	2,000
	
	

	 Odbočky pro připojení revizních drenážních šachet

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1322012030 
	7
	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 10000M3   
	m3
	16,200
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1322012090 
	8
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3   
	m3
	3,240
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1611011010 
	14
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M   
	m3
	16,200
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1751011010 
	16
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY   
	m3
	2,583
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H583371231 
	17
	STERKOPISEK 0-8MM Z3   
	m3
	2,583
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1624011020 
	18
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4   
	m3
	3,744
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1671011020 
	19
	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 HOR 1-4    
	m3
	3,744
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012010 
	20
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU   
	m3
	3,744
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012030 
	21
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN   
	m3
	3,744
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1741011010 
	22
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU   
	m3
	12,456
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C4515721110 
	38
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ 
	m3
	1,161
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8713552010 
	57
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200   
	m
	9,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H286113331 
	58
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 200  
	m
	9,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8773552110 
	61
	MTZ TVAR KANAL POTR PVC KG 1OS DN 200    
	ks
	6,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H286113661 
	62
	KOLENO KANAL PVC HRDL KGB 200x45 ST   
	ks
	3,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8773952210 
	81
	MTZ TVAR KANAL PLASTOVÉ 2OS DN 400   
	ks
	3,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H286145201 
	82
	ODBOCKA PP/KG DN 400/200 / 45st
	ks
	3,000
	
	

	Demontáž a zabetonování stávající nefungční kanalizace st. 0,25 - 0,50

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	129911123
	106
	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně   
	m3
	1,500
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1624011020 
	18
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4   
	m3
	2,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1671011020 
	19
	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 HOR 1-4   
	m3
	2,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012010 
	20
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU   
	m3
	2,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012030 
	21
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN
	m3
	2,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C2743135110 
	27
	BETON ZAKL PASU PROSTY SPC TR C12/15 
	m3
	5,906
	
	

	Změna spádu - přeložení 6m kanalizace včetně přípojek

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1751011010 
	16
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY   
	m3
	2,502
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H583371231 
	17
	STERKOPISEK 0-8MM Z3   
	m3
	2,502
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1624011020 
	18
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4   
	m3
	3,666
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1671011020 
	19
	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 HOR 1-4   
	m3
	3,666
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012010 
	20
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU   
	m3
	3,666
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C1712012030 
	21
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN   
	m3
	3,666
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C4515721110 
	38
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ   
	m3
	1,164
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8713752010 
	55
	MTZ POTR KANAL PP, HRDLOVÉHO, DN 300   
	m
	6,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	 
	 
	Demontáž již položeného potrubí, výškové úpravy pro opětovnou pokládku 
	hod.
	20,000
	
	

	Výškové úpravy šachet oproti PD na skutečný stav

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H592241531 
	64
	SKRUZ SACHTOVA TBS-Q.1 100/25/10   
	ks
	3,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	H592241571
	65
	SKRUZ SACHTOVA TBS-Q.1 100/50/10
	ks
	2,000
	
	

	SO 301 Kanalizace dešťového odvodnění komunikace
	C8944113110 
	63
	OSAZ ZB SKRUZI ROVNYCH TZS 80-120   
	ks
	5,000
	
	

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427 072,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	399 207,74 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil :   Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.

	 
	 
	        Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 14
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	14

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.12.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice 28. října

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 302 Oprava jednotné kanalizace

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Zpevnění dna výkopu jednotné kanalizace bet. recyklátem v tl. 200 mm a zahl. o 0,4 m v úseku S1-S2
	 
	 
	 
	 

	2) Zabetonování starého potrubí a zazdění výtoku do stávající kanalizace
	 

	3) Úprava šachtového dna RŠ S7 - změna dimenze potrubí 

	4) Přípojky pro čp. 523-526 

	5) Úprava výšky RŠ S7- dodávka a osazení přechodové desky 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu špatného stávajícího podloží.

	2) Z důvodu uzavření staré kanalizace.

	3) Z důvodu napojení na stávající kanalizaci.

	4) Z důvodu nutnosti zhotovení přípojek, které PD neuvažovala.

	5) Z důvodu jiné stávající výšky než je uvažováno v PD.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč           bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	 kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Zpevnění dna výkopu jednotné kanalizace bet. recyklátem v tl. 200 mm a zahl. o 0,4 m v úseku S1-S2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	C1322012020
	5
	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 1000M3                  
	m3
	32,340
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1322012090
	6
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3      
	m3
	6,468
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	C1624011020
	14
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4         
	m3
	10,780
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1671011020
	15
	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 HOR 1-4            
	m3
	10,780
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1712012010
	16
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU     
	m3
	10,780
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1712012030
	17
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN       
	m3
	10,780
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1741011010
	18
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU         
	m3
	10,780
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	564960315
	78
	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 200 mm        
	m2
	53,900
	
	

	Zabetonování starého potrubí a zazdění výtoku do stávající kanalizace

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	899910102
	80
	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m       
	m3
	3,000
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	8999
	81
	Zazdění výtoku do stávající kanalizace     
	hod
	4,000
	
	

	Úprava šachtového dna RŠ S7 - změna dimenze potrubí 

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	 
	 
	Úprava šachtového dna a jeho kynety, pomocné a přípravné práce, dovymodelování kynety 
	hod
	20,000
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	H592243371
	65
	Šachtové dno
	ks
	1,000
	
	

	Přípojky pro čp. 523-526 

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1323012020 
	7
	HLOUB RYH TR 4 60-200CM DO 1000M3   
	m3
	36,000
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1323012090 
	8
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 4   
	m3
	7,200
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1611011010 
	11
	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M   
	m3
	36,000
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1751011010 
	12
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY   
	m3
	5,740
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	H583371231 
	13
	STERKOPISEK 0-8MM Z3   
	m3
	5,740
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1624011020 
	14
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 2000M 1-4   
	m3
	8,320
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1671011020 
	15
	NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3 HOR 1-4   
	m3
	8,320
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1712012010 
	16
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU   
	m3
	8,320
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1712012030 
	17
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN   
	m3
	8,320
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C1741011010 
	18
	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU   
	m3
	27,680
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C4515721110 
	36
	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ   
	m3
	2,580
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C8713552010 
	53
	MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 200 / 150   
	m3
	20,000
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	H286113331 
	58
	TRUBKA KANAL PVC HRDL KGEM SN 8 DN 150   
	m
	20,000
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	C8373712210 
	45
	MTZ KANAL TVAROVEK KAMENIN ODB DN 300   
	ks
	4,000
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	H597114601 
	46
	ODBOCKA JEDN. KAMENIN 300/200, 90°, C240, SPOJ K/L 
	ks
	4,000
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	 
	 
	Přepojení na stávající přípojku 
	hod.
	8,000
	
	

	Úprava výšky RŠ S7- dodávka a osazení přechodové desky 

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	 
	 
	Úprava výšky RŠ - pomocné práce, příprava pro osazení zákrytové desky 
	hod.
	8,000
	
	

	SO 302 Oprava jednotné kanalizace
	 
	 
	 
	Přechodová deska
	ks
	1,000
	
	

	Celkem
	148 583,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 583,42 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 15
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	15

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.12.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice 28. října

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 310 Oprava vodovodu

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1)  Změny na vodovodním řadu a prohloubení výkopu vodovodu na 2,7 m v dl. 6 m     
	 
	 
	 
	 

	2) Nestabilní výkop - výkop mezivrstvy mezi kanalizacemi.

	3) Trasové šoupě DN 100

	4) Kříž u propoje ul. Ruských legií

	5) Propoj do ul. Ruských legií.

	6) Propoj ul. Václavská.

	7) Změna metody zemních prací u 2 přípojek

	8) Odpočet neosazených orientačních tabulek

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Změny v trase a výšce vodovodu oproti PD dle skutečnosti.

	2) Z důvodu stálého sesouvání výkopů vznikl větší objem zemních prací.

	3) Z důvodu efektivity při výstavbě a lepší regulace uzavírání vodovodu.

	4) Na požadavek provozovatele a investora z lepší regulace uzavírání vodovodu.

	5) Musele být provedeno zahloubení podle stávajícího vodovodu v délce 6m  o 0,6m

	6) Změna provedení napojení kvůli trase stávajícího vodovodu.

	7) U dvou přípojek byla změněna metoda výkopových zemních prací na bezvýkopovou, aby nedošlo k bourání plotů.

	8) Odpočet neosazených orientačních tabulek

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	

	Odečítání položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	 kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč       bez DPH

	Změny na vodovodním řadu a prohloubení výkopu vodovodu na 2,7 m v dl. 6 m     

	SO 310 Oprava vodovodu
	C8572631210
	52
	MTZ VODOV TVAR LITIN ODB HRDL DN 100      
	ks
	-1,000
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H552543161
	54
	TVAROVKA HRDL S PRIR ODB 100/100      
	ks
	-1,010
	
	

	Kříž u propoje ul. Ruských legií

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H552543161
	54
	TVAROVKA HRDL S PRIR ODB 100/100
	ks
	-1,000
	
	

	Změna metody zemních prací u 2 přípojek

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1322012020
	5
	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 1000M3
	m3
	-4,200
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1322012090
	6
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3
	m3
	-0,840
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1741011010
	9
	ZASYP ZHUTNENI JAM, ŠACHET, RÝH, KOLEM OBJEKTŮ
	m3
	-4,200
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8994011120
	10
	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY
	m3
	-0,840
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H422007001
	11
	KAMENIVO TEZ DROBNE 0-4MM Z
	m3
	-0,840
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H425348111
	12
	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 1500M 1-4
	m3
	-0,840
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8912611110
	13
	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU
	m3
	-0,840
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H422236291
	14
	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN
	m3
	-0,840
	
	

	Odpočet neosazených orientačních tabulek

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C-899712111-0
	84
	ORIENTACNI TABULKY VODOVODU
	ks
	-20,000
	
	

	Celkem
	-17 247,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	 kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč      bez DPH

	 Změny na vodovodním řadu a prohloubení výkopu vodovodu na 2,7 m v dl. 6 m     

	SO 310 Oprava vodovodu
	C1322012020
	5
	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 1000M3                    
	m3
	5,28
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1322012090
	6
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3        
	m3
	1,06
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	C1741011010
	9
	ZASYP ZHUTNENI JAM, ŠACHET, RÝH, KOLEM OBJEKTŮ           
	m3
	5,28
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8994011120
	30
	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT          
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8572621210
	49
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 100        
	ks
	6,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8572641210
	55
	MTZ VODOV TVAR LITIN ODB PRIR DN 100        
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H552553161
	56
	TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ ODBOČNÁ T DN 100/100           
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8912611110
	69
	MTZ VODOVOD. ŠOUPÁTEK SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN 100         
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	Materiál
	95
	Koleno 45 st. DN 100
	ks
	4,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	Materiál
	96
	EU kus DN 100
	ks
	2,00
	
	

	Nestabilní výkop - výkop mezivrstvy mezi kanalizacemi.

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1322012020
	5
	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 1000M3
	m3
	228,80
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1322012090
	6
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3
	m3
	9,13
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1741011010
	9
	ZASYP ZHUTNENI JAM, ŠACHET, RÝH, KOLEM OBJEKTŮ
	m3
	158,88
	
	

	Trasové šoupě DN 100

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8994011120
	30
	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H422007001
	31
	POKLOP SOUPATKOVY LIT NAD ZEMNÍ SOUPRAVU
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H425348111
	32
	PODKLAD DESKA 3481 UNI
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8912611110
	69
	MTZ VODOVOD. ŠOUPÁTEK SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN 100
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H422236291
	71
	SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 100, PN 1,0
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	R422910001
	72
	SOUPR ZEMNÍ ŠOUPÁTKOVÁ TEL. 1,3-1,8 m, DN 50-100
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8572621210
	49
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 100
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H552541121
	50
	TVAROVKA PRIR HL KONEC DN 100
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	55259731
	43
	EU kus DN100
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	R55200006
	60
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	ks
	3,00
	
	

	Kříž u propoje ul. Ruských legií

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8994011120
	30
	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H422007001
	31
	POKLOP SOUPATKOVY LIT NAD ZEMNÍ SOUPRAVU
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H425348111
	32
	PODKLAD DESKA 3481 UNI
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8912611110
	69
	MTZ VODOVOD. ŠOUPÁTEK SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN 100
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H422236291
	71
	SOUPATKO VODÁRENSKÉ KRÁTKÉ, DN 100, PN 1,0
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	R422910001
	72
	SOUPR ZEMNÍ ŠOUPÁTKOVÁ TEL. 1,3-1,8 m, DN 50-100
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8572621210
	49
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 100
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H552541121
	50
	TVAROVKA PRIR HL KONEC DN 100
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	55259731
	43
	EU kus DN100
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	R55200006
	60
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	ks
	4,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	H552553161
	56
	TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ ODBOČNÁ T DN 100/100
	ks
	1,00
	
	

	Propoj do ul. Ruských legií

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1322012020
	5
	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 1000M3
	m3
	2,88
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1322012090
	6
	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3
	m3
	0,58
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1741011010
	9
	ZASYP ZHUTNENI JAM, ŠACHET, RÝH, KOLEM OBJEKTŮ
	m3
	2,88
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	O120000
	3
	PRIPL ZTIZ ODKOP BLIZ PODZEMNI VEDENI
	m3
	2,88
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8572421210
	45
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN DO 80
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	 
	 
	trouba přírubová PN10/16/25/40 DN 80 dl 200mm
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	 
	 
	trouba přírubová PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C1322012020
	59
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 80, (TĚSNĚNÍ, ŠROUBY , MATICE, PODL.)
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	 
	 
	delší zemní souprava na šoupátku před hydrantem
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8572621210
	49
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 100
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	 
	 
	variabilní vymezovací příruba DN100
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	R55200006
	60
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	ks
	1,00
	
	

	Propoj ul. Václavská - změna provedení napojení na stávající vodovod

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	C8572621210
	49
	MTZ VODOV TVAR LITIN 1OS PRIR DN 100
	ks
	3,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	 
	 
	koleno přírubové 90° LT DN100
	ks
	1,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	 
	 
	WAGA spojka přírubová DN100
	ks
	2,00
	
	

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	R55200006
	60
	SADA PŘÍR. SPOJE DN 100 (TĚSNĚNÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁL)
	ks
	3,00
	
	

	 Změna metody zemních prací u 2 přípojek

	SO 310 Oprava vodovodu
	 
	 
	 
	Neřízený zemní protlak pro potrubí d63
	m
	6,00
	
	

	Celkem
	272 018,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 770,95 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 16
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	16

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.12.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice 28. října

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 801 Sadové úpravy

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet nevysazených stromů
	
	
	
	 

	2) Založení parkového trávníku.
	 

	3) Založení květnaté louky.

	4) Rozvojová péče

	5) Náhradní výsadba habrů

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Plánovaný počet stromů se nevešel do stávající situace.

	2) Změna plochy trávníku

	3) Nevhodně navržená květnatá louka vzhledem k okolní výsadbě a údržbě.

	4) Rozvojová péče se mění dle ostatních změn

	5) Habry vysázené u dopravního hřiště, jako náhrada za vyřazené stromy. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Odpočet nevysazených stromů

	SO 801 Sadové úpravy
	183101221
	1
	Hloubení jamek  v rovině s 50% výměnou půdy objem do 1m3
	ks
	-10,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	2
	SUBSTRÁT (kompostový ne rašelinový )
	m3
	-5,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184102116
	3
	Výsadba stromu v rovině do předem vyhloubené jamky průměr balu 600-800mm
	ks
	-10,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183101321
	4
	ACER PLATANOIDES 14/16
	ks
	-9,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	5
	QUERCUS ROBUR 14/16
	ks
	-1,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	7
	SILVAMIX 10g
	ks
	-100,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	8
	Ukotvení dřevin třemi kůly délky 2-3 m
	ks
	-10,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	9
	KŮLY, ÚVAZKY
	ks
	-30,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184501141
	10
	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině
	ks
	-5,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	11
	RÁKOSOVÁ ROHOŽ
	m2
	-5,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184215412
	12
	Zhotovení závlahové mísy v rovině průměr do 1m
	ks
	-10,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184911421
	13
	Mulčování rostlin tl. do 0,1m v rovině
	m3
	-7,800
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	14
	DRCENÁ BORKA 
	ks
	-2,000
	
	

	Založení parkového trávníku

	SO 801 Sadové úpravy
	183403111
	55
	Obdělání půdy nakopáním v rovině
	m2
	-134,750
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	182303111
	56
	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách v rovině
	m2
	-134,750
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	57
	KOMPOST
	m2
	-2,690
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183403153
	58
	Obdělání půdy hrabáním v rovině 
	m2
	-134,750
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	181411131
	59
	Založení parkového trávníku v rovině výsevem 
	m2
	-134,750
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	60
	OSIVO PARKOVÁ SMĚS DO POLOSTÍNU
	kg
	-4,040
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183403161
	61
	Obdělání půdy válením v rovině 
	m3
	-134,750
	
	

	Založení květnaté louky trávníku

	SO 801 Sadové úpravy
	184802111
	47
	Chemické odplevelení půdy postřikem na široko v rovině
	m2
	-1247,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	48
	HERBICID
	l
	-1,247
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183403112
	49
	Obdělání půdy oráním v rovině
	m2
	-1247,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183403113
	50
	Obdělání půdy frézováním  v rovině 
	m2
	-1247,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183403153
	51
	Obdělání půdy hrabáním v rovině 2x
	m2
	-2494,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	181411131
	52
	Založení parkového trávníku v rovině výsevem 
	m2
	-1247,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	 
	53
	OSIVO KARNEVAL
	kg
	-4,900
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183403161
	54
	Obdělání půdy válením v rovině 
	m2
	-1247,000
	
	

	Rozvojová péče

	SO 801 Sadové úpravy
	185804513
	1
	Odplevelení dřevin soliterních 2x
	ks
	-60,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	185804311
	2
	Zalití rostlin vodou 9x
	m3
	-18,900
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184911111
	3
	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 
	ks
	-30,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184852312
	3
	Výchovný řez 
	ks
	-10,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	111151121
	6
	Pokosení trávníku parkového v rovině 8x
	m2
	-3234,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	111151131
	3
	Pokosení trávníku lučního v rovině 2x
	m2
	-2494,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	185811211
	4
	Vyhrabání trávníku v rovině 2x
	m2
	-2494,000
	
	

	Celkem
	-309 034,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Náhradní výsadba habrů

	SO 801 Sadové úpravy
	184853531
	1
	Chemické odplevelení před výsydbou
	m2
	70,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	2640445
	3
	Habr obecný / Carpinus betulus / 60/80K1l
	ks
	172,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	183205113
	3
	Založení záhonu pro výsadbu
	m2
	70,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184701112
	5
	Výsadba živého plotu
	ks
	172,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	184911421
	6
	Mulčování rostlin tl. do 0,1m v rovině
	m2
	70,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	25191155
	6
	Hnojivo
	kg
	45,000
	
	

	SO 801 Sadové úpravy
	10391100
	7
	Kůra mulčovací
	m3
	6,900
	
	

	Celkem
	59 680,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-249 353,76 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 17
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	17

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.12.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice 28. října

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 411 Veřejné osvětlení

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Elektrický pilíř SS200
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2) Osazení a napojení z důvodu budoucího předělávání trafostanice.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč           bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	ELEKTRICKÝ PILÍŘ SS200

	SO 411 Veřejné osvětlení.
	
	 
	Osazení a napojení elektrického pilíře.
	ks
	1,000
	
	

	CELKEM:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 664,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 644,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 18
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	18

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.12.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice 28. října

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 112 Dopravní opatření při stavbě - DIO

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Prodloužení doby osazení DIO
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Z důvodu posunutí termínu dokončení akce bylo nutné prodloužit taktéž dobu osazení dopravního značení dle DIO

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč           bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Zajištění svozu nádob na odpadky

	SO 112 Dopravní opatření při stavbě - DIO
	 
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - pronájem - dopravní opatření při stavbě - DIO - kompletní provedení dle PD (dopravní značky, směrovací desky, výstražná světla, vodicí desky, případné semafory, vodorovné značky vč. odstranění atd.) + další dle potřeby (např. při provádění parkoviště v ul. Ruských legií apod. - včetně nákladů na případné doplnění značení dle aktuálního požadavku Policie ČR nebo aktuální dopravní situace - včetně nákladů na přesuny dočasného dopravního značení dle potřeby - včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu
	kpl
	1,00
	
	

	Celkem
	43 750,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 750,05 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 19
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	19

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	15.12.2025

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec - ulice 28. října

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 701 Přístřešek pro kontejnery

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Změna typu přístřešku na kontejnery
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) V souladu s manuálem veřejných prostranství byla provedena změna typu a materiálového provedení přístřešku na kontejnery.

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč           bez DPH

	SO 701 Přístřešek pro kontejnery
	93765
	21
	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO POPELNICE Z PLASTICKÝCH HMOT
	kus
	-1,00
	
	

	Celkem
	-108 821,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	Zajištění svozu nádob na odpadky

	SO 701 Přístřešek pro kontejnery
	001
	 
	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO POPELNICE Z PLASTICKÝCH HMOT - dle manuálu veřejných prostranství
	kus
	1,00
	
	

	Celkem
	125 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 178,81 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Jan Plachý, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	Mgr. Martin Ujhelyi, TDS
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1

