Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2025
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, 
IČO: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,


ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem
Zhotovitel:
Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435, 

zastoupený jednatelem Ing. Milošem Náprstkem,
ve věcech technických Karlem Uhlířem
II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 2. 2025 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic Velké Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Bližší specifikaci změn obsahují změnové listy, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
3. Tímto dodatkem se rovněž mění čl. 5 odst. 5.1.1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či „sjednaná cena“) je sjednána ve výši:

5.1.1.1  Cena včetně dodatku č. 3
 
192 331 746,75 Kč bez DPH

5.1.1.2 Cena slovy 
jednostodevadesátdvamilionůtřistatřicetjedentisíc sedmsetčtyřicetšest korun českých a sedmdesátpět haléřů bez DPH“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH: 187 213 745,75 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.3

Cena víceprací bez DPH:    

     6 828 748,- Kč

Cena méněprací bez DPH: 

   - 1 710 747,- Kč
Cena víceprací - méněpráce bez DPH:   5 118 001,- Kč
4. Smluvní strany dojednaly úpravu harmonogramu pro etapu 1 - 4, a to z důvodů uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku. 
Smluvní strany sjednávají pro etapy 1 – 4 úpravu harmonogramu provádění těchto etap v roce 2026. Tento nový harmonogram pro etapy 1 - 4 je přílohou č. 3 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o nepodstatnou změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené se mění odst. 3.3.4.1 až 3.3.4.4. smlouvy, jejichž nová znění jsou následující:
„3.3.4.1  Etapa 1 – Komenského, U Bašty – do 9. 5. 2026
3.3.4.2  Etapa 2 – Rozkoš, K Haltýři, Fortna – do 20. 6. 2026
3.3.4.3 Etapa 3 – Kostelní – do 27. 6. 2026

3.3.4.4  Etapa 4 – Náměstí východ – Za kostelem, nábytek, stará pošta, Obecník + Náměstí západ – palác, fara, Jupiter, spořitelna – do 23. 12. 2026“ 
Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek č. 4, kterým se aktualizuje harmonogram pro etapy 5 a 6. Harmonogram bude respektovat délku lhůt pro provedení těchto etap stanovených smlouvou, návaznost na práce prováděné v rámci předchozích etap a zajištění obslužnosti v maximální možné míře.

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží jedno.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

6. Součástí tohoto dodatku č. 2 této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy zhotovitele 
Příloha č. 2 – Odůvodnění úpravy harmonogramu

Příloha č. 3 - Harmonogram provádění etap 1 – 4 v roce 2026
Ve Velkém Meziříčí dne 15. prosince 2025
V Litoměřicích dne ……………….

……………………………………….
……………………………………….

 Město Velké Meziříčí                                      
       Gardenline s.r.o.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
                    Ing. Miloš Náprstek, jednatel
         objednatel
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