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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 1287/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]technický dozor investora:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]a
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]zhotovitel:	FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]manažer stavby:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]IČO:	44567731
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]DIČ:	CZ44567731
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]číslo účtu:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark89]předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 7.1.2026,
b) [bookmark: bookmark90]termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu díla,
c) [bookmark: bookmark91]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark92]čl. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 7.1.2026, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark93]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písm. e) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: do 30 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací na díle dle písm. d) tohoto odstavce.
nové znění: Nejpozději do 13.02.2026
c) [bookmark: bookmark94]Čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
SO 01	Výstavba rybího přechodu
SO 02	Stavební jímka
SO 03	Kácení
VON	Vedlejší a ostatní náklady
Původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla po odečtení ceny za odkup dřevní hmoty:	11 451 103,92 Kč
(slovy: jedenáct milionů čtyři sta padesát jedna tisíc jedno sto tři korun českých devadesát dva haléřů)
z toho je:
cena stavby	11 452 003,92 Kč
cena za odkup dřevní hmoty kterou zaplatí zhotovitel objednateli
900,00 Kč
Nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla po odečtení ceny za odkup dřevní hmoty:	12 118 363,47 Kč
(slovy: dvanáct milionů jedno sto osmnáct tisíc tři sta šedesát tři korun českých čtyřicet sedm haléřů) z toho je:
cena stavby	12 119 263,47 Kč
cena za odkup dřevní hmoty kterou zaplatí zhotovitel objednateli
900,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 7.1.2026
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele
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