[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]DODATEK č. 2
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]ke smlouvě č. 732/2022 o výkonu činnosti koordinátora BOZP
při realizaci stavby
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]„RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou“ a „RH Přísečnice –
MVE“
Akce č. 502 306 a 502 357

1. Smluvní strany
Strana # (celkem 2)




Povodí Ohře, státní podnik se sídlem: statutární orgán: zastoupený ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických technický dozor investora:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


70889988
IČO:	CZ70889988
DIČ: bankovní spojení:
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052 (dále jen objednatel)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Ing. Zdeňka Janoščíková
se sídlem:	Stromovka 4709, 430 01 Chomutov
koordinátor BOZP na staveništi:	,
IČO:	13311743
DIČ:
bankovní spojení:
držitel živnostenského oprávnění zapsán v ŽR u Magistrátu města Chomutov (dále jen koordinátor)
2.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o
výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 732/2022 z důvodu úpravy délky realizace stavby dle skutečného provedení stavby, a to z původně plánovaných 80 týdnů na plánovaných 92 týdnů, tedy o 12 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 157 500,- Kč bez DPH je nyní vyčerpán.
Původní znění:
Maximální cena činí: 157 500,- Kč bez DPH.
Nové znění:
Maximální cena činí: 179 220,- Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]3.
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 732/2022 ze dne 19.07.2022. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
V Chomutově za koordinátoraV Chomutově za objednatele



…………………………….. ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik ……………………………….
koordinátor BOZP
