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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 415/2017/OSM ze dne 12. 06. 2017 na dílo:

„Stavební úpravy hygienického zařízení objektu B Nemocnice Slaný – II. etapa“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Slaný
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: Stavby a rekonstrukce K.N.Š., spol. s r.o.
Adresa: Pražská 617, 274 01 Slaný
IČO: 251 01 749
DIČ: CZ25101749
Statutární orgán: Pavel Šubrt, jednatel
(dále jen zhotovitel)

V souladu s ustanovením odst. 11.1 a článku 5 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro 
objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Ustanovení v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním:

Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla 
určena podle rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

bez DPH v Kč včetně DPH 
v zákonné výši v Kč

Cena díla ze smlouvy o dílo 1 095 371,81 1 325 399,89

Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo 20 699,09 25 045,90

Nová cena díla 1 116 070,90 1 350 445,79

Ustanovení v čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním:

Termín řádně provedeného díla (dokončeného a předaného díla): nejpozději však do
11. 9. 2017.
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Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno
vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Změnový list (1A4) a rozpočet prací (2A4)

Ve Slaném dne 29. 08. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města Pavel Šubrt, jednatel

zpracoval:  Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav




