Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/125/R/SoD/2022
                                                                                     Evidenční číslo zhotovitele: 22061/070175/01

[bookmark: _Hlk109125662]„Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity – Zhotovitel stavby“
                                                                                                                             

Uzavřené dne 7. 12. 2022 mezi smluvními stranami: 


Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ: 		67981801, CZ67981801
bankovní spojení: 	xxxx, pobočka xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupen: 		Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxx
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně 

a 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
se sídlem:		Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČO, DIČ:		25869523, CZ25869523
bankovní spojení:	xxxx
č. ú: xxxx
zastoupen:		xxxx, předseda představenstva
(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.



I. Preambule
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo „Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity – Zhotovitel stavby“, evidenční číslo Objednatele: S/ŘVC/125/R/SoD/2022, evidenční číslo Zhotovitele: 22061/070175/01, uzavřené dne 7. 12. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 a 15.

Stručný popis změn v ZL č. 1:
Název ZBV: Variace č. 1 – ŽB Zátka
SO 02 – Pevné molo
Na základě požadavku Objednatele, s ohledem na doporučení správce vodního toku, respektive vlastníka stávající nábřežní zdi (Povodí Moravy s.p.) bylo provedeno úplné oddilatování konstrukce pevného mola, respektive konstrukce železobetonové zátky od stávající nábřežní zdi. Rozdělení nábřežní zdi na dva nezávisle funkční celky vyvstalo ze záměru správce vodního toku provést v dohledné době rekonstrukci nábřežní zdi. Pokud by nebyly konstrukce oddilatovány, jak bylo původně zamýšleno, lze předpokládat, že při rekonstrukci nábřežní zdi by došlo k poruše ŽB konstrukce nově budovaného pevného mola. Byla provedena kopaná sonda založení stávající nábřežní zdi. Úroveň založení byla zakomponována do nového návrhu železobetonové zátky. Bylo provedeno úplné odbourání celku nábřežní zdi na úroveň jejího založení a provedení nové konstrukce spřažené s konstrukcí pevného mola navařenou výztuží, respektive kotvením na chemickou maltu a oddělené od konstrukce nábřežní zdi. Kolem nové konstrukce byl proveden hutněný zásyp ze stávajícího materiálu. Byla provedena úprava dilatační spáry těsnícím tmelem.

Stručný popis změn v ZL č. 2:
Název ZBV: Variace č. 2 – Sanace podloží pod pevným molem
SO 02 – Pevné molo
Na základě provedených zkoušek únosnosti podloží pod konstrukcí pevného mola během realizace bylo zjištěno, že se zde nachází nevhodné základové podloží, které nebylo zastiženo IG průzkumem. Z tohoto důvodu bylo provedeno odtěžení sedimentu a zemního tělesa v rozsahu nutném pro správné založení a proveden hutněný štěrkový polštář. Neúnosnost podkladu by měla za vznik sedání betonové konstrukce mola a špatné spolupůsobení se zaberaněnou štětovnicovou stěnou. Výkop byl zasypán kamenivem ŠD 8/63 se zhutněním vrstev po 300 mm na netkanou geotextilii 600 g/m2. Při provádění zásypových prací byly průběžně prováděny i hutnící zkoušky. Celkový objem výkopových prací v rámci této změny byl zaměřen geodetem stavby.

Stručný popis změn v ZL č. 3:
Název ZBV: Variace č. 3 – Výkopové práce – úprava dna
SO 01 – Úprava dna
V souvislosti s rozšířením zálivu přístaviště, respektive odtěžením dnových nánosů, bylo provedeno výškové zaměření terénu dna oprávněným geodetem stavby. Měřením bylo zjištěno navýšení objemu dnového sedimentu oproti hodnotám uvedeným v Zadávací projektové dokumentaci, respektive zadávacím výkazu výměr. Lze předpokládat, že rozdíl tohoto navýšení vznikl podstatně dříve provedeným zaměřením dna, které sloužilo jako podklad pro vypracování Zadávací dokumentace stavby. Na vytěženém sedimentu byly provedeny laboratorní rozbory třemi nezávislými laboratořemi, které prokázaly zvýšený obsah nepříznivých látek pro běžné uložení stavebního odpadu, a sice zvýšený obsah PAU a uhlovodíků C10-C40. Zvýšený obsah těchto látek lze vysvětlit například neodbornou manipulací s pohonnými hmotami při tankování plavidel. Likvidace sedimentu musí proběhnout za jiných podmínek, než bylo původně plánováno. Likvidace vyžaduje uložení na odborně spravovanou biodegradační plochu, původní pronajatá mezideponie pro odvodnění sedimentu pro tyto účely nepřipadá v úvahu. V této souvislosti byla provedena úprava jednotkové ceny za odtěžení a likvidaci dnového sedimentu. Cena za odtěženou zeminu v rámci původní položky, která není sedimentem, a nepodléhá tak speciálnímu skládkování, zůstává neměnná. V kalkulaci jednotkové ceny za likvidaci sedimentu se promítla cena za uložení odpadu od nejlevnějšího z poptaných dodavatelů a zároveň vzdálenost skládky od mezideponie stavby.

Stručný popis změn v ZL č. 4:
Název ZBV: Variace č. 4 – Plovoucí výložníky – snížení hmotnosti ocelové konstrukce a úprava plováků
PS 01 – Plovoucí výložníky
V souvislosti s vypracováním Dílenské dokumentace byla stanovena přesná hmotnost ocelové konstrukce výložníků a jejich součástí. Upřesnění v závěru znamená výrazné snížení této hmotnosti. S touto hmotností bylo pracováno i při výpočtu plovatelnosti, který stanovil přesné parametry plováků a počty plováků. Počet plováků byl na každém výložníků zredukován o jeden kus.  Na základě požadavku Objednatele, dle doporučení ČS Lloyd, byla vzhledem k bezpečnosti plovoucího prvku navržena polystyrenová výplň v plovácích. Dopracováním Dílenské dokumentace byl zjištěn nesoulad množství oděrných trámů výložníků se zadávacím výkazem výměr, který uvádí menší množství než je zapotřebí. Součástí změnového listu je tedy i navýšení rozsahu potřebného opeření.

Stručný popis změn v ZL č. 5:
Název ZBV: Variace č. 5 – Turnikety
SO 09 – Vstupní turniket – část turniketová, část zázemí
Na základě požadavku Objednatele, po konzultaci s architektem stavebního objektu a zástupců NÚLK, byla provedena úprava typu a dispozice turniketů. Pro potřeby vstupu do prostoru skanzenu byla využita nová technologie turniketů, umožňující bezbariérový vstup a využití vstupenek na QR kód. Součástí úprav je i vybudování základové desky pod zařízení dle požadavku dodavatele turniketů a s tímto spojená konstrukce pro ukotvení.

Stručný popis změn v ZL č. 6:
Název ZBV: Variace č. 6 – Turnikety
SO 02 – Pevné molo
V rámci dílenské dokumentace byl dopracován projekt, který zlepší odolnost a životnost boxů na záchranný kruh a zároveň umožní i snazší manipulaci. Zadávací rozpočet obsahuje pouze záchranné kruhy s plastovým boxem. Změna zahrnuje dodávku a montáž ocelové konstrukce s modřínovým madlem do konstrukce těsnící stěny. Součástí této změny není dodávka a montáž grafických prvků stojanu.

Stručný popis změn v ZL č. 7:
Název ZBV: Variace č. 7 – Svodidlo
SO 02 – Pevné molo
V rámci plynulého navázání vybudovaného pevného mola na stávající břeh Baťova kanálu, zajištění bezpečnosti konstrukce mola a zajištění bezpečnosti plavebního provozu, bylo ze strany Investora na základě doporučení pracovníka Státní plavební správy navrženo osazení ocelového svodidla. Ocelové svodidlo bude kotvené na zaberaněné HEB profily a na betonovou konstrukci pevného mola. Do U profilů konstrukce budou osazeny dubové trámy. PKO bude tvořena žárovým zinkováním a epoxidovým nátěrem v RAL 7021.

Stručný popis změn v ZL č. 8:
Název ZBV: Variace č. 8 – Infotabule
PS 06 – Informační systém
V souvislosti s dopracováním Realizační dokumentace byla provedena úprava charakteru informačních konstrukcí, a sice záměna 3 ks vitrín za velkoplošné informační tabule. Tato záměna bude pro provoz přístaviště znamenat snazší údržbu, větší životnost a zvětšení užitné informační plochy. Změna zahrnuje dodávku a montáž ocelové konstrukce do konstrukce těsnící stěny. Změna neobsahuje dodávku a montáž grafických prvků.

Stručný popis změn v ZL č. 9:
Název ZBV: Variace č. 9 – Změna trasy vodovodní přípojky
SO 10 – Vodovodní přípojka
Během provádění stavebních prací byla zjištěna přítomnost inženýrských sítí v prostoru trasy protlaku. Z důvodu možné kolize s inženýrskými sítěmi bylo po konzultaci s Objednatelem od provedení protlaku pod komunikací upuštěno a byla navržena úprava trasy vedení přípojky. Přes komunikaci bude proveden překop, včetně demolice betonové desky. Veškeré zemní práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně, včetně demolice betonové desky v prostoru komunikace. V trase pod komunikací bude osazena chránička. Betonová vrstva a dlažba komunikace bude po pokládce trubního vedení obnovena.

Stručný popis změn v ZL č. 10:
Název ZBV: Variace č. 10 – Informační cedule
PS 06 – Informační systém
V souvislosti s dopracováním Realizační dokumentace a požadavkem Objednatele je navržena dodávka a montáž informačních cedulí na infotabule a stojany na záchranný kruh. Informační charakter těchto cedulí je důležitý převážně pro návštěvníky a uživatele přístaviště. Informují uživatele jak užívat přístaviště, jak zacházet s vybavením přístaviště, jako jsou odběrné sloupky, či záchranný kruh. Z bezpečnostního hlediska usnadňují návštěvníkům orientaci v prostoru přístaviště a zahrnují mimo jiné i návod na záchranu tonoucího. Instalace cedulí bude provedena do konstrukcí za pomoci nýtů. Grafická vyobrazení budou schválena Objednatelem.

Stručný popis změn v ZL č. 12:
Název ZBV: Variace č. 12 – Náhradní výsadba
S0 07 – Úprava ploch
V souvislosti se splněním podmínek Odboru životního prostředí inicioval Objednatel změnu v podobě rozšíření náhradní výsadby v areálu přístaviště a areálu Skanzenu. Dodatečně bude vysazeno 17 kusů stromů dle návrhu architekta stavby. S ohledem na klimatické podmínky bude tato výsadba provedena v podzimním období. Změna v podobě náhradní výsadby obsahuje péči po dobu do předání Díla.

Stručný popis změn v ZL č. 13:
Název ZBV: Variace č. 13 – Povodňový a Havarijní plán pro provoz
VON – Vedlejší a ostatní náklady
Na základě požadavku zástupce investora bude Zhotovitelem vypracován Havarijní a Povodňový plán pro provoz přístaviště, které nebyly součástí zadávací dokumentace. Ten obsahuje pouze Havarijní a Povodňový plán pro realizaci stavby. Plány budou schváleny DOSS. Součástí Změny je i nevypracování plánu BOZP. Vypracování tohoto dokumentu nebylo v režii Zhotovitele, ale zajišťoval ho zástupce Správce stavby.

Stručný popis změn v ZL č. 14:
Název ZBV: Variace č. 14 – Demontáž a oplocení Skanzenu
SO 08 – Oplocení
Na základě požadavku Investora byla provedena demontáž stávajícího oplocení Skanzenu, včetně odstranění a likvidace betonových pilířů a dřevěného oplocení. Odstranění stávajícího oplocení vyvolala potřeba zpřístupnění přístaviště. Vzhledem k navazujícím investičním akcím Města Strážnice a NÚLK v podobě realizace příjezdové komunikace, nového oplocení, revitalizace přilehlých ploch přístaviště, a také uvolnění prostoru pro náhradní výsadbu, bylo nutné otevřít prostor pro návštěvníky a uživatele přístaviště. Investiční akce Města Strážnice a NÚLK vyvstaly až v konečné fázi realizace přístaviště a Objednatel tuto situaci nemohl předvídat. Změnu bylo nutné provést bez zbytečného odkladu okamžitě, vzhledem ke konanému slavnostnímu zahájení provozu přístaviště, kdy se očekávala největší návštěvnost.

Stručný popis změn v ZL č. 15:
Název ZBV: Variace č. 15 – Doplnění SO a PS Elektro
PS 03 – Elektroobjekty přístaviště, PS 04 – Vstupní turniket – elektroinstalace, SO 11 – Přípojka elektro, SO 13 – Přípojka NN k turniketu, VON – Vedlejší a ostatní náklady
V rámci variace byla provedena úprava a doplnění částí elektro spadající do PS 03, PS 04, SO 11, SO 13, dle schválené Realizační dokumentace. Nerealizace objektu na levém břehu Baťova kanálu z důvodu jiného zastoupení města po volbách znamenala kompletní předělání tras elektro. Tato situace vyvstala až těsně před realizací Díla a Objednatel ji nemohl předvídat. Součástí změn jsou změny vodičů, změna typu veřejného osvětlení, doplnění rozhlasu, doplnění a úprava datového rozvaděče, úpravy elektro součástí zázemí turniketu - osazení rozvaděče, úpravy typu osvětlení. Elektro přípojka si vyžádala změnu elektro komor, úpravu trasy, změnu rozsahu a typu vodičů a s tímto spojenou změnu v podobě zemních prací. Vzhledem ke kompletnímu přepracování projektové dokumentace byl navýšen objem projektových prací v rámci dopracování RDS. Práce na přepracování dokumentace byly zahájeny ihned po obdržení informace, že bylo odstoupeno od realizace objektu ze strany Města Strážnice, což by v konečném důsledku znamenalo, že při předání Díla by přístaviště nebylo funkční a provozuschopné. Navržené změny byly provedeny tak, aby jejich realizace neovlivnila termín dokončení Díla a Zhotoviteli nevznikl dodatečný časový nárok. Návrh také korespondoval se záměry Města Strážnice a NÚLK.

Vliv změnových listů na cenu díla:
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 1: + 100 227 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 2: + 1 119 673,60 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 3: + 3 660 433 Kč
Snížení ceny díla dle ZL č. 4: - 368 827,50 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 5: + 188 212,02 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 6: + 85 905 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 7: + 229 080 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 8: + 6 810 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 9: + 147 592,87 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 10: + 236 449,20 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 12: + 290 586,75 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 13: + 20 000 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 14: + 147 200 Kč
Zvýšení ceny díla dle ZL č. 15: + 1 224 653,32 Kč
Celková změna ceny díla: + 7 087 995,26 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 32 400 000 Kč (slovy: třicet dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) 
Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 7 087 995,26 Kč (slovy: sedm milionů osmdesát sedm tisíc devět set devadesát pět korun českých dvacet šest haléřů). 
Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 39 487 995,26 Kč (slovy: třicet devět milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc devět set devadesát pět korun českých dvacet šest haléřů).

II. Změna Smlouvy o dílo

1) Změna ceny díla:

Přijatá smluvní částka dle Smlouvy o dílo se mění a nově je ve výši 39 487 995,26 Kč bez DPH, kalkulovaná takto:
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Název stavby
	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH

	 
	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b) 

	Přístaviště Strážnice - zvýšení přístavní kapacity – Zhotovitel stavby 
	39 487 995,26
	8 292 479,00
	47 780 474,26

	
Celkem
	
39 487 995,26
	
8 292 479,00
	
47 780 474,26



kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

2) Změna přílohy c) Smlouvy o dílo - oceněný soupis prací - Výkaz výměr:

Příloha c) Smlouvy o dílo - oceněný soupis prací - Výkaz výměr, nadepsaná jako „Souhrnný rozpočet stavby“, se tímto mění a doplňuje o Rozpisy ocenění změn položek, které jsou přílohami Změnových listů č. 1 - 10 a č. 12 - 15. 


III. Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že veškeré dodatečné práce Zhotovitele, na kterých se dle schválených Změnových listů č. 1 – 10 a č. 12 – 15 s Objednatelem shodly, byly k okamžiku uzavření a účinnosti tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo již Zhotovitelem řádně provedeny a Objednatelem převzaty. 

Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že již došlo k finančnímu vypořádání za veškeré vícepráce a méněpráce dle Změnových listů č. 1, č. 2, č. 4 – 10 a č. 12 – 15. V souvislosti se vzájemnými právy a povinnostmi a vzájemně poskytnutými plněními dle zmíněných Změnových listů tedy žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé k okamžiku uzavření tohoto Dodatku č. 1 žádný nárok, zejména nárok na vydání bezdůvodného obohacení a vrácení poskytnutého plnění. Předchozí větou nejsou dotčeny případné nároky Objednatele z vadného plnění Zhotovitele a ze záruky za odstranění vad.

Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 3, a že finanční vypořádání bude provedeno dle podmínek uvedených v tomto Změnovém listu č. 3. Po provedení finančního vypořádání Změnového listu č. 3 dle sjednaných podmínek nebude mít žádná ze smluvních stran vůči druhé žádný nárok v souvislosti s jejich vzájemnými právy a povinnostmi a vzájemně poskytnutými plněními, zejména nárok na vydání bezdůvodného obohacení a vrácení poskytnutého plnění. Předchozí větou nejsou dotčeny případné nároky Objednatele z vadného plnění Zhotovitele a ze záruky za odstranění vad.


IV. Závěrečná ujednání


1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku č. 1 i Smlouvy o dílo, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření. Smluvní strany výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle ZRS a zákona č. 106/1999 Sb.

3) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

6) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
i. Změnový list č. 1 včetně souvisejících dokumentů;
ii. Změnový list č. 2 včetně souvisejících dokumentů;
iii. Změnový list č. 3 včetně souvisejících dokumentů;
iv. Změnový list č. 4 včetně souvisejících dokumentů;
v. Změnový list č. 5 včetně souvisejících dokumentů;
vi. Změnový list č. 6 včetně souvisejících dokumentů;
vii. Změnový list č. 7 včetně souvisejících dokumentů;
viii. Změnový list č. 8 včetně souvisejících dokumentů;
ix. Změnový list č. 9 včetně souvisejících dokumentů;
x. Změnový list č. 10 včetně souvisejících dokumentů;
xi. Změnový list č. 12 včetně souvisejících dokumentů;
xii. Změnový list č. 13 včetně souvisejících dokumentů;
xiii. Změnový list č. 14 včetně souvisejících dokumentů;
xiv. Změnový list č. 15 včetně souvisejících dokumentů;




Datum: viz dig. podpis 05.12.2025			Datum: viz dig. podpis 19.01.2026







PODEPSÁN _____________________________         	PODEPSÁN:_______________________
Jméno:	                Ing. Lubomír Fojtů			Jméno:                xxxx
Funkce:                         ředitel				Funkce:        předseda představenstva
 
za Objednatele	 					za dodavatele/Zhotovitele 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR	IDS - Inženýrské a dopravní stavby 
                                                                                          Olomouc a.s.
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