
 1

DODATEK   č. 1
7826-13/2016-VLRZ/R/NVP

SMLOUVY O DÍLO
čj. 7826-4/2016-VLRZ/R/NVP

__________________________________________________________________________

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  Ing. Václavem  Janouškem,  ředitelem
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ00000582
 bankovní spojení: ČNB – Praha 1
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   Renova Praha, spol. s.r.o.
sídlem:   Průběžná 853, 100 00 Praha 10
zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

C, vložka 2073
zastoupená: Ing. Stanislavem Tulpou, jednatelem
IČ: 18629512
DIČ: CZ18629512

 bankovní spojení: KB, a.s., Praha
 číslo účtu:  
 telefon:  

Pověření:
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Pavel Barčák

a Ing. Milan Červený

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn p. Martin Fejtek
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 V souladu s článkem XV. a XVII.3 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany
dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1
tohoto dodatku.

2. Článek III.1 se nahrazuje následujícím zněním:

III.1 Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako cena nejvýše přípustná
po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

1,198.705,28 Kč bez DPH

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při
zadaném termínu plnění a její tvorby, je uvedena v příloze č. 1, výkazu výměr
s přílohami, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

4.   Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

5.   Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne  21 . července 2016    V Praze dne 21. července 2016

Za objednatele:   Za zhotovitele:

-----------------------------------                                                ------------------------------------
        Ing. Václav Janoušek                                    Ing. Stanislav Tulpa

               ředitel                                    jednatel



VLL Teplice - přístavba a zpevněná plocha atria LD Judita

Změnový list - rekapitulace

Oddíl Název Vícepráce Méněpráce Rozdíl

HSV Bourací, demoliční a demontážní práce 44 429,91 0,00 44 429,91
HSV Zemní práce 0,00 14 312,13 -14 312,13
HSV Běžné stavební práce a dodávky HSV 4 518,85 25 758,97 -21 240,12
HSV Ostatní práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00
PSV Běžné stavební práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00
PSV Ostatní práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

Celkem 48 948,76 40 071,10 8 877,66
SOD č. 7826-4/2016-VLRZ/R/NVP dodatek č. 1 celkem

1 189 827,62 1 198 705,28 8 877,66

Renova Praha, s.r.o. Ing. Pavel Barčák - VLRZ



ROZPOČET-VÝKAZ VÝMĚR (2)

Stavba: VLL Teplice - přístavba a zpevněná plocha atria LD Judita
Objekt :

Investor:
Dodavatel: Renova Praha, s.r.o., Průběžná 853, 100 00 Praha 10

Č. Poznámka Zkrácený popis MJ Výměra Cena jednotková Cena celkem

Zemní práce :

14 Ruční výkop rýh a jam pro patky v hornině 2 až 3 m3 -5,200 836,00 -4 347,20

15 Odkopávky a prokopávky nezapažené ručně s přehozením výkopku do 3
m v hornině 2 až 3 do 100 m3 m3 -8,000 148,20 -1 185,60

16 Příplatek za lepivost horniny = 50 % z pol.č.14 a 15 m3 -6,600 33,25 -219,45

17 Vodorovné přemístění výkopku z hornin 1 až 4 do 10 000 m na skládku
zeminy m3 -13,200 20,90 -275,88

18 Příplatek za dalších i započatých 1 000 m dopravní trasy na skládku (10x) m3 -132,000 20,90 -2 758,80

19 Uložení sypaniny-výkopku na řízené skládce zeminy m3 -13,200 85,50 -1 128,60

20 Poplatek za řízenou skládku zeminy m3 -13,200 204,25 -2 696,10

21 Úprava pláně se zhutněním původního podkladu a vyrovnání výškových
rozdílů m2 -89,500 19,00 -1 700,50

Běžné stavební práce a dodávky HSV :

22 Beton základových pásů,patek a desky prostý C 16/20 m3 -6,900 2 565,00 -17 698,50

23 Potěr z cementové malty tl. 50 mm m2 -26,200 243,20 -6 371,84

24 Výztuž potěru sítí KARI (150x150x5 mm) t -0,079 21 375,00 -1 688,63

ODPOČET CELKEM -40 071,10

Bourací, demoliční a demontážní práce :

1 130900030
R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu - Bourání betonové desky tl.140 m3 5,180 4 690,01 24 294,25

2 965042241
RT6

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - Bourání betonové
mazaniny tl. 30 m3 1,110 1 037,00 1 151,07

3 960321271
R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu - kapsy 400x400x700 m3 0,672 12 130,00 8 151,36

4
přípočet k
původnímu
množství

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,700 247,00 1 654,90

5
přípočet k
původnímu
množství

Příplatek za každých i započatých 5 m vnitrostaveništní dopravy (2x) t 13,400 85,50 1 145,70

6
přípočet k
původnímu
množství

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1,00 km vč. naložení
kontejneru nebo auta t 6,700 283,10 1 896,77

7
přípočet k
původnímu
množství

Příplatek za každý další i započatý jeden km dopravní trasy kontejneru -
auta (19x) t 127,300 19,00 2 418,70

8
přípočet k
původnímu
množství

Uložení suti-demontovaných hmot na řízené ekologické skládce t 6,700 85,50 572,85

9
přípočet k
původnímu
množství

Poplatek za řízenou,ekologickou skládku suti a stavebního odpadu t 6,700 469,30 3 144,31

Běžné stavební práce a dodávky HSV:

10 614471715
R00

Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek - Propojení bet. Desky
šířky 700  s průvlakem m2 9,800 122,50 1 200,50

11
přípočet k
původnímu
množství

Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu m 7,000 474,05 3 318,35

PŘÍPOČTY CELKEM 48 948,76

PŘÍPOČTY A ODPOČTY CELKEM: 8 877,66

ROZPOČET  STAVBY dle ZL001

LD JUDITA , Svatopluka Čecha 1170/2, Teplice
VLRZ Praha, Magnitogorská 1494/12, 101 00 - Praha 10
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