			Číslo Smlouvy Objednatele: 423-2023-520202
			Číslo Smlouvy Zhotovitele:   3/2023
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Ransko

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Ransko
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Ransko 
č.:  423-2023-520202 ze dne 11.5.2023 (dále jen „Smlouva“)
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Zastoupená: 	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkou Matějíčkovou, referentkou Pobočky Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 187    
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“) 
a
(2) [bookmark: _Hlk214960830]GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234. 
Zastoupená: 	Ing. Pavlem Cimplem, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Pavlem Cimplem, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 	wyx77xh
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	500069362/0800
DIČ: 	CZ15049248
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii) a 6.3.4.
Tímto Dodatkem dochází ke snížení počtu MJ u dílčích částí:
	 
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	0
	8 800,00
	8 800,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	0
	3 300,00
	3 300,00

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	5
	0
	2 750,00
	13 750,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	25 850,00



Hodnota změn činí 25 850,00 Kč bez DPH, (tj. 2,58 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 25 850,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk167094994][bookmark: _Hlk215054031]Na základě zpracování a následného projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky byl Plán společných zařízení (dále jen „PSZ“) schválený dne 10. 12. 2024 Zastupitelstvem města Ždírec nad Doubravou a dne 16. 12. 2024 Zastupitelstvem městyse Krucemburk zaktualizován. Aktualizace PSZ byla projednána se sborem zástupců vlastníků, předložena dotčeným orgánům státní správy k uplatnění jejich stanovisek a vzhledem k lokalitě změn schválena Zastupitelstvem městyse Krucemburk dne 3. 12. 2025.
[bookmark: _Hlk200955137]Změna počtu MJ u dílčích částí 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii) odpovídá skutečně provedeným pracím na aktualizaci PSZ, které byly předloženy Zhotovitelem a posouzeny Objednatelem. Zhotovitel vyčíslil skutečný počet MJ dopisem č.j. SPU 010262/2026 ze dne 13. 1. 2026.
Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků nedošlo ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Staré Ransko a k.ú. Ždírec nad Doubravou. Předpoklad této změny byl v místě návrhu vodohospodářského opatření PSZ - revitalizace Městeckého potoka. V návrhu nového uspořádání pozemků byly nové pozemky pro toto opatření navržené tak, že nebylo nutné katastrální hranici měnit. Vzhledem k tomu se mění počet MJ u dílčí části 6.3.4.
Na základě výše uvedeného dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii) a 6.3.4. Jedná se o samostatné méněpráce. 
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny snižuje cenu díla o 2,58 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	334 400,00 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	           516 945,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	            100 320,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	           951 665,00 Kč

	DPH 21 % 
	199 849,65 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	        1 151 514,65 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Pardubice
Datum: 26.1.2026		Datum: 26.1.2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jana Ďásková		Ing. Pavel Cimpl
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod		jednatel GEOVAP, spol. s r.o.








Za správnost: 



„elektronicky podepsáno“
_________________________
Dita Procházková
referent Pobočky Havlíčkův Brod










	Položkový výkaz činnosti – Příloha č. 1 dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Ransko

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	55
	3 800,00
	209 000,00
	31.1.2024

	6.2.4 a)
	Zjišťování průběhu katastrální hranice uvnitř obvodu KoPÚ
	100 bm
	3
	3 800,00
	11 400,00
	30.4.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	3 800,00
	38 000,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	76
	1 000,00
	76 000,00
	30.04.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	334 400,00
	30.4.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	75
	2 200,00
	165 000,00
	31.1.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	7
	660,00
	4 620,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	2 200,00
	17 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	11
	2 200,00
	24 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	22 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	15 400,00
	15 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	8 800,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	3 300,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	75
	2 750,00
	206 250,00
	30.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	16 500,00
	49 500,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	0
	2 750,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	19 250,00
	19 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	11 000,00
	11 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	4 125,00
	4 125,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	516 945,00
	 xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	76
	1 320,00
	100 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 320,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	334 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	516 945,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 320,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	951 665,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	199 849,65
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 151 514, 65
	 




2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.						
3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 						
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 						
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.						
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.						
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.						
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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