
OLOMOUCKY Kf.AJ Číslo smlouvy objednatele: 2017/02224/OVZI/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č, 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

najealizaci stavby
„VOŠ a SPŠ, Šumperk - kotelna"

dodatek č. 1

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:
Se sídlem:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

606 09 460
CZ60609460

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

na základě pověření ze dne 8.11.2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Miroslava Crlíková, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, telefon: 585
508 818, 606 774 910, e-mail: m.criikova@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Ko a Olomouc
č.ú.

(dále jen „Objednatel")

TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.Zhotovitel:

Spisová značka:

Se sídlem:

C 23218 vedená u Krajského soudu v Ostravě

8. května 2952/24, 787 01 Šumperk

25868349
CZ25868349

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických; Jakub Urban, technik

telefon: 777 216 672
e-mail: urban@tespo-su.cz

Komerční banka, a.s., Šumperk
č.ú.:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2017/02224/OVZI/DSM ze dne 08. 06. 2017.

CAST A.

Dne 08. 06. 2017 uzavřel Objednatel se společností TESPO - TOPENÁŘSKÉ 
CENTRUM s.r.o., se sídlem 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk, IČ: 25868349, 
Smlouvu o dílo č. 2017/02224/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je 

nové plynové kotelny v 1.NP hlavní budovy VOŠ a SPŠ v Šumperku, Gen. Krátkého 1, 
ve dvorním křídle budovy v prostoru dnešní počítačové učebny. Stávající kotelna 
umístěná v samostatném objektu vedle hlavní budovy se zruší. V nové kotelně v 1. NP 
hlavní budovy Zhotovitel osadí dva kondenzační nerezové plynové kotle o výkonu 225 

kW (při teplotě topné vody 80/60°C). Hořáky těchto kotlů vyžadují NTL plyn o přetlaku 
2 kPa. Příkon jednoho kotle činí 24,6 m3/hod. Součástí prací budou stavební práce, 
nové rozvody plynu, zdravotních instalací, eiektro, měření a regulace, vzduchotechniky. 
Do nové kotelny se plyn přivede novou přípojkou plynu z uličního plynovodu do hlavní 
budovy - viz samostatná část „Přeložka STL přípojky plynu"

realizace

ČÁST B.

V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, které nebyly součástí projektové 

dokumentace:

Ostatní změny

Projektovou dokumentaci (PD) si zajišťoval uživatel, tj. Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola, Gen. Krátkého 1,787 01 Šumperk

1) ZL 01 úpravy tras komínů

PD předpokládala, že se ve stávající trase komínových přímých průduchů odbourá 
zdivo po celé výšce objektu, a to v nové kotelně a na chodbách školy z 1. PP přes 
3. NP až nad střechu. V trase se měly osadit nové nerez komínové přímé trouby. Po 
odbourání zdivá bylo zjištěno, že stávající průduchy uhýbají a ve zdivu jsou podélné 

ztužující kovové profily, tzv. „ankry", nahrazující železobetonové věnce. Ankry 
se musí upravit přerušit, otočit, aby bylo možné protáhnout trouby, dále se nastaví 
a svaří se zbývajícími kovovými profily, aby plnily svojí ztužující statickou funkci. 
Z technických důvodů nelze však trouby zalamovat. Bude nutné vybourat nové přímé 
průduchy a stávající zalomené dozdít.

Pro nové přímé trasy komínových průduchů ve 2. - 3. NP se vybourá 0,95 m3 zdivá, 
staré uhýbající průduchy se zazdí 0,95 m3 z plných cihel, na novém zdivu se doplní 
4,2 m2 omítek, upraví se ztužující kovové profily a 1,85 t odpadu bude odvezeno na 

skládku.

2) ZL 02 SDK podhled kabelů

PD předpokládala, že ve stávající místnosti se odstraní kazetový podhled, vyzdí se 
nová stěna do stropu, aby se vytvořila nová kotelna a chodba k propojení vstupu 
z exteriéru pro plánovaný bezbariérový přístup. Po odstranění podhledu však byly
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alezeny pod stropem silné kabely elektrické instalace vedené ve žlabu šikmo přes 

novou kotelnu a SDK desky nalepené na stěnách původní místnosti. Desky končily 
nad podhledem v různých výškách a nad nimi zůstaly stěny bez omítek. Kabely není 
možné přeložit, ale mohou být zakryty SDK konstrukcí s požární odolností. SDK 

desky se musí srovnat a na stěnách doplnit na omítky.

Je navrženo doplnit 10,58 m2 SDK podhledu s požární odolností v místě el. kabelů 
v kotelně a 9,818 m2 omítek.

3) ZL 03 doplnění dlažby

PD předpokládala, že z původní místnosti bude odstraněn koberec a v nové kotelně 
a chodbě bude realizována pochůzí stěrka. Po odstranění koberce však došlo 

k vyloupání nekvalitního povrchu betonové mazaniny. Stěrkou se doplní a spojí 
původní betonová mazanina. Na žádost uživatele je navrženo doplnit na chodbě 

a v kotelně 46 m2 keramické dlažby, která více vyhovuje provozu školy a budoucímu 
bezbariérovému přístupu do školy.

Bude doplněno 46 m2 keramické dlažby.

4) ZL 04 doplnění mřížek, žaluzie

V PD jsou vykresleny 4 ks plastových mřížek o rozměru 240/240 mm - 2 ks nad 
střechou do komínového tělesa a 2 ks v kotelně těsně pod stropem, dále 
protidešťová pozinkovaná žaluzie 400/200 mm v kotelně. V rozpočtu tyto prvky chybí, 
ale musí být doplněny a osazeny.
Budou doplněny 4 plastové mřížky 240/240 mm, 1 kus žaluzie 400/200 mm včetně 

montáže.

vřcepráce 
v Kč bez DPH

méněpráce 
v Kč bez DPHPopis změn

Ostatní změny

1) ZL 01 úpravy tras komínů

Vybouráni 0,95 m3 zdivá pro nové přímé trasy komínových 
průduchů ve 2. - 3. NP. Původní uhýbající průduchy se zazdí 
0,95 m3 plnými cihlami, provedení 4,2 m2 omítek, odvezení 
t ,85 t odpadu na skládku 14 018,24 0,00
2) ZL 02 SDK podhled kabelů

Doplnění 10,58 m2 SDK podhledu s požární odolností v místě el. 
kabelů v kotelně a 9,818 m2 omítek. 10 458,02 0,00
3) ZL 03 doplnění dlažby

Doplněni 46 m2 keramické dlažby. 41 793,28 0,00
4) ZL 04 doplnění mřížek, žaluzie

Doplnění 4 ks plastových mřížek 240/240 mm a 1 ks žaluzie 
400/200 mm včetně montáže. 2 883,80 0,00

Vicepráce a méněpráce celkem 69 153,34

ZMĚNA CENY ^
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OLOMOUCKÝ
o i/

ř

částka včetně
DPH

částka bez DPH 15 % DPH 21 % DPH

2 059 385,37 432 470,93 2 491 856,30ceikem za R dle SOD

dod. č. 1 součet VP + MP 69 153,34 14 522,20 83 675,54

Cena celkem vč. dod. č. 1 2 128 538,71 446 993,13 2 575 531,84

Finanční krytí zvýšené náklady budou uhrazeny z rozpočtu akce.

CAST C.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění
a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 24. 8. 2017
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1.

V Olomouci dne: V Olomouci dne: 01 -09- 20170 1 -09- 2017

Objednatel: Zhotovitel:

TESPO UM
/ s.r.o.

irvg. Radomír Krmela
Jednatel společnosti

Olomoucký kraj ;
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje
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