 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Název Stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice

Tento dodatek byl sepsán 
mezi 

Město Strakonice
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
Zastoupeným: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starosta
číslo smlouvy:  2017-00350 
(dále jen "objednatelem") na jedné straně,
a

ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
zastoupená Ing. Petrem Čechalem, na základě plné moci



(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé,

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 1


Předmět dodatku 

dle usnesení rady Města Strakonice ze dne 23.8.2017 č.3822/2017 se mění cena díla z důvodů výměny stávajícího vodovodního řadu DN 80 v km 0,200-0590 v ul. Poděbradova. 


Z původní částky:                                                    15 449 529,70 Kč bez DPH

Zvýšení ceny (vícepráce ZL 1) o:                                  910 652,00 Kč bez DPH

Nová cena:                                                                 16 360 181,70 Kč bez DPH



              

Ostatní ustanovení
Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.
O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Strakonice svým usnesením  č. 3822/2017 ze dne 23.8.2017.

za objednatele	 					  za dodavatele/zhotovitele 
Město Strakonice	                                                      ROBSTAV stavby k.s.   


Datum: ______________				   Datum: ____________


PODEPSÁN ________________________		  PODEPSÁN _______________________
Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička			               Jméno: Ing. Petr Čechal
Funkce: starosta	                                                      Funkce : vedoucí závodu Písek
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- položkový rozpočet dodatku č. 1 včetně výkazu výměr
