
Smlouva o dílo – DODATEK Č.1
č. zhotovitele: 23004
Stavba: Rokytnice n.J.-obnova kanalizace Spartak
Smluvní strany:

Zhotovitel:
VEDU VODU s.r.o.


se sídlem:
1. máje 423, 294 41 Dobrovice
zastoupený:
Evženem Kozákem

IČ:
08376298
DIČ:
CZ08376298
bankovní spojení: 


telefon:








a

Objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: 
Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

zastoupený ve věcech technických: 


IČ:




49295934

DIČ:
CZ49295934

Smluvní strany se dohodly dnešního dne na uzavření následujícího dodatku č.1 smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby. Důvodem uzavírání dodatku je časový posun realizace projektové dokumentace z důvodu využívání kapacit zhotovitele objednatelem na aktuálnějších zakázkách. Smluvní strany se proto dohodly na dočasném přerušení projekčních prací a dokončení v pozdějším termínu. Během přerušení projekčních prací vešel v účinnost nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a tento dodatek reflektuje i stupně dokumentace dle tohoto zákona tak, aby byl projekt dodělán již dle tohoto předpisu. 

Předmětem dodatku č.1 je změna v ustanoveních předmětu, době provádění a ceně díla.
I.  Předmět díla
Tímto dodatkem se ruší a nahrazují níže uvedená ustanovení článku I. smlouvy o dílo, a to v plném rozsahu, bez náhrady nároku na jejich plnění či úhradu.
6.4 Vypracování dokumentace splaškové kanalizace pro územní rozhodnutí, dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6.5 Vypracování dokumentace kanalizačních přípojek pro územní rozhodnutí dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6.8 Dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

6.10 Inženýrská činnost potřebná k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Tímto dodatkem jsou zrušené body nahrazeny následující body, kde vzniká povinnost plnění i nárok na odměnu:
6.12 Vypracování dokumentace splaškové kanalizace pro povolení záměru (DPZ), dle vyhl. č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6.13 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) splaškové kanalizace, dle vyhl. č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6.14 Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) kanalizačních přípojek dle vyhl. č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6.15 Inženýrská činnost potřebná k vydání povolení záměru.
II. Doba provádění díla

Tímto dodatkem se ruší všechny termíny plnění uvedené níže a v čl. II původní smlouvy o dílo.
· zahájení prací







duben 2023

· provedení průzkumů a zajištění potřebných podkladů, GZ

15.června 2023

· předání projednané a odsouhlasené studie řešení


30.září 2023

· předání projednané a odsouhlasené DÚR, včetně DÚR přípojek

15.ledna 2024

· zajištění DÚR







30.dubna 2024

· předání odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby

15.června 2024

· zajištění stavebního povolení





30.října 2024

· zajištění autorského dozoru





2025-2026

Tímto dodatkem je doba provádění díla nastavena následovně:

· předání projednané a odsouhlasené DPZ,



31. října 2026
· předání projednané a odsouhlasené PDPS kanalizace vč. přípojek 
31. října 2026
· zajištění povolení záměru





30. září 2027
· zajištění autorského dozoru





2028-2029
III. Cena díla
Původní cena díla byla stanovena veřejnou poptávkou na 1 384 257,- Kč bez DPH. Konkrétně byla cena stanovena následovně:

· geodetické zaměření 



150 000,- Kč bez DPH,

· geologické sondy a další potřebné průzkumy
200 000,- Kč bez DPH,

· studie řešení




  60 000,- Kč bez DPH,

· Podklady + studie



410 000,- Kč bez DPH,


Z tohoto oddílu bylo již fakturováno 150 000,- Kč za zpracování geodetického zaměření a 60 000,- Kč za zpracování studie řešení. Geologické sondy nebudou po dohodě stran realizované a fakturované.

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedená plnění nebudou realizována a zhotoviteli za ně nevzniká právo na odměnu.
Plnění zrušená bez náhrady:

· DUR splaškové kanalizace


223 347,- Kč bez DPH,
· DUR kanalizačních přípojek


212 245,- Kč bez DPH,
· inženýrská činnost pro územní rozhodnutí
  93 807,- Kč bez DPH,
· DPS vč. zpracovaného výkazu výměr

257 730,- Kč bez DPH,

· inženýrská činnost pro stavební povolení
  68 728,- Kč bez DPH,
· autorský dozor
 - dle dohody


118 400,- Kč bez DPH,

Celkem nebude z původní ceny o dílo fakturováno
1 174 257,- bez DPH.


Plnění dle dodatku č. 1:
· DPZ splaškové kanalizace



213 300,- Kč bez DPH

· PDPS kanalizace a kanalizačních přípojek

320 200,- Kč bez DPH

· Inženýrská činnost pro povolení záměru

  93 807,-Kč bez DPH
· Autorský dozor 





118 400,-Kč bez DPH

Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu dle skutečných potřeb objednatele, maximálně však do výše sjednané ceny.
Původní cena díla byla stanovena veřejnou poptávkou na: 1 384 257,- Kč bez DPH.

Nová cena díla je dle tohoto dodatku 955 707,- Kč bez DPH.

Dosud bylo vyfakturováno 210 000,- Kč bez DPH.

Zbývá k fakturaci 745 707,- Kč bez DPH.

Dílo je považováno za dokončené po vydání povolení záměru příslušným stavebním úřadem. Výkon autorského dozoru bude realizován na základě této smlouvy dle potřeb objednatele.
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 6.3.2023.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
V Turnově dne: 28.1.2026
…………………………………………….
………………………………………

Objednatel:
Zhotovitel:
Ing. Milan Hejduk                                                          Ing. Evžen Kozák, Bc. Václav Bičiště
    ředitel svazku VHS Turnov                                                              VEDU VODU s.r.o.

