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Vaněček 1
MISTO ODESLÁNI I DATUM
Praha 1 1.9.2017

Věc: Objednávka Č. 46 na poskytnutí plněni dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu

Informačního systému katastru nemovitostr v letech 2015 - 2019, č.j. objednatele ČÚZK

13002/2015~24t uzavřenédne 27.08.2015 (dále jen "RS").

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže

uvedených plnění Modifikací "C".

R0127 37297 1318981 439
53558 1332934 889
55140 1333151901

x x celkemx
celkemx xx

44,5 232,6
277,1

Celkový součet pracností (část A + část R) dle této objednávky je 27?,1 čld. Kalkulovaná celková cena

plnění podle této objednávky činí 1.063.509,80 Kč bez DPH, to je 1.286.846,86 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaného plněni jsou uvedeny v prostředí CA SOM I OTRS I TFS a v

projektové kanceláři.

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat ve formě tzv. .hoífixu" v rámci dodávky ISKN

8.1 CFx (kde "xu označuje pořadově číslo hotfixu instalovaného po instalaci dodávky D8.1 do

provozního prostředí) v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením "ISKN_PM410_PL-

Harmonogram R0127.mpp" ze dne 17.8.2017. Základní milníky plnění jsou uvedeny v Příloze č.1

(výtah z výše uvedeného HMG).

Po dohodě Objednatele se Zhotovitelem mohou být do dodávky ISKN 8.1 CFx zařazeny nekritické

opravy po instalaci dodávky 08.1 do provozního prostředí a úpravy ISKN realizované v rámci průběžné

provozní údržby.
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Objednatel nepožaduje plnění dle čl. 13.10. RS s podmínkou, že dopady plnění dle této objednávky do

předávaných výstupů dle čl. 13.10. RS budou v úplném rozsahu zapracovány do plnění Zhotovitele

v rámci další dodávky ISKN následující po dodávce ISKN 8.1 CFx.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-Ii splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

• slevu za prodlení dle čl. 19.7. RS (budou-Ii splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

• slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-Ii splněny

podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);

• zohlednění výše Doplatku dle čI.13.7. RS (bude-Ii Doplatek v rámci akceptačního řízení

stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje

celé plnění dle této objednávky, tedy část A i část R.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

Nedílnou součástí této objednávky jsou Přílohy:

č.1 - Základní milníky plnění

S pozdravem

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN

Objedn~~ku potvrzujeme:

Dne: ..\\\.~ .20~!f-' -:

........ ~ '/ .
Ing. Marek Růžička
jednatel 02 IT Services s.r.o.
a oprávněná osoba Zhotovitele

. 1 ·1· .
Ing. Ján B chyně
jednatel O IT Services S.r.o.
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Příloha Č. 1 k Č.j. ČÚZK 09705/2017-24

Základní milníky plnění
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Design; vývoj 25dny 25.9.2017 30.10.2017 021T5
Testovací scénáře a uživatelská dokumentace 81dny 1.11.2017 9.3.2018

Testovací scénář Prototypu 5dny 1.11.2017 7.11.2017 02ITS/ČÚZK
Testovací scénář Final 10 dny 5.12.2017 2.1.2018 02ITS/ČÚZK

Příprava s schválení uživatelské dokumentace -
15 dny 15.1.2018 2.2.2018 02ITS/ČÚZKpopisy WS pro uživatele (WSDP)

Příprava a schválení UP/TP 30dny 29.1.2018 9.3.2018 02ITS/ČÚZK
Interní funkční testování 10dny 31.10.2017 13.11.2017 021TS
Prototyp 13 dny 14.11.2017 1.12.2017

Předání Prototypu 1 den 14.11.2017 14.11.2017 021TS
Instalace Prototypu 2 dny 15.11.2017 16.11.2017 ČÚZK

Otestování Prototypu 10 dny 20.11.2017 1.12.2017 ČÚZK
Projednání Prototypu 1 den 4.12.2017 4.12.2017 02ITS/ČÚZK

Zapracování změn z Prototypu 10 dny 5.12.2017 2.1.2018 021TS
Akceptační testování 23dny 3.1.2018 2.2.2018

Předání 1 den 3.1.2018 3.1.2018 021TS

Instalace 2 dny 4.1.2018 5.1.2018 ČÚZK
Funkční testy 20 dny 8.1.2.018 2.2.2018 ČÚZK
Průřezové testy 5 dny 29.1.2018 2.2.2018 ČÚZK

WS na zkoušku 31 dny 4.12.2017 30.1.2018
Záloha DB+AS 10 dny 4.12.2017 15.12.2017 ČÚZK
Instalace DB 1 den 8.1.2018 8.1.2018 021TS,
Instalace JEE/REP 1 den 9.1.2018 9.1.2018 ČÚZK

Smoke test 1 den 10.1.2018 10.1.2018 021TS
Předání XSD a WSDl (dokumentace) 1 den 9.1.2018 9.1.2018 021TS

Funkční testy WS na zkoušku (WSDP) 10 dny 11.1.2018 24.1.2018 ČÚZK

Kopie REF11SKNZna PRODISKNZ(s odstávkou) 1 den 25.1.2018 25.1.2018 ČÚZK
Provedení instalace aplikační části JEE 1 den 26.1.2018 26.1.2018 ČÚZK
Test prostředí ISKNZ 1 den 29.1.2018 29.1.2018 ČÚZK

Publikace nové verze externím uživatelům 1 den 30.1.2018 30.1.2018 ČÚZK
Nasazení do produkce 1 den 16.3.2018 16.3.2018 ČÚZK

Poznámka: Referenční prostředí pro testování na straně Objednatele bude určeno v návaznosti na

stav REF prostředí po dokončení dodávky 08.1.
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