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	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	02
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ÚDAJE STAVBY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	SMLOUVA:
	Ze dne:
	Číslo:
	Objednatele:
	SML-2024-013-VZ
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	NÁZEV STAVBY:
	Ochranné stání služebních plavidel Brná
	 
	
	18.11.2024
	
	Zhotovitele:
	24061059
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:
	22.09.2025
	 

	 
	ČÍSLO PROJEKTU:
	ŘVC/340/2024/OVZ-9
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení po této změně:
	30.11.2025
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: 
(SO, IO, PS)
	VON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	viz. příloha         č. 2 ZL    Rekapitulace nákladů ZL
	 
	Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Objednatel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2
	Správce stavby / TDS:
	Sdružení Garnets - Beting
	 
	Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel:
	Metrostav CZ s.r.o.
	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
	Aut. dozor:
	Provod - inženýrská společnost, s.r.o.
	 
	V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01
	 

	 
	INICIÁTOR ZMĚNY:
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU
	 

	 
	A
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 
	
	 
	Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: 
(Kč bez DPH)
	36 737 110,00 Kč
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:
	2 050 365,00 Kč
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Celková AKTUÁLNÍ cena díla:
	38 787 475,00 Kč
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	POPIS ZMĚNY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Objekt změny:
	 
	NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL
	 

	 
	VON
	 
	
	 

	 
	
	 
	Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH
	Cena navrhovaných změn KLADNÝCH
	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	Předmět změny:
	 
	podrobný popis viz příloha č. 1 ZL
	 
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	 

	 
	Doplnění kamenné dlažby v prostoru mezi kotevními bloky
	 
	 
	 
	93 860,19 Kč
	0,3 
	93 860,19 Kč
	0,3 
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA
	 

	 
	
	 
	Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL
	69 
	Změna počtu dnů 
dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:
	 
	Změna počtu dnů dokončení díla celkem:
	69
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE § 222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:
	 
	AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:
	02
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%
	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	2 168 815,00 Kč
	 
	5,9 
	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	93 860,19 Kč
	 
	0,3 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	 
	 
	 
	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	 
	 
	 
	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	 
	 
	 
	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	2 168 815,00 Kč
	 
	5,9 
	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	93 860,19 Kč
	 
	0,3 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	2 168 815,00 Kč
	 
	5,9 
	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	93 860,19 Kč
	 
	0,3 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Poznámka:
	1)
	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).
	 
	PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, 
V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 
	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).                                                                                                                                                                                                                                               Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správcem stavby a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.                                                                                                                                                                  
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	2)
	Posouzení změn ve vztahu k §222:
	 
	Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 
	Změna překračuje zákonem povolený limit.
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, § 222, ve znění z 07/2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.
	 

	 
	
	 

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	 

	 
	
	 

	 
	A
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
	 
	D
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	(a)
	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	(b)
	nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
	 
	E
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	(c)
	nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	B
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).             
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	(a)
	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	C
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	 
	(b)
	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	(c)
	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
	 

	 
	(a)
	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	 
	
	
	 

	 
	(b)
	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	 
	(d)
	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VYJÁDŘENÍ, PODPISY:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autorský dozor (AD):
	 
	 
	 
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Provod - inženýrská společnost, s.r.o.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Autorský dozor
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	 
	Na základě zjištění jiného stavu břehu, než bylo předpokládáno, byla doplněna úprava břehu vytvořením kamenné dlažby na sucho s podkladní kamennou vrstvou za cílem zvýšení odolnosti finální úpravy. Se změnou souhlasíme.
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Správce stavby / TDS / KooBOZP:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	Sdružení Garnets - Beting
	 
	xxxx
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Správce stavby
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	 
	Za správce stavby jsou uvedené stavební úpravy zpevnění břehu vyvolané požadavkem správce dotčeného vodního toku, který předpokládal konstrukci kamenné dlažby v místě dotčeného úseku toku v celém břehu, včetně koruny. Ve skutečnosti zde nebyla uvedená souvislá konstrukce opevnění břehu nalezena v předpokládaném rozsahu.
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	Metrostav CZ s.r.o.
	 
	xxxx, ředitel závodu 6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	xxxx, zástupce ředitele
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Objednatel:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Garant Smlouvy Objednatele
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Investiční referent
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Vedoucí ORE, OPR
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Vedoucí OVS
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	08.12.2025 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Ředitel
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Podrobný popis a zdůvodnění změn
	 
	5
	Vzor opevnění břehu PLA
	 
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
	 
	6
	 
	 
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Vyčíslení variace č. 6/2025
	 
	7
	 
	 
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Pokyn správce stavby - kamenná dlažba
	 
	8
	 
	 
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	č.:
	 
	02
	PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	B
	 

	 
	
	 
	Po dokončení kotevních bloků, měl být uveden terén nacházející se mezi těmito bloky do původního stavu. Původní stav však v tomto prostoru byl pouze hlinitý zatravěný terén, který nesplňoval podmínky pro odolnost svahu, kdy by při výkyvech hladiny řeky v korytě mohlo docházet k vymývání tohoto prostoru mezi bloky a k podemletí nově zrekonstruované betonové plochy sloužící pro pojezd techniky PČR. Zhotovitel tedy navrhuje vytvoření kamenné dlažby na sucho s podkladní kamennou vrstvou v tomto prostoru, která by jednak ochránila nově zbudované konstrukce na břehu a v přilehlém okolí, zabezpečila a doplnila stávající břehové opevnění Povodí Labe a zároveň by zapadla do krajinného rázu břehů Labe. 
	 

	 
	2)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	3)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	4)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	5)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	6)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ochranné stání služebních plavidel Brná
	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	č.:
	02
	PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE § 222 ZZVZ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	Dotčený SO, IO, PS
	ODDÍL (popis)
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 

	 
	
	
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	V06
	VON
	 
	93 860,19 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kamenná dlažba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	93 860,19 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	93 860,19 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B+
	 
	B-
	 
	C+
	 
	C-
	 
	D+
	 
	D-
	 
	E+
	 
	E-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč BEZ DPH
	 
	93 860,19 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DPH 21%
	
	19 710,64 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč VČ. DPH
	
	113 570,83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B + C + D + E
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč vč. DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny kladné celkem:
	93 860,19 
	19 710,64 
	113 570,83 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny záporné celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny kladné a záporné:
	93 860,19 
	19 710,64 
	113 570,83 
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