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číslo smlouvy objednatele S/0367/2017/IO   číslo smlouvy zhotovitele________________ 

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek  
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru 
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

- dále jen objednatel 
 
a 
 
KROLSTAV BESKYD s.r.o. 
se sídlem Jamnická 18, 738 01 Staré Město,  
zastoupena Romanem Šebestou, jednatelem společnosti 
IČ: 26800527 
DIČ: CZ26800527 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 26414 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:  n64gzra 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Eva Satinská, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
Roman Šebesta, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 
 
smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce Úspory energie ve veřejných 
budovách MŠ Lískovecká 2850 následujícího znění a obsahu: 
 

1. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo na 
stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách MŠ Lískovecká 2850“ 

 
1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

a) Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a o neprováděné práce v rozsahu dle změnového 
listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
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b) Dodatečné stavební práce vyžádané podmínkami dotačního orgánu spočívající v provedení celkové 

výměny vstupních dveří v počtu 7 ks v rozsahu dle změnového listu č. 2, který je  přílohou č. 2 tohoto 
dodatku. 

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje o následující ujednání: 

odst. 2 se z důvodu dodací lhůty nových vstupních dveří prováděných dle tohoto dodatku nahrazuje tímto zněním: 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 97 dnů od předání a převzetí staveniště (PPS).  

1.3. Původní článek 11. Bankovní záruka/pojištění se upravuje: 

Ujednání o bankovní záruce se ruší a nahrazuje následujícím ujednáním: 

1. Zhotoviteli bude po dobu záruční lhůty na dílo dle této smlouvy, tj. po dobu 60 měsíců od předání a 
převzetí díla, uplatněna z poslední fakturace pozastávka (zádržné) ve výši 5% z celkové ceny díla bez 
DPH.  
 

2. Pozastávka bude uplatněna po celou dobu záruční lhůty ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
účelem zajištění nároků objednatele plynoucích ze záruky zhotovitele na předmět díla. 

 

3. Pozastávka bude uvolněna objednatelem nejdříve následující den po uplynutí záruční lhůty, nejpozději do 
15 dnů od uplynutí záruční lhůty. V případě, že bude v tomto termínu nedořešena řádně uplatněna 
reklamace, bude pozastávka uvolněna následující den po vyřešení dotčené reklamace. 

  
1.4. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává  celkem ve výši: 

 

 Původní cena díla 3 444 554, 00 Kč bez DPH,  
tj. 4 167 910, 00  Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 - 145 606, 00 Kč bez DPH, 
tj. - 176 183, 26  Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 523 595, 00 Kč bez DPH, 
tj. 633 549, 95 Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1 3 822 543, 00 Kč bez DPH, 
tj. 4 625 277, 00 Kč vč. DPH 

(zaokrouhleno dle formátu SoD) 

      
 

1.5. Přípustnost změn 

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3, 4 a 5 zákona 
č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, a to: 

a) Změny dle změnového listu č. 1 naplňují podmínky ust. § 222, odst. 4 ZZVZ, když hodnota změny závazku 
v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 9,75 % oproti původní ceně díla, tedy je v zákonném 
přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, 

b) Změny dle změnového listu č. 2 naplňují podmínky dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, když v průběhu provádění 
prací bylo zjištěno, že provozovatel objektu - Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 
2254, příspěvková organizace, provedl osazení vstupních dveří na objektu na vlastní náklady, přičemž ty 
nesplňují požadavky energetického auditu z roku 2010 a nemají parametry původní projektové dokumentace 
zpracované v rámci dotačního programu Zelená úsporám, v jehož režimu je potřeba stavbu dokončit. 
Dodatečné práce v podobě výměny vstupních dveří tedy nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou však 
nezbytné a změna v osobě dodavatele 
není možná z ekonomických, jakož i z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost 
nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, a způsobily by objednateli potíže. Hodnota dodatečných prací dle 
limitu dle § 222 odst. 5 činí 9,67% oproti původní ceně díla, tedy je v zákonném limitu 30% oproti původní ceně 
díla. Celkový nárust ceny oproti původní ceně v SoD činí 15,2 %. 

c) Změna v termínu dokončení je vyvolána dodatečnými pracemi v podobě nových vstupních dveří, z důvodu 
dodací lhůty nových vstupních dveří a odpovídá ujednání článku 3 odst. 5 poodst. 5.3 smlouvy o dílo smlouvy, 
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tedy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ nedochází ke změně smluvních podmínek, nýbrž k jejich naplnění, ani se 
nemění ekonomická rovnováha ve prospěch zhotovitele. 

d) Nahrazení bankovní záruky za odstranění vad zhotovitelem v záruční době zádržným je odůvodněno tím, že 
zhotovitel předložil prohlášení o skutečnosti, že banka nemůže svému klientovi poskytnout bankovní záruku v 
požadované výši. Stanovisko banky je odůvodněno nízkou částkou, za kterou banka neposkytuje bankovní 
záruku. Alternativní nahrazení zádržným, resp. pozastávkou tedy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ dochází ke 
změně smluvních podmínek, avšak nemění se ekonomická rovnováha ve prospěch zhotovitele, tj. objednatel 
má adekvátní a stejně hodnotné zajištění. 

 
 

2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém 
rozsahu.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 
22.8.2017. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 
30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem 
uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání. 

 
Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 

- Příloha č. 3 – Rekapitulace změn 

 
 

 Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V _______________, dne _______2017    Ve _________________, dne  

 

______________________    __________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.        Roman Šebesta 

              primátor    jednatel 


