
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
	DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

 „Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:
1.1. Objednatel
: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní     jazykové zkoušky Uherský Brod
Sídlo
:Komenského 169, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán
:RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
b) ve věcech technických
:
IČ
:60371757


DIČ
:

Bankovní ústav
:


Číslo účtu
: 

Tel. / Fax
:


E-mail
:


1.2. Zhotovitel
:
VODO-TOPO Horecký s.r.o. 
Sídlo
:
 Šumice 126, 687 31 Šumice
Statutární orgán
:
 Ing. Michal Horecký - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7211 
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
 

b) ve věcech technických
:

IČ
:
46970592
DIČ
:
CZ46970592
Bankovní ústav
:
 

Číslo účtu
:
 

Tel. / Fax
:

E-mail
:
 

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele -  dne 11. 4. 2017 na akci:

„Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kotelen“ 

(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 2. Změna spočívá v realizaci stavebních prací dle změnového listu č.2, v němž jsou zahrnuty odpojení a demontáže stávající regulační stanice vč. nepotřebného potrubí a původních plynoměrů. Bude zde osazena nová regulační řada 2x regulátorem CSB404, napojená na stávající přívodní potrubí STL plynovodu DN50/90kPa. Nad podlahou před regulátorem budou osazen nový HUP – uzavírací klapka DN50. Před i 
Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 2 o částku:


127 971,05 Kč bez DPH

                                                                  154 845,97 Kč včetně DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY a ROZSAHU DÍLA
Původní znění článku 2 Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku 

3.1. Dílem se rozumí:
3.1.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1218/3/150/450/06/16 ve znění jeho dodatků,

· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 11/2016

             zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu 
· touto smlouvou o dílo
· Změnovým listem č. 1
Nové znění článku
3.1. Dílem se rozumí:
3.1.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1218/3/150/450/06/16 ve znění jeho dodatků,

· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s., z 11/2016

             zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu 
· touto smlouvou o dílo
· Změnovým listem č. 1
· Změnovým listem č. 2
4.
ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Původní znění článku 3. Smlouvy o dílo TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Původní znění článku 
3.3 Dílčí termíny:

3.3.1 Předání dokumentace skutečného provedení stavby:


31. 8. 2017

3.3.2 Dokončení stavebních prací:





15. 9. 2017 

3.4 Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:

15. 9. 2017
Nové znění článku
3.3 Dílčí termíny:

3.1.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:


30. 9. 2017
3.1.3. Dokončení stavebních prací:





30. 9. 2017

3.4 Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:

30. 9. 2017
5.           ZMĚNA CENY DÍLA
Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších   předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
4 484 886,54 Kč (bez DPH)
941 825,38 Kč DPH 21 %
5 426 711,92  Kč (včetně DPH)
(slovy:  pětmilionůčtyřistadvacetšesttisícsedmsetjedenáct,92 korun českých)
Nové znění článku
4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
4 612 857,59 Kč (bez DPH)
968 700,09 Kč DPH 21 %
5 581 557,68  Kč (včetně DPH)
(slovy:  pětmilionůpetsetosmdesátjednatisícpětsetpadesátsedm,68 korun českých)
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

3.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uherském Brodě dne
   11. 9. 2017                                    V Šumicích dne 11. 9. 2017
Objednatel:                                                                             Zhotovitel: 
………………………………………



…………………………………………

RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy


 
Ing. Michal Horecký
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