DODDATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0397/24
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE III/36748: HALENKOVICE (část ŘSZK)
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxxxx
E-mail:						xxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.		
Sídlo:						Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO:						427 67 377			
DIČ:						CZ42767377				
Zastoupení:					Ing. Kamil Škrobánek, člen představenstva
K jednání o technických věcech pověřen(a):		xxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxx
E-mail:						xxxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka a.s., č.ú.: 1022147761/0100 
(dále jako „Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk516663038]

Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2024 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0397/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 24. 06. 2025 uzavřely dodatek č. 1, (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „Smlouva“).

1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je složitá majetkoprávní příprava mezi vlastníky Stavbou dotčených nemovitostí a obcí Halenkovice (objednatel provázaného projektu „SILNICE III/36748: HALENKOVICE (část obec Halenkovice))“. Vyřešení majetkoprávních vztahů je nutné pro zahájení řízení o společné povolení záměru. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.
Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2, 4.3 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:


4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.06.2026
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 30.06.2026

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek č. 2 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č. 2 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek č. 2 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č. 2.
3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.



	Ve Zlíně, dne: 7.1.2026
	V Ostravě, dne: 7.1.2026
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…………………………………………..

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Kamil Škrobánek

	ředitel
	člen představenstva
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