
Harmonogram stavebních prací

Název stavby: „ Dolín, stavební úpravy místní komun ikace od č.p. 86 - č.p. 138 “

Zahájení prací Dokon čení stavebních prací

Předpokládaný termín zahájení prací: září 2017
Předpokládaný termín ukončení prací: listopad 2017
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