
Kód: R16-013

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

JKSO:
CC-CZ:

Místo:
Datum:

Objednatel:
IČ:

Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

Stavos Stavba a.s.
DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDlO EUCZ, s.r.o.
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00%

15,00%

ze

ze

Razítko

Razítko

192 969,07

0,00

CZK

\ Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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192 969,07

0,00

192 969,07

40 523,50

0,00

233 492,57

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód: R16-013

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Místo:
Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

002 Dodatek 3

001 Dodatek 3 - doplnění svítidel za pomníky, nátěr

sloupů

002 Dodatek 3 - přesun elektropilíře, úprava polohy

svítidel, doplnění svítidla, časový spínač

Dodatek 3 - úprava lavičky, úprava rampy

003 svítidla, odpadkový koš, ztužení ocelových

prvků

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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192 969,07

192 969,07

92 669,01

55152,56

45147,50

0,00

192 969,07

16.2. 2017

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Cena s DPH [CZK]

233 492,57

233 492,57

112129,50

66 734,60

54 628,48

0,00

233 492,57



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 002 - Dodatek 3

Část:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatni náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

21 ,00% ze

15,00% ze

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

CZK

Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

001 - Dodatek 3 - doplnění svítidel za pomníky, nátěr sloupů
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CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2017

IČ:

DlČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

92 669,01

0,00

92 669,01

92 669,01 19 460,49

0,00 0,00

1 12 129, 50

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Objekt: 002 - Dodatek 3

Část: 001 - Dodatek 3 - doplném’ svítidel za pomníky, nátěr sloupů

Místo:
Datum: 16. 2. 2017

Objednatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
92 669,01

PSV - Práce a dodávky PSV
19 926,50

767 - Konstrukce zámečnické
10 526,50

783 - Dokončovací práce - nátěry
9 400,00

D1 - CELKEM- MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 8 518,16

D2 - CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 64 224,35

2) Ostatní náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 92 669,01
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ROZPOČET

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Objekt: 002 - Dodatek 3

Část: 001 - Dodatek 3 - doplnéni svítidel za pomníky, nátěr sloupů

Místo:
Datum: 16. 2. 2017

Objednatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

; PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
92 669,01

PSV - Práce a dodávky PSV 19 926,50

767 - Konstrukce zámečnické , 10 526,50

Montaz atypickych zamecmckych konstrukcu kg 1 125,000 70,000 8 750,00

1 \ K 767995112 hmotnosti do 10 kg

14'0,3‘16'0,001 0,067

16‘3,6'0,001 0,058

Součet 0,125

2 M 130104200 \uhelmk ocelovy rovnostranny, vlakostl 11 375, 0,031 19 700000 610,70

_ _ , _50 x 50 x 5 mm _ *

3 M i130107140 ocel profilová IPN, vjakosti 11375, h=120 mm t 0,058 20 100,000 1 165,80

14'0,3'16'0,001 0,067

16'3,6'0,001 0,058

783 - Dokončovací práce - nátěry 9 400,00

* At ' kl ' “ ' k' k k l ' - * ‘

4 R 767A9003.R25_A VP.” 6 zameÍmc. e 0'15””, Fe d e poms” ZS kus 2,000 4 700,000 9 400.00
stozar - dodatecna povrchova uprava, doprava

"ZS" 2 2,000

Součet 2,000

D1 - CELKEM - MONTAZ ELEKTROINSTALACE 8 518,16

1 M t' ' ’ k“ A f‘ ‘ i
5 K Pol10 ,0" az LEP pas U V L pro “U zemn'Ch ks , 4,000 1 800,000 7 200,00

, \ _vc.usazem . Í

8 K ipom Kompletační činnost + 2,5% 83,104 2,500 207,76

\ 6 1 K Pol2 Kabel CYKY 3x2,5 —J rn 16,000 15,400 246,40

l 7 1 K Pol7 Zemní práce (výkop,zához,lože,úprava terénu) m 1 12,000 72,000 864,00

' 4-3 12,000

D2 - CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 64 224,35

9 M Pol15 ‘Kabel CYKY 3x2,5 -J m 16,000 19,000 304,00

4'4 16,000

10 M P0119 Svítidlo LED v AL profilu zemní vč.přislušenství m 17,500 3 412,5001 59 718,75

14+1,5+1+1 17,500 \

12 K Pol22 Přesun * 1% 600,228 1,000‘ 600,23

11 K Pol23 ‘ProFez + 1% ‘ 600,228 1,000 600,23

13 K Pol24 Podr.materiál + 5% 600,228, 5,000 3 001,14
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

002 - Dodatek 3

002 - Dodatek 3 - přesun elektropilíře, úprava polohy svítidel, doplnění

<vifidla řasnvú <nínař

Statutární město Ostrava—městský obvod Poruba

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatni náklady

Cena bez DPH

DPH zakladní

snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00%

15,00%

ze

ZG

v CZK

Razítko

Razítko

55 152,56

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2017

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

IC:

DIČ:

55 152,56

0,00

55152,56

11 582,04

0,00

66 734,60

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Objekt: 002 — Dodatek 3

Č' t' 002 - Dodatek 3 - přesun elektropilíře, úprava polohy svítidel, doplnění

as ' svítidla, časový spínač

Místo:
Datum: 16. 2. 2017

Objednatel: Statutární město Ostrava—městský obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
55 152,56

D1 - CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 30 995,59

D2 — CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE
24 156,97

M - Práce a dodávky M
0,00

21-M - Elektromontáže
0,00

2) Ostatní náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 55 152,56
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ROZPOČET

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Objekt: 002 - Dodatek 3

Č' t 002 - Dodatek 3 - přesun elektropilíře, úprava polohy svítidel, doplnění

as I , . v , , v

sv1t1dla, casovy spinac

Místo:
Datum: 16. 2. 2017

Objednatel: Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 55 152,56

D1 - CELKEM — MONTAZ ELEKTROINSTALACE 30 995,59

18 K ‘D1_21 odpojení stávající pilíře HZS 4,000 280,000 1 120,00

19 K 1D1__22 vybourání základu pilíře HZS 3,000 190,000 570,00

20 K \D1_23 g_sššm, sestaveni a propOJem pmre v nove HZS 8,000 280_000 2 240,00

, 22 . K ÍD1_24 'úprava polohy stávajících svítidel * ks , 2,000! 820,0001 1 640,00

23 K D1_25 montaz _spmacuch odm, uprava p021c v HZS 2,000 280,000 560,00

\ , _rozvodn1c1 _ _ _

1 K P012 Kabel CYKY 3x2,5 -J rn \ 78,000 15,400 1 201,20

2 K P014 Krabice odbočná včsvorkovnice Dehn R15 ks 2,000 310,000 620.00

3 K P015 Kabel AYKY 4x16 -J m 12,000 15,400 184.80

4 K P016 Chráníčka AROT DVK rn 94,000 15,400 1 447,60

5 K Pol7 Zemní práce (výkop,zához,lože,úprava terénu) m 68,000 72,000 4 896,00

' 6 ' K 'Pol9 Montáž LED svítidel zemních vč. usazení ' ks ' 1,000 660,000 660,00

» » Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 ' A '

16 K 210101233 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do kus 10,000 1 510,000 15 100,00

_ _ _4x10až16 mm2 _ _ _ _ _

7 K Pol11 *Kompletační činnost + 2,5% 302_396 2,500 755,99\

D2 - CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 24 156,97

8 M Pol13 Chráníčka AROT DVK * m 94,000 17,800 1 673,20

M P0115 Kabel CYKY 3x2,5 -J m 78,000 19,000 1482,00

10 ‘ M P0116 \Kabel AYKY 4x16 -J m 12,000 36,500 438,00

11 M Pol17 iKrabíce odbočná vč.svorkovníce Dehn R15 1 ks 2,000 654,700 > 1 309,40

, ' ŠSvítidlo zemní ' " ' '
l

12 _ M _PolZO /K10+,18W,4000K,18881m,5měr0vý Úhel vyzař. _ kpl _ 1,000 11214,000 11214.00

21 M D2 nový podstavec pilíře ‘ ks 1,000 3 150,000 3 150,00

' ' ' ' “k k b ' * ' ' " ' -‘ ' '17 M 354360200 spa} a () elova smrstovana prime do 1kV 91ah 1 kus 10,000 226.000 2 260,00

. _ \20-55 5 x 1,5 — 6mm _ _

24 M D2_22 spínací hodiny na DIN lištu ks 1,000 1 050,000 1 050,00

13 K Pol22 Přesun + 1% 225,766' 1,000. 225,77

14 K Pol23 Prořez + 1% 225,766 1000 225,77

15 K P0124 Podr.materiál + 5% 225,756 5,000 1 128,83

M - Práce a dodávky M 0,00

21 -M — Elektromontáže 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Objekt: 002 - Dodatek 3

Část: 003 - Dodatek 3 - úprava lavičky, úprava rampy svítidla, odpadkový

knč 7f||řpní nrplnvúrh nrvků

JKSO:
CC—CZ:

Místo:
Datum: 16. 2. 2017

Objednatel:
IČ:

Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba
DlC:

Zhotovitel:
IČ:

Stavos Stavba a.s.
DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
45 147,50

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
45 147,50

DPH Základní 21 ,00% ze 45 147,50 9 480,98

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 54 628,48

: Projektant Zpracovatel

l

Datum a podpis: Razítko \ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Objekt: 002 - Dodatek 3

003 - Dodatek 3 - úprava lavičky, úprava rampy svítidla, odpadkový

Část: „ „ , , „
kos, ztuzem ocelovych prvku

Místo:
Datum: 16. 2. 2017

Objednatel: Statutární město Ostrava—městský obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
45 147,50

HSV - Práce a dodávky HSV
26 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
26 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV
18 647,50

766 - Konstrukce truhlářské
7 040,00

767 - Konstrukce zámečnické
11 607,50

2) Ostatni náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 45 147,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

002 - Dodatek 3

003 - Dodatek 3 - úprava lavičky, úprava rampy svítidla, odpadkový

koš, ztužení ocelových prvků

Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba

Stavos Stavba a.s.

Popi 5 MJ

Náklady z rozpočtu

N

9

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

K 9_„01

D+M odpadkový koš, materiál corten, Q) 372mm,

výška 910mm, objem 53 l - (dodávka, osazení, ks

zemní práce, základ, kotvení do základu)

PSV - Práce a dodávky PSV

K

M

' K

4

6

K

M

K

M

766 - Konstrukce

1766699211

Í611981320

062081330

767 - Konstrukce

767995111

130102440

767995112

130102660

Montáž atypických zámečnických konstrukci

truhlářské

Montáž truhlářských desek lavic šiřky do 500

mm

Iterasovy profil MASSARANDUBA — jemná drážka ' b

121 x 145 (140) m

Jednostranné hoblování prkna m

zámečnické

hmotnosti do 5 kg kg

ztužení tabulí navařenim svislých výztuh

(2ks/tabule)

(2'1,2+2*1,5+2'2,3)*0,004

ztužení pultiku & piety navařenim

troojúhelnikových výztuh (4ks/pozici)

2‘4‘0,002

Součet

tyč ocelová plochá, vjakosti 11 375, 60 x 8

mm

l [

Montáž atypických zámečnických konstrukcí

\hmotnosti do 10 kg
kg

zakryt LED pásku '

0,053

tyč ocelová plochá, vjakosti 11 375, 80 x 5

mm

3,3'16'0,001
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

1,000

10,000

10,000

20,000;

56,000

0,040

0,016

0,056

0,056

53,000

0,053

0,053

0.053.

16. Z. 2017

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 147,50

26 500,00

26 500,00

26 500,000 26 500,00

18 647,50

7 040,00

285,000 2 850,00

380.000 3 800,00

19,500" 390,00

11 607,50

99,400 5 566,40

20 900,000 1 170,40

70,000 3 710,00

21900,000 1 160,70


