[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 2
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 1041/2024
č. smlouvy zhotovitele: VP04/2024
„VD Křímov - 3. provozní uzávěr SV DN 800 – rekonstrukce“
Dodatek č. 2 k SOD č.1041/2024

„VD Křímov - 3. provozní uzávěr SV DN 800 - úprava RU a tlumících prvků“
- projektová dokumentace (DSP/DPS)
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele: manažer projektů
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]zhotovitel:	“VP PROJEKTING” s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 84/3
Praha 2 – Vyšehrad doručovací adresa: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:63676907
CZ63676907
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180 m8ibaaq

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: ID datové schránky:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu, že v současné době není zřejmé, kdy bude možné zahájení „nakládání“ s pozemkem pro inženýrskou činnost, navrhují se tyto lhůty dokončení inženýrské činnosti a celého projektu, které jsou odvozeny od termínu odkupu nebo souhlasu se stavbou a vyjmutí z LPF.
Předpokládané jsou tyto úkony:
Posudek na vynětí z LPF z PUPFL do 4 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.
^ Podání žádosti na OŽP MM Chomutov o „JES“ do 10 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.
^ Vydání závazného stanoviska „JES“ do 18 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.
^ Obstarání výjimky z prací v přírodní rezervaci do 18 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.
^ Dokumentace pro provedení stavby do 16 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.
^ Ukončení projednávání do 24 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.
^ Kompletace dokumentace, doplnění položkového výkazu výměr a rozpočtu, projednání na ZVV, předání do 28 týdnů od termínu odkupu pozemku a zápisu do KN.
Tímto dodatkem se mění ČI. III. Termíny plnění
III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark12]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark13]první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději	do
16.01.2026
c) [bookmark: bookmark14]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Nové znění:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark18]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark19]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark20]první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději	do
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]30.11.2026
c) [bookmark: bookmark24]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark28]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark29]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark30]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark31]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Karlových Varech, dnev Chomutově, dne







…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel společnosti
“VP PROJEKTING s.r.o.“
