
Příloha č.3 smlouvy o dílo

Poř. č. Popis práce
Začátek 

práce

Konec 

práce

Trvání 

práce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu 20.9. 31.10. 42

2 oprava základů Český Brod 1.11. 6.11. 6

3 oprava základů Poříčany - Pečky 6.11. 12.11. 7

4 oprava základů Pečky - Velim 12.11. 24.11. 13

5 oprava základů Velim - Kolín 24.11. 28.11. 5

6 dokončovací práce, legislativa, předání 29.11. 5.12. 7

Poř. č. Popis práce
Začátek 

práce

Konec 

práce

Trvání 

práce
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

1 místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu 20.9. 31.10. 42

2 oprava základů Český Brod 1.11. 6.11. 6

3 oprava základů Poříčany - Pečky 6.11. 12.11. 7

4 oprava základů Pečky - Velim 12.11. 24.11. 13

5 oprava základů Velim - Kolín 24.11. 28.11. 5

6 dokončovací práce, legislativa, předání 29.11. 5.12. 7

Technologický postup výlukových prací grafický

"Oprava základ ů trak čních podp ěr Český Brod - Kolín"


