
Príloha č. 1 dodatku č. 3 SoD 

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU č. 1 

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ 
REALIZOVANYCH ZMEN PROJEKTU 

Název projektu: Regenerace bytového domu Opavská 130, Janovice 

Identifikační číslo: 117003H000244 

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002824 

Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1 , Rýmařov, 795 01 

I Č : 00296317 

DIČ: CZ00296317 

Oprávněný zástupce: Ing. Petr Klouda, starosta města 

Plátce DPH: ANO/Né 

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): 

- Méněpráce v rozsahu vypuštění podlahy OSB vč. položení polštářů a dodávky řeziva při 
zateplování podlahy půdy (nesoulad rozpočtu a PO) 

- Vícepráce v rozsahu opravy (navýšení) množství v položce zateplovací systém vnějšího 
ostění vč. omítky a lišt (nesoulad rozpočtu a skutečnosti) 

Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky 
realizovány po oznámení poskytovateli : 

ANO/Né 

Smlouva o dílo (dále jen „SoD") s dodavatelem stavebních prací: 

Číslo SoD, datum podpisu: SML 000489SD, ze dne 19.06.2017 

Název dodavatele: BOBISTAV, s.r.o., U Habrovky 247/11 , 140 00 Praha 4 
IČ : 25892363 

DIČ: CZ25892363 

Oprávněný zástupce: Bohumil Krytinář, jednatel 
Cena díla bez DPH: 2.047.1 19,00 Kč 

Cena díla včetně DPH: 2.359.228,00 Kč 
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Pfíloha č 1 dodatku č. 3 SoD 

KAPITOLA A - popis jednotlivých změn : 

1 Narovnání stavu, kdy v PO je nová skladba zateplení podlah půdy navržena následovně:: 

- Parotěsná zábrana 
- Minerální vlna ti. 220 mm 
Přičemž v rozpočtu stavby je navíc skladba doplněna o: 
- Podlaha OSB brus 12 P+O šroub 
- Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. příložek , dodávky řeziva , polštáře 80 x 50 

mm. 
Tyto položky budou méněpracemi 

2. Narovnání stavu, kdy výměra SZ1 - zateplovací systém, ostění EPS F ti. 30 mm s omítkou 
vč. lišt neodpovídá skutečnosti na stavbě - navýšení o 63,20 m2

. 

Tato položka bude víceprací. 

KAPITOLA B - Zdůvodnění změn a jejich způsobilost: 

1. Narovnání nesouladu PO a rozpočtu ve skladbě zateplení podlahy půdy 
Rozpočet stavby obsahoval proti PO položení podlahy OSB vč. položení polštářů - tyto 
položky se nebudou provádět. Jedná se o pochybení při zpracování rozpočtu , který byl 
součástí projektu. 
Způsobilost výdajů : 

- Podlaha OSB vč. položení polštářů jsou způsobilým výdajem 

2. Narovnání nesouladu rozpočtu a skutečné výměry zateplovacího systému vnějšího 

ostění oken 
Rozpočet stavby obsahoval pouze 20, 1 O m2 výměry SZ 1 - zateplovací systém, ostění 

EPS F ti. 30 mm s omítkou vč. lišt, když skutečná výměra je 83,78 m2. Jedná se o 
výpočtovou chybu při zpracování rozpočtu , který byl součástí projektu. 
Způsobilost výdajů : 

- Zateplovací systém, ostění , EPS F t. 30 mm s omítkou vč. lišt jsou způsobilým 
výdajem 

Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZ.VZ, 
potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ). 

KAPITOLA C - Vyčíslení jednotlivých prací: 
Rekapitulace předkládaných méněprací I změn technologie (materiálu) projektu je obsažen v 
Příloze č . 2 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny 
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Priloha č 1 dodatku č. 3 SoD 

KAPITOLA D - Finanční rekapitulace změnového listu: 

I 

Výf!.e bez DPH· 

Původní cena dlla (stavební práce): 2047119,00 

Vícepráce: 47 760,00 

Méněpráce : -153 189,00 

Aktuální cena dila (stavebni práce): 1 941 690,00 

Navýtenl (%): 

Navýšeni původni ceny díla o vícepráce/změnu 
technologie (materiálu) : 0% 

·Nepodstatná změna Je navýšeni ceny dila do 10 "lo původní ceny zadávacího lizeni 
Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnuti dotace 

KAPITOLA E - Závěr: 

Výše včetně DPH· 

2 359 228,00 

54 924,00 

-176 167.00 

2 237 985,00 

Typ zmtny:• 

NEPODSTATNÁ 

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO 
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny 
v jednotlivých položkách: ANO 

Statutární orgán objednatele 
Ing. Petr Klouda - starosta 

Technický dozor investora -

Hlavní projektant, Autorský 
dozor -

I

Zhotovitel -
Bohumil Krytinář 

Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu 

Změnový list 

Datum ředložení: 

Datum převzetí 
změnového listu: 

Datum převzetí 
změnového listu: 

Datum převzetí 
změnového listu: 

Podpis 

Podpis 
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Položkový rozpočet stavby ZMĚNOVÝ Datum: 11 .9.2017 

Stavba : DaF161103 Regenerace bytového domu, Opavská 130 

Objednatel : Město Rýmařov 
náměstí Miru 230/14, 795 01 Rýmařov 

Zhotovitel : BOBISTAV,s.r.o. 
U Habrovky 247/11 , Krč, 140 00 Praha 4 

Za zhotovitele : 

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

IC : 25892363 
DIC: CZ2S892363 

Cena celkem za stavbu 

BOBlSTAV, s.r.o. 0 
U Habrovky 247111 
140 00 Praha 4 
tel.: 226 002 369 
c-mail. info@bobist.av.cz 

15 % 
15 % 
21 % 
21 % 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 % 

01 bytový dům -105 429 -105 429 

Celkem za stavbu -105 429 -105 429 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 

Číslo 
Číslo a název rozpočtu Cena celkem 

Základ DPH 
objektu 15 % 
01 2 zatepleni objektu -105 429 -105 429 
Celkem za stavbu -105 429 -105 429 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

IČO : 296317 
DIČ : CZ00296317 

IČO : 25892363 
DIČ : CZ25892363 

MÉSTO 
RÝMA~OV 

795 01 

Rozpočtové náklady 

-105 428,65 
-15 814,30 

0,00 
0,00 

-121 243 

Základ DPH 21 DPH celkem % 
0/n 

o o 100,0 

o o 100,0 

Základ DPH 21 
DPH celkem % 

% 
o 100,0 
o o 100,0 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÝ 

Rozpočet 2 zateplení objektu JKSO 
Objekt SKP 
01 bytový dům Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek o 

DaF161103 Regenerace bytového domu, Opavská 130 Náklady na m.j. o 

Projektant DaF-PROJEKT s.r.o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel BOBISTAV,s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 47 760 Ztížené výrobní podmínky o 

z PSV celkem -153 189 Oborová přirážka o 

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 

N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 

ZRN celkem -105 429 Zařízení staveniště o 

Provoz investora o 

HZS O Kompletačnf činnost (IČO) o 

ZRN+HZS -105 429 Ostatní náklady neuvedené o 

ZRN+ost.náklady+HZS -105 429 Ostatní náklady celkem o 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno· Jméno Jméno: /1 � /tC,o(JJ)A

Datum 111 °I řlo (}f Datum 11 q rlol}- Datum : /11 q 1lo4 

Podpis Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 15,0 % -105 429 Kč
DPH 15,0 % -15 814 Kč
Základ pro DPH 21,0 % O Kč 
DPH 21,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -121 243 Kč

Poznámka· 
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Stavba · DaF161103 Regenerace bytového domu, Opavská 130 Rozpočet : 2 
Ob ekt : 01 b tov · dům zateplení ob·ektu 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
62 Upravy povrchu vnější 47 760 o o o o 
762 Konstrukce tesařské o -153 189 o o o 

CELKEM OBJEKT 47 760 -153 189 o o o 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízení staveniště o 2,0 o o 
Provoz investora o 0,0 o o 
Kompletační činnost (ICO) o 0,0 o o 
RezeNa rozpočtu o 0,0 o o 

CELKEM VRN o 
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Položkový rozpočet 

Stavba : DaF161103 Regenerace bytového domu, Opavská 13 Rozpočet: 2 
Ob.ekt : 01 b tov · dům zate lení ob·ektu 

P.č. Číslo položky Název položky I MJ množství cena / MJ I celkem (Kč) 

Díl: 62 Upravy povrchů vněiší 
9 622311153RT5 SZ1 - Zateplovací systém. ostění, EPS F ti 30 mm s omítkou j 

750.ool vč. lišt m2 ______ _?_3_,?A 47 760,00 
.. ----- .. -------- .. ----- .. - ------- .. ---------- - .. - .. ------------ --.... --
?~~<?Cf~,?~~{~--~~?:~ ,~}_'_1_0_ • ...•.••••..•• • ••••.•....••••..•..•••••. 

13,50 -.. -- .... -- - - --
g,~?:?:(1_._?_+_~~~-.?) ...••••••..••.• - ..•••• - ..••••...••• • ••••.••••••• 

1,35 .. ---........ - - .. .. 

g,~?:~:(1_.~_+_~·-~·?) ....• - ••••••• •••.•...••••..•..•••.• - ••••• • - •••.• 
2,40 ----...... - ----

g:~?:~:(~.~-+-~·.1_,?) .•..•••••• - •••• • ••.• .• • •• • ....•••••••••••• • ••..• 
5,40 

-- -- --- -- --
0,25·.2*(1.5+2·0.6) _. _. _ ••••••••••. __ • __ .••••• ___ ••••••• • • • • ______ -1.35 ------------
g:~?:-.~·_() ,~:?*_1,?) •....••••••••.••..•...• ..• • ..•..••.••••• - ..•... 

-2,40 ------------
0,25*2*(1,2+2*0,6) 1,20 

Celkem za 62 Upravv povrchů vnější I 47 760,00 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 
47 762511272UOO Podlaha OSB brus 12 P+D šroub . J m2 -339,67 220.00 1 -74 727,40 

------------------------- -------------------------------- ------- ------------
(20,80*15,40-3,45*1.8-5,6*0,95)*1 , 1 339,67 

49 76252491 1 RT2 

;;~;~~;í ;;l(~~.:~;;;~á~ř~~;;~ -~~~~;~ -~~--~:í:~~~~-~~~:~~ .... j ... ~- .. 105.ool .. .. :!~.7 .. ??. -78 461 ,25 

339,66*2*1 , 1 747,25 

Celkem za 762 Konstrukce tesařské I -153 188,65 
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