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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J.: 06835/SVSL/15
OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající:	RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojeni: xxxxxxxxxxxxx	IČ: 62933591	telefon: 283 069 242
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	e-mall: aopkcr@nature.cz

Technický dozor stavebníka:        Ing. Milan Bezděka	autorizace ČKAIT 0400684

Koordinátor BOZP:	„QEMS" s.r.o.	DIČ: CZ25499734
Projektant:
RYBÁŘ stavební s.r.o., náměstí Míru 50, Mělník 276 01, Ing. Jaroslav Rybář
IČO: 27131335	DIČ: CZ27131335
Tel.: 606 601 380, 315 670 008, Ing.Hrevuš: 606 611 480, 315 622 913, 606 911 480 email: info@rvbar-melnik.cz. m.hrevus@rybar-melnik.cz

(dále jen „objednatel")


ZHOTOVITEL:

Chládek & Tintěra, a.s.
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Se sídlem	Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
Zastoupený:

Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Ing. Stanislavem Fouskem, Vladimírem Jehličkou, Libuší Tintěrovou a Ing. Pavlem Stoulilem, členy představenstva.
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 62743881	DIČ: CZ62743881
Telefon: +420 416 741 668, 669, 670 e-mail:








I. Změna předmětu díla


1.1
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)" uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 14.12.2015 (dále jen „smlouva").

1.2
Smluvní strany se dohodly o navýšeni rozsahu prací dle Změnového listu č. 1,2, který je přílohou č. 1, 2 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.


II. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací


2.1.
V průběhu stavebních prací došlo k odhalení skutečností, které si vyžádaly změny. 2.2
Vícepráce byly odsouhlaseny objednatelem, zhotovitelem i technickým dozorem stavebníka. 2.3
Položky víceprací obsažené ve Změnovém listu č. 001, 002 v příloze tohoto Dodatku č. 1 vycházejí z původního zadávacího řízení.

2.4
Potřeba realizovat změny vznikla v důsledku odhalení stávajících zakrytých částí stavby. Bez realizace změn by nebylo možné stavbu řádně dokončit a stavba by nebyla plně funkční.

III. Cena díla


3.1
Celkové dodatečné stavební práce činí zvýšení celkové ceny díla o 144 208,70 Kč bez DPH, tj. 174 492,53 Kč včetně 21% DPH oproti původní ceně díla dle smlouvy.
Celkové navýšení prací je o 2,06 % z původní hodnoty díla.
3.2
Z výše uvedeného důvodu se čl. 2.1 smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce takto:
Cena bez DPH:	7 143 531,70 Kč
DPH 21%:	1 500 141,83 Kč
Cena včetně DPH:	8 643 673,53 Kč
Zhotovitel je plátcem DPH."



IV. Závěrečná ustanovení



4.1
Tento Dodatek se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 4.2
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrž! zhotovitel.

4.3
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.









 (
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RNDr. Frantfšek Pele (objednatel) 
ředitel 
AOPK ČR
) (
V Praze, dne
Agsntiira cchrsr.y přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov -10-
)V Litoměřicích, dne ll.M- 2016
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Příloha č.l

ZMĚNOVÝ LIST č. 001



K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České
středohoří)"



Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

-oceněný položkový rozpočet, příloha č. 3


Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: Příčiny změny, zdůvodnění:
1. Kabeláž v mnoha případech je vedena v trase slaboproudých rozvodů, které se odstraňují (rozvody v povrchových lištách) a přemísťují do zdiva pod omítku.
2. Stávající ústředna neumožňuje variabilitu celého systému, jsou zastaralé rozvody a čidla (r. 1992)
3. Nový systém umožňuje vhodnější umístění požárních čidel do vybraných místností objektu, zvi. místnost se serverem
Podklady k návrhu změny:
- oceněný položkový rozpočet, příloha č. 3 Stanovisko zhotovitele stavby:
Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce. Rekapitulace nákladů:

	Popis změny
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	ÚSPORA v rámci řešené změny
	0
	0

	NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny
	104 373,70
	126 292,18







Stanovisko zmocněnce objenavatele:
Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě Datum:
Ing. Petr Kříž Ředitel RP Ústecko



Stanovisko TDS:

TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.






Datum:







Stanovisko AD:

AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.















 (
RYBÁŘ stavební s.r.o.
)Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:







Chládek & (Tintěra, a.s.





POLOŽKOVÝ ROZPOČET - v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb.
Rozpočet EZS
Rekonstrukce objektu Michalská 261/14, v Litoměřicích (SCHKO České středohoři) Agentura ochrany přirody a krajiny České Republiky, Kaplanova 1931/1,148 01 Praha 11 - Chodov
	Projekt pro provedeni stavby	

Litoměřice 16.2.2016

Rozpočet slaboproud EZS



	Číslo pozice
	POPIS VÝKONU
	
	Měrná jednotka
	j i	
Množství       j   Cena za jednotku   |      Cena celkem

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Slaboproud EZS
	
	kpl
	
	
	

	
	Trubka ohebná pům. 23 mm ( 2323/LPE-2)
	(2323/LPE-2)
	m
	150,00
	18,20 Kč
	2 730,00 Kč

	
	Kabel pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice SYKFY 5x2x0,5
	
	m
	300,00
	13,40 Kč
	4 020,00 Kč

	
	Zabezpečovací ústředna 8-32 zón, 2 podsystémy
	
	ks
	1.00
	4 812,00 Kč
	4 812,00 Kč

	
	klávesnice
	
	ks
	1,00
	1 848,00 Kč
	1 848,00 Kč

	
	detektor pohybu PIR
	
	ks
	13,00
	956,00 Kč
	12 428,00 Kč

	
	magnet
	
	ks
	1,00
	132,00 Kč
	132,00 Kč

	
	detektor požární
	
	ks
	4,00
	1 176,00 Kč
	4 704,00 Kč

	
	transformátor jednofázový TVN 104 výkon 50VA
	
	ks
	1,00
	400,00 Kč
	400,00 Kč

	
	akumulátor
	
	ks
	1,00
	582,00 Kč
	582,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalační úložný materiál
	
	
	
	
	

	
	Stavební sádra
	
	ks
	3,00
	72,90 Kč
	218,70 Kč

	
	drobný instalační materiál
	
	kpl
	1,00
	1 340,00 Kč
	1 340,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem za materiál bez DPH
	
	
	
	
	33 214,70 Kč
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 (
Ostatní
Vysekání rýh ve zdivu kamenném do 5 cm
bm
150,00
23 400,00 Kč
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky 5cm
bm
150,00
6 675,00 Kč
Celkem za montáž bez DPH
65 637,00 Kč
Celkem za materiál bez DPH
33 214,70 Kč
Celkem za montáž bez DPH
65 637,00 Kč
Doprava
580,00 Kč
Ostatní náklady 5 %
4 942,00 Kč
Celkem bez DPH
104 373,70 Kč
POPIS VÝKONU
; Měrná jednotka
Množství
Cena za jednotku
Cena celkem
)Ust: 4/5





	Číslo pozice
	POPIS VÝKONU
	
	Měmá jednotka
	Množství
	Cena za jednotku
	Cena celkem

	
	

	
	Ostatní
	
	
	
	
	

	
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do 5 cm
	
	bm
	150,00
	
	23 400,00 Kč

	
	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky 5cm
	
	bm
	150,00
	
	6 675,00 Kč!

	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem za montáž bez DPH
	
	
	
	
	65 637,00 Kč

	
	
	
	

	
	
	

	
	Celkem za materiál bez DPH
	33 214,70 Kč

	
	Celkem za montáž bez DPH
	65 637,00 Kč

	
	Doprava
	580,00 Kč

	
	Ostatní náklady 5 %
	4 942,00 Kč

	
	Celkem bez DPH
	104 373,70 Kč

	
	

	
	Za zhotovitele :
	Za objednatele :

	
	Datum
	Datum

	
	Podpis                                  / X\
• :V . Chládek a/lintaWils. \
»W         -^rudov,! iOi/nb, 4i:/. i****-
116 7.1/668, Fa </J 16Vfl «, » •:'   f/,;^\       u- ,...i4(/ll.DlC:r/; 627-iJ*l >. ■'^V;.M^j                             ,chl /
	i	z	
	Podpis
Agentura ochrly přírody apéjfífČR^^^-	"
Kaplanova \yy£kc^~~ 148 00 Praha j^Chodov -Í0-
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Příloha č.2

ZMĚNOVÝ LIST č. 002



K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České
středohoří)"


Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: Oceněný položkový rozpočet, příloha č. 4 Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: Příčiny změny, zdůvodnění:
1. Stávající parapety byly při demontáži poničeny
2. Stávající parapety rozměrově a materiálově nevyhovují k nově vyrobeným a osazeným oknům
Podklady k návrhu změny:
Oceněný položkový rozpočet, příloha č.5 Stanovisko zhotovitele stavby:
Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce Rekapitulace nákladů:

	Popis změny
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	ÚSPORA v rámci řešené změny
	0
	0

	NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny
	39 835,-
	48 200,-







 (
Rozpočet
01
Vnitřní 
parapety - VCP
JKSO
Objekt
SKP
01
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Měrná jednotka
Stavba
Počet jednotek
0
1042
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí (SCHKO České středohoří)
Náklady na m.j.
0
Projektant
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50,
276 01 Mělník
Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
RYBÁŘ stavební s.r.o., Náměstí Míru 50,
276 01 Mělník
Objednatel
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Stupeň projektu
Realizační projekt pro provedení stavby
Zakázkové číslo
Rozpočtoval
Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
I
Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
0
Ztížené výrobní podmínky
0
Z
PSV celkem
39 835
Oborová přirážka
0
R
M práce celkem
0
Přesun stavebních kapacit
0
N
M dodávky celkem
0
Mimostaveništní doprava
0
ZRN celkem
39 835
Zařízení staveniště
0
Provoz investora
0
HZS
0
Kompletační činnost (IČD)
0
ZRN+HZS
39 835
Ostatní náklady neuvedené
0
ZRN+ost.náklady+HZS
39 835
Ostatní náklady celkem
0
Vypracoval
Za zhotovitele
[Za objednatele
Jméno:
Jméno:
Jméno:
Datum :
Datum :
Datum :
Podpis :
Podpis:
Podpis:
i
| •"*<».' Chl
ádek
ÍU<      ^
7i
 
i /
& T
-.n
if
ra 
V
0
Í
 
LitomV
'ice 
;   
/ 
Fa
* 
4
*
; 741 ¿69 
,;
í 
DIC: CZ 
WJ
 
43 881 
^ww.cht.cz 
/ 
37
-
7
148 0C 
Pr
.v 
j 
:
:': 
0dy 
a krajiny ČR
v;"a 
1931/1 iha 11 
- Chodov
Základ pro DPH
21,0
%
/
39 835 Kč
DPH
21,0
%
8 365 Kč
Základ pro DPH
0,0
% 
^
0 Kč
DPH
0,0
%
0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM
48 200 Kč
Poznámka :
Položkový rozpočet byl zpracován programem BUlLDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS
)POLOŽKOVÝ ROZPOČET - v souladu s vyhláškami 230/2012 Sb.
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Stavba Objekt:

1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicj 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicí

Rozpočet: 01 Vnitřní parapety ■


VCP


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU


	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	0
	0
	
	0
	0
	0

	62
	Úpravy povrchů vnější
	0
	0
	
	0
	0
	0

	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	0
	0
	
	0
	0
	0

	900
	HZS
	0
	0
	
	0
	0
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	0
	0
	
	0
	0
	0

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
	0
	0
	
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	0
	0
	
	0
	0
	0

	97
	Prorážení otvorů
	0
	0
	
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	0
	0
	
	0
	0
	0

	OS
	Ostatní
	0
	0
	
	0
	0
	0

	762
	Konstrukce tesařské
	0
	0
	
	0
	0
	0

	763
	Dřevostavby
	0
	0
	
	0
	0
	0

	764
	Konstrukce klempířské
	0
	0
	
	0
	0
	0

	765
	Krytiny tvrdé
	0
	0
	
	0
	0
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	0
	39 835
	
	0
	0
	0

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	0
	0
	
	0
	0
	0

	776
	Podlahy povlakové
	0
	0
	
	0
	0
	0

	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	0
	0
	
	0
	0
	0

	783
	Nátěry
	0
	0
	
	0
	0
	0

	784
	Malby
	0
	0
	
	0
	0
	0

	M21
	Elektromontáže
	0
	0
	
	0
	0
	0

	M46
	Zemní práce při montážích
	0
	0
	
	0
	0
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	0
	0
	
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	0
	39 835
	0
	0
	í)

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Název VRN
	Kč
	%
	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	0
	0,0
	0
	0

	Oborová přirážka
	0
	0,0
	0
	0

	Přesun stavebních kapacit
	0
	0,0
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	0
	0,0
	0
	0

	Zařízení staveniště
	0
	0,0
	0
	0

	Provoz investora
	0
	0,0
	0
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	0
	0,0
	0
	0

	Rezerva rozpočtu
	0
	0,0
	0
	0

	CELKEM VRN
	0
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Položkový rozpočet


	Stavba: Objekt:
	1042 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litom 01 Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměři
	Rozpočet: 01
Vnitřní parapety - VCP

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské

	93
	766692922U00
	Výměna dřev parapet š900-cm dl -1,2m dem. stáv., dodávka a montáž nový
Okna poz. 03
	kus
	3,00
	1 692,00
	5 076,00

	94
	001
	Výměna dřev parapet š450-cm dl -1,2m dem. stáv., dodávka a montáž nový
Okna poz. 04 vyjma schod. 20-4=16 ks
	kus
	16,00
	1 260,00
	20 160,00

	95
	002
	Výměna dřev parapet š250-cm dl -1,25m dem. stáv., dodávka a montáž nový
Okna poz. 06
	kus
	3,00
	836,00
	2 508,00

	96
	003
	Výměna dřev parapet š300-cm dl -1,25m dem. stáv., dodávka a montáž nový
Okna poz. 07
	kus
	3,00
	972,00
	2 916,00

	97
	004
	Výměna dřev parapet š450-cm dl -1,0m dem. stáv., dodávka a montáž nový
Okna poz. 08
	kus
	10,00
	850,00
	8 500,00

	107
	998766103R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m Celkový přesun hmot za výplně otvorů
	t
	0,05
	13 500,00
	675,00

	
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	
	
	
	3S «$-5,J0
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