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Název úkolu Doba trvání Zahájení 21. leden 11. leden 01. ledenID
O 23.01. 17.07.

1

O * i i i I n i i i .t i M n 111' 111 I 11 I Il IVstupní kontrolní den a 763 dny 10.06.19 11.05. 22
další periodické

2

předání jednotlivých 31 dny 03.06.19 15.07.19

stavenišť

39

Vydání pokynů k zahájení 45 dny 01.07.19 30.08.19

stavebních prací

40

* 632 dny 01.07.19 30.11.21Výkon odběratelské 
kontroly stavebních 
dodávek

41

* l tVyhotovení žádostí o 
platbu, kontrola 
fakturace

641 dny 29.06.19 10.12.2142

131 dny 01.04.21 30.09.2173 Výkon odběratelské 
kontroly technologických 
dodávek

* Zahájení individuálních 45 dny 01.08.21 30.09.21

zkoušek technologických

zařízení

74

01.10.21 01.12.2175 Komplexní vyzkoušení 44 dny 
technologických dodávek

*76 Zahájení přejímacích 
řízení

43 dny 01.10.21 30.11.21

* Kontrola odstraňování vad 130 dny 
a nedodělků z přejímacích 
řízení

01.12.21 31.05.2277

Úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 

] Ruční souhrn

V Vnější milník 

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

W Neaktivní souhrn

♦

Rozdělení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Vnější úkoly

r1IIHIII.....................................

cPouze zahájení

^ Pouze s datem dokončení 

■ Konečný termín 

- Průběh

♦Projekt: Dostavba kanalizace Brno 
Datum: 29.08.17 3

*V Ruční úkol 

H Pouze s dobou trvání
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