
Název akce: Rekonstrukce zastávky Rekonstrukce zastávky MHD-Svítkov park - realizace
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-123
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-123
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP
Zastoupený ve věcech technických:	- technikem odd. investic a technické
správy, Odboru majetku a investic MmP, tel.: 466 859 132, e-mail:
technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP, tel.: 466 859 449, e-mail:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, Polabiny, 53352 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: Radomírou Šindlerovou, členkou představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	vedoucím obchodně technického
oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO: 27523934	DIČ: CZ27523934
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl B vložka 2646
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: 7145712/0800
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
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[bookmark: bookmark4]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
1. [bookmark: bookmark7]Předmět smlouvy
Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla
[bookmark: bookmark9]Rekonstrukce zastávky MHD - Svítkov park - realizace
Předmětem stavebního díla je rekonstrukce zastávky, úpravy jízdního pruhu a úpravy chodníku nacházející se na adrese Pardubice - Svítkov, ul. Kostnická, katastrální území Svítkov 718 033 (dále jen „DÍLO“).
Specifikace prací:
1. Předmětem realizace DÍLA je rekonstrukce autobusové zastávky v jízdním pruhu s nástupní hranou délky 15 m ze speciální obruby pro autobusové zastávky. Stávající přilehlý chodník bude upraven (rozšířen a zvýšen) tak, aby odpovídal standardům nástupiště. Plocha nástupiště pak bude lokálně rozšířena pro umístění lavičky a odpadkového koše. Zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby zde bylo možné v případě potřeby umístit také zastávkový přístřešek.
Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Zastávka MHD U Parku, Svítkov“ (dále též „PD“), zpracovanou v 04/2023 projektantem ROAD-PLAN s.r.o., IČO 04778367, se sídlem Za Pasáží 1428, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice. Projektová dokumentace je závazným podkladem pro provádění DÍLA, a je dále specifikována v odst. 2 tohoto čl. této Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výše specifikovanou projektovou dokumentací a zavazuje se podle PD při provádění DÍLA postupovat.
Součástí DÍLA jsou všechny nezbytné práce a činnosti, pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání. V souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich užíváním) u ÚMO Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice;
projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen „DIR“ - zejména Stanovení dopravního značení po dokončení stavby);
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d) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby; Součástí DIO bude svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. Plynulost dopravy bude korigována pracovníky stavby, mimo pracovní dobu semafory. V noci bude objízdná komunikace osvětlena.
f) povinnost zhotovitele koordinovat svoji činnost s ostatními zhotoviteli případných, současně realizovaných staveb v souladu se ZOV, které jsou součástí PD;
g) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů, nezbytných k provedení DÍLA;
h) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;
i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA, 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf);
j) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních;
k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
n) provedení přejímky stavby;
o) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů, platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
p) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, to vše ve dvou vyhotoveních;
q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy), musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“.
2. DÍLO bude provedeno dle:
· projektové dokumentace „Zastávka MHD U Parku, Svítkov“, zpracované v 03/2023 projektantem ROAD-PLAN s.r.o., IČO 04778367, se sídlem Za Pasáží 1428, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem
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výměr;
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 16.1.2026
· dle SP čj. MmP 139835/2025 ze dne 10.10.2025
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.
5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto čl. této Smlouvy.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inženýrských sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré náklady, spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem, dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této Smlouvě, bude písemně odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
II. [bookmark: bookmark11]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
Termín dokončení kompletního DÍLA, včetně jeho řádného odevzdání: do 8 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště, dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy.
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2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: Pardubice - Svítkov, ul. Kostnická, katastrální území Svítkov 718 033.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky, potřebné dle Technických podmínek a ČSN, pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA, budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN, zapsány do stavebního deníku, vedeného dle oddílu II., čl. III., odst. 19 této Smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do 2pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení, a dále je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné (především s ohledem na odborné normy, postupy a zvyklosti v oboru), je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 pracovních dní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
III. [bookmark: bookmark13]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA a vydáním kolaudačního souhlasu:
Cena DÍLA (bez DPH)	731.010,51	Kč
DPH 21 % 	153.512,21	Kč
Cena DÍLA včetně DPH	884.522,72	Kč
(slovy: osm set osmdesát čtyři tisíc pět set dvacet dva korun českých sedmdesát dva haléřů včetně DPH)
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Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr), je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě.
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
2. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty). ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
3. Veškeré možné změny ceny DÍLA, v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II., odst. 1. této Smlouvy, může objednatel od této Smlouvy odstoupit, bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele, před zahájením prací.
IV. [bookmark: bookmark15]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů), za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami, vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA, nepřesáhne 90 % celkové ceny DÍLA (tj. včetně DPH). Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře, do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
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3. Faktury budou v souladu s touto Smlouvou, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu skutečně provedených prací, je faktura neúplná.
4. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění.
7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH, nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
8. Úhrada provedených změn a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
· údaje pro daňové účely.
· Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti, uvedené v odst. 9. tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
11. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
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13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
[bookmark: bookmark17]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. [bookmark: bookmark20]Odevzdání a převzetí staveniště
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně
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zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu s touto Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.
II. [bookmark: bookmark22]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu příslušného zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti, je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této Smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. [bookmark: bookmark24]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.
2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 pracovních dní předem stanovení dopravního značení, jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl
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zajištěn vjezd a dopravní obslužnost v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel ÚMO Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice, o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení povinnosti, a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti, vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací, mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství, u ÚMO Pardubice VI, Kostnická 865,	530 06 Pardubice (30
pracovních dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby, a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil.
4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 - 17:00 hod. nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedly do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou, vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti, objednateli či třetím osobám vznikly.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha inženýrských sítí dle technické zprávy a dokladové části, je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce inženýrských sítí.
8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií, nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst, dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen
- 10 -


Název akce: Rekonstrukce zastávky Rekonstrukce zastávky MHD - Svítkov park - realizace
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-123
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.
13. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození inženýrských sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů inženýrských sítí k PD. Zhotovitel se zavazuje odkryté inženýrské sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení inženýrských sítí, zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci inženýrských sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15. Trakční trolejbusové vedení bude pod napětím po celou dobu výstavby (není možné jeho vypnutí). Zhotovitel musí s tímto počítat při použití vyšších mechanizačních prostředků (autojeřáb, bagr, apod.) a zajistit nutnou ochranu.
16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA objednateli, do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
17. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:
· jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
· nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů, vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem
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objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší- li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 pracovní dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
24. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“), kterého zajistí objednatel.
26. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mají právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
27. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
28. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz nemovitostí dotčených stavbou, s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců dotčených nemovitostí. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci, a to zápisem ve stavebním deníku.
29. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
30. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.
31. Zhotovitel se zavazuje správcům inženýrských sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí, umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních, nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
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32. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat, dle podmínek této SOD.
33. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
34. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
37. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 3.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě tohoto ustanovení této Smlouvy. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
38. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, po celou dobu provádění DÍLA. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné
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předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO, poskytnuté dle odd. III., čl. II. této Smlouvy, odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích, prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
41. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu této Smlouvy, tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických), pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 3X v tištěné podobě a 1* v digitální podobě, dle výkazu výměr.
43. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234, v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby, předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle tohoto čl. této Smlouvy, odpovídá zhotovitel.
IV. [bookmark: bookmark26]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané projektové dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schválené PD, technických
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norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9.	Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10.	Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
12.	Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark28]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele :	- technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a
investic MmP
za zhotovitele:	vedoucí obchodně technického oddělení
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, zaměstnance Odboru dopravy MmP, se sídlem nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, případně zaměstnance příslušného ÚMO Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice.
4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení (není-li níže uvedeno jinak), zejména:
původní projektovou dokumentaci, se zakreslením všech provedených úprav a změn;
dokumentaci skutečného provedení DÍLA, formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3* v listinné podobě a 1x v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech, na datovém nosiči;
zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);
doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
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· předávací protokoly se správci inženýrských sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí;
· kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
· protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
· geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních;
· potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
· doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě
použitých materiálů, ...);
· originál stavebního deníku;
· ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA,
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání DÍLA, s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu jejich odstranění,
· zhodnocení jakosti DÍLA,
· seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neuhradil,
· jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání a převzetí DÍLA.
6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 5 tohoto čl. této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark30]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
1. [bookmark: bookmark33]Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání dokončeného DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
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2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark35]Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby a zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. [bookmark: bookmark37]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady DÍLA ve stanoveném termínu, popřípadě v 10denní lhůtě, není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady DÍLA na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady DÍLA bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady
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a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad DÍLA a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV., čl. I., odst. 6. této Smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark39]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto
Smlouvou a zákonem.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným
protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., čl. II., odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. V. této Smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II., čl. V., odst. 5. této Smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou vadu.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark42]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy z těchto důvodů:
a) v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou;
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b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy, nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1., písm. a) a písm. b) tohoto čl. této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady, vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark44]Ustanovení závěrečná
1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
8. Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy, byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví, týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
- 19 -


Název akce: Rekonstrukce zastávky Rekonstrukce zastávky MHD-Svítkov park - realizace
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-123
smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11.	Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
12.	Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
13.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy, odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
15.	O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl- li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
16.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
17.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
18.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 28.1.2026 č. usnesení R/7161/2026
Přílohy:
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
V Pardubicích dne	V Pardubicích dne
za objednatele	za zhotovitele
Ing. Kateřina Skladanová vedoucí Odboru majetku a investic MmP
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[bookmark: bookmark46]^lAspe
Firma: ROAD-PLAN
Rekapitulace ceny
[bookmark: bookmark48]Stavba: 23_06 - Zastávka MHD U Parku, Svítkov
Varianta: ZŘ - Základní řešení
Celková cena bez DPH:	731 010,51
Celková cena s DPH:	884 522,72
	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	SO 010
	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY
	55 500,00
	11 655,00
	67 155.00

	SO 101
	Zastávka MHD
	675 510,51
	141 857,21
	817 367,72




®»Aspe*
Firma: ROAD-PLAN
Soupis prací objektu
	Stavba:	23_06 Zastávka MHD U Parku, Svítkov
	SO 010
	55 500,00
	

	Poř číslo
	Kód póložky
2
	Varianta	Název položky
3		 4
	MJ	Množství
5	■)	—
	Jednotková cena
Jednotková		Celkem
9	10	
	Cenová soustava
—11

	1
	□2720|
	POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL |	1.000
	10 000,00
	10 000,00
	2023 OTSKP

	
	Řízeni dopravy po dobu realizace stavby vč přechodného dopravního značení (dodávka, osazení, nájem i odstranění) a zajištění jeho povolení dle vlastního návrhu vč. návrhu a zřízení dočasné zastávky MHD
Po dobu pracovní doby bude doprava řízena, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovnich dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Mimo pracovní dobu bude stavba zabezpečena přechodným dopravním značením Nabídková cena je limitní a nelze jí překročit.
	

	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	2
	02730
	
	POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
	KPL |	1,000
	6 000,00
	6 000 00
	2023 OTSKP

	
	· vytyčeni stávajících IS
· kopané sondy pro ověření polohy IS (včetně jejich zasypání a uvedení povrchu do původního stavu)
· dočasná ochrana stávajících vedení
	

	
	
	

	
	zahrnuté veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	3
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI
	HM |	0,500
	15 000,00
	7 500,00
	2023 OTSKP

	
	Geodetické zaměření skutečného stavu DSPS
	

	
	50/100=0,500 [A]
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojene s objednatelem požadovanými pracemi
	

	I	4
	02943
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS
	KPL |	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	2023 OTSKP

	
	počet paré dle požadavku investora
	

	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	

	I	5
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME
	KPL |	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	2023 OTSKP

	
	počet paré dle požadavku investora
	

	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	

	I	6
	03100
	
	ZAŘÍZENI STAVENlSTE - ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL |	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	2023 OTSKP

	
	v rozsahu dle potřeby zhotovitele a platných předpisů (značení a informační tabule, zábrany, lávky, oplocení, WC, ochrana materiálu .)
	

	
	
	

	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event pronájem), provozování, udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízeni
	

	I	7
	03710
	
	POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
	KPL |	1.000
	12 000,00
	12 000,00
	2023 OTSKP

	
	Veškěré náklady spojené se zajištěním přístupu do okolních nemovitostí a pro zajištění bezpečných komunikací v protoru staveniště oo celou dobu výstavby
	

	
	
	




Izahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhntnvitpíp


2>Aspe*
Firma: ROAD-PLAN
Stavba:
Rozpočet:
Soupis prací objektu
23_06 Zastávka MHD U Parku, Svítkov
SO 101 Zastávka MHD
S0101	|	675 510,51
	Poř feíslo
'1
	Kód položky
2F
	Varianta
3
	Název položky
4
	MJ
5
	Množství
6
		Jednotková cena
Jednotková	Celkem
9	10
	Cenová soustava ~tir-

	0	Všeobecné konstrukce a práce	640.26

	I	1
	014111
	
	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	M3
	33.238
	10.00	|	332 38
	2023 OTSKP

	
	
	

	
	zemina z pol. 12373.A+13273: 2,225+10,365=12.590 [A]
zemina z pol 12373B: 17,783=17,783 [B]
přebytek ornice z pol. 12110: 2,865=2,865 [C]
Celkem: A+B+C=33,238 [D]
	

	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
	

	I	2
	014121
	
	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)
	M3
	30,788
	10,00	I	307.88
	2023 OTSKP

	
	
	

	
	přebytek kameniva z pol 11332 B 30,788=30.788 [A]
	

	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce
	

	1
	Zemni práce
	152 000,14

	1	3
	11120
	
	ODSTRANĚNI KŘOVIN
	M2
	16,000
	76,18	|	1 218,88
	2023 OTSKP

	
	vč. odvozu a likvidace materiálu Dle popisu v TZ - označeni KO1-KO2
	

	
	14,5+1,5=16,000 [AJ
	

	
	odstraněni křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spáleni na hromadách nebo štěpkováni
	

	4|	11201
	
	KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU
	KUS
	1,000
	1 588,79	|	1 588,79
	2023 OTSKP

	
	vč, odvozu a likvidace materiálu Dle popisu v TZ - označení SO1 pařez bude odfrézován do úrovně terénu
	

	
	
	

	
	Káceni stromů se máři v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
· poražení stromu a osekání větví
· spálení větvi na hromadách nebo štěpkováni
· dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstraněni pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
· vytrháni nebo vykopáni pařezů
· veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
-dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
· zásyp jam po pařezech
	

	5|	11318
	I
	ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC
	M3
	2,052
	1143,11	|	2 345,66
	2023 OTSKP

	
	vč odvozu materiálu zhotovitelem (materiál objednatel přenechá zhotoviteli bezplatně k dalšímu využiti)
	




	
	Konstrukce č.3 - chodník - zámková dl. stávajícího chodníku' 0.06'1,8*19=2.052 IAI
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	6
	11332
	A
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	3,525
	333.00
	1 173,83
	2023 OTSKP

	
	vč. odvozu na deponii pro další využiti na stavbě
	

	
	kamenivo z vybouraných konstrukcí: 0,92'10,75+0.92'10+0,93*11,25+0.14'34=34,313
[A]
přebytek bude odvezen na trvalou skládku: -30,788=-30,788 [B]
Celkem: A+B=3,525 [C]
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	7
	11332
	B
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	30,788
	333,00
	10 252,40
	2023 OTSKP

	
	vč. odvozu na trvalou skládku
	

	
	kamenivo z vybouraných konstrukci 0.92’10,75+0,92'10+0,93'11,25+0,14*34=34,313 [A]
odpočet kameniva pro použití na stavbě v pol. 17360. 17561: -(3,525)—3,525 [B]
Celkem: A+B=3O,788 (C)
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	8
	11332
	C
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	8,505
	333,00
	2 832,17
	2023 OTSKP

	
	PODMÍNĚNA POLOŽKA!
odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku vč. odvozu na trvalou skládku
	

	
	Konstrukce č.2 - nový CB kryt, odkop v tl. 0,09 m: O,O9*3.OO‘(31,5)=8.505 [A]
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	9
	11351
	
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKU
	M
	19,000
	57,66
	1 095.54
	2023 OTSKP

	
	vč. odvozu materiálu zhotovitelem (materiál objednatel přenechá zhotoviteli bezplatně k dalšímu využiti)
	

	
	obruba šířky 5 cm vč. lože: 19=19,000 [A]
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	10|	11352
	
	ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	31,500
	125,33
	3 947,90
	2023 OTSKP




	
	vč. odvozu materiálu zhotovitelem (materiál objednatel přenechá zhotoviteli bezplatně k dalšímu využiti)
	

	
	obruba šířky 15 cm vč. lože: 31.5=31,500 [A)
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*’ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	11
	11372E
	
	FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOS ROZPADŮ DO 500M2
	M3
	18.289
	3 782,53
	69 178,69
	2023 OTSKP

	
	vč. odvozu materiálu zhotovitelem (materiál objednatel přenechá zhotoviteli bezplatně k dalšímu využití)
	

	
	Konstrukce 6.1 - oprava asf. vozovky - vybourání stávajícího krytu v tl. 0,05 a 0,12 m: 0.05'12,5+0,12'52,8=6.961 [A]
Konstrukce 6.2- nový CB kryt - vybouráni stávajícího krytu v tl. 0,12 m: 0,12'(94,4)=11,328 [B]
Celkem: A+B=18,289 fC]
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	12
	113765
	
	FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
	M
	128 000
	164,47
	21 052.16
	2023 OTSKP

	
	10/50 mm
	

	
	ošetření spař okolo nového asfaltobetonového i cementobetonového krytu: 67+61=128,000 [A]
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
	

	13
	12110
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY
	M3
	6.105
	83,07
	507,14
	2023 OTSKP

	
	vč. odvozu na deponii, přebytek na trvalou skládku na deponii 3,24 m3
na trvalou skládku 2,865 m3
	

	
	0,15'(40,7)=6,105[A]
	

	
	položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
	

	|	14|	12373|A
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I
	M3
	2.225
	173,00
	384,93
	2023 OTSKP

	
	drobné odkopávky pro zpevněné konstrukce vč odvozu na trvalou skládku
	

	
	0.1'8.15+0.15'6.5+0 1'4 35=2.225 [A]
	





123731B
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· příplatek za lepivost
-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošení výkopku
· svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· paženi, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· tříděni výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod )
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**	
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR, I
PODMÍNĚNA POLOŽKA!
odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E def.2.min odvoz na trvalou skládku
Konstrukce Č 2 - nový CB kryt, odkop v tl. 0,11 m: 0,11 *3731,5)=10,395 [A] Konstrukce č.3 - chodník, odkop v tl. 0,15 m: 0,15*(2,5*(8,9+5,1)+2,85*5)=7,388 [B] Celkem: A+B=17,783 [C]
M3 |	17,783
173,00	|	3 076,46	|	2023 OTSKP


16|	12573|
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· paženi, vzepřeni a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahováni
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	
z deponie	
arnice dle pol. 18220: 3,24=3,240 [A]
vybourané kamenivo pro pol. 17360:3,525=3,525 [B]
Celkem: A+B=6,765 [C]
M3
6,765	|	173,00	|	1 170,35	|	2023 QTSKP	|


	
	položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošení výkopku
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:
· práce spojené s otvirkou zemníku

	[	17[	132731
	HLOUBENI RYH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

	
	vč. odvozu na trvalou skládku

	
	Pro uliční vpust: 1,0*1,0*1,2=1,200 [A]
Vsakovací rýha: 0,5*0,52'31,5=8,190 [B]
Pro základ přístřešku: 2*0,4*0,6+0,11'4,5=0,975 [C]
Celkem: A+B+C=10.365 fDl




M3
10.365
458.87
4 756.19
2023 OTSKP



17120|
19|	17360|
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč jejich
dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošení výkopku
· svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
· pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141"		
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI
M3 |
na deponii	
část ornice z pol. 12110 na deponii: 3,24=3,240 [A]
část ornice z pol. 12110 na trvalou skládku: 2,865=2,065 [B]
zemina na trvalou skládku z pol. 12373 A, 12373.B a 13273:
2,225+17,783+10,365=30,373 [C]
Celkem: A+B+C=36,478 [D]		
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni
· ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
· svahováni, uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)			
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3
dosypávky a násypy se zhutněním z materiálů (kamenité vrstvy) vybouraných na stavbě •
v pol. 11332 A	
dosypávky: 0.1'8.15+0,35*6,5+0,1*4,35=3,525[A]
36,478	|	21,17	|	772,24	|	2023 OTSKP
3,525	|	1 387 00	|	4 889,18	|	2023 QTSKP


	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
· hutnění i různé míry hutněni
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutněni
· svahování, hutněni a uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	2O'f	17680|
	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3 l	9,450	|	1 387.00	|	13 107,15	|	2023 OTSKP	|

	
	kamenivo fr 8/16 do vsakovací rýhy
	

	
	0,5*0.6*31,5=9.450 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ručni hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
· úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod )
	

	211	18110|
	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR, I
	M2 |	171.400	|	35,00	|	5 999.00	l	2023 OTSKP	|

	
	
	

	
	Konstrukce Č.2 - nový CB kryt, vtl. 0,15 m: 3,75*(32)=120,000 [A]
Konstrukce č.3 - chodník, v tl. 0,15 m: 45,3+4,5+1,6=51,400 [B]
Celkem: A+B=171.400 [C]
	

	
	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
	

	|	22|	18220|
	ROZPROSTŘENÍ ORNÍCE VE SVAHU
	M3 |	3,240	|	574,00	|	1 859,76	|	2023 OTSKP

	
	materiál z deponie
	

	
	pro zatravněnf v tl. 0.15 m: 0.15*(21.6)=3,240 [A]
	




	
	položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
	

	231
	18241 I
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2 |
	21.600
	25.00
	540 00
	2023 OTSKP

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pro zatravnéní v tl. 0,15 m: 21,6=21,600 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zaléváni, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	
	

	24]
	18710|
	OŠETŘENI ORNICE NA SKLADCE
	M3 |
	3.240
	77.69
	251,72
	2023 OTSKP |

	
	
	ošetření ornice na deponii - chemické odpleveleni
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event, ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.
	
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	16 074,75
	

	25!
	21461|
	SEPARACNI GEOTEXTILIE
	M2 |
	71,500
	93,46
	6 682.39	।
	2023 OTSKP	|

	
	
	netkaná qeotextílie 200 g/m2
	
	
	
	
	

	
	
	2,2'32,5=71,500 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje
· dodávku předepsané geotextilie
· úpravu, očištění a ochranu podkladu
· přichyceni k podkladu, případně zatížení
· úpravy spojů a zajištění okrajů
· úpravy pro odvodnění
· nutné přesahy
· mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravu
	
	
	
	
	

	26|
	272314|
	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3	|
	1.800
	5 217,98
	9 392.36
	2023 OTSKP |

	
	
	prostý beton C25/30
	
	
	
	
	

	
	
	Základ přístřešku zastávky MHD: 3'0.6=1,800 [C]
	
	
	
	
	




4
271	~ 45131A]
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
· zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Vodorovné konstrukce		
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
beton C20/25nXF3	
Obetonováni uličních vpustí UV1: 7,0*7,0*7,0-2*0.45*0.45*7=0.595 [A]
M3
		 3 013,08		
0,595	|	5 064,00	|	3 013,08	|	2023 QTSKP


	
	-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištěni a ošetřeni,
· bednění požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovaclch a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	s
	Komunikace
	337 527,68

	2B|	56330|A
	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
	M3 |	23,310	|	1 387,00	|	32 330,97	|	2023 OTSKP

	
	SDa frakce 0/63
	

	
	Konstrukce Č.2 - nový CB kryt. v tl. 0,15m: 0.15’3.25'(32)=15.600 [A]
Konstrukce č.3 - chodník, vtl. 0,15 m: 0,15*(45,3+4,5+1,6)=7,710 [BJ
Celkem: A+B=23,310 [C]
	

	
	· dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	29|	56330|B
	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
	M3 |	26,288	)	1 387,00	|	36 461,46	|	2023 OTSKP |

	
	PODMÍNĚNA POLOŽKA'
odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodrženi E.def.2.min SDb frakce 0/63
	

	
	Konstrukce C.2 - nový CB kryt, odkop v tl. 0,20 m: 0,20"3'(31,5)=18,900 [A]
Konstrukceč.3-chodník, odkopvtl. 0,15m: 0,15*(2,5*(8,9+5,1)+2.85'5)=7,3BB [B]
Celkem: A+B=26,288 [C]
	

	
	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	I	30|	5721231
	INFILTRACNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
	M2 |	52,700	l	23,06	|	1 215,26	|	2023_OTSKP




	
	
	Pi-E 1,0 kq asf./m2 pod vrstvu ACP
	
	
	
	
	
	

	
	
	Konstrukce č. 1 - oprava asf. vozovky: 52,7=52,700 [A]
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončení
	
	
	
	
	
	

	1	31|
	572212|
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODÍFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2
	M2	|
	65,000
	24,00
	1 560,00	|
	2023
	OTSKP |

	
	
	PS-PMB 0,5 kg asf./m2 pod vrstvu ACO
	
	
	
	
	
	

	
	
	Konstrukce č. 1 - oprava asf vozovky: 65=65.000 [A]
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončení
	
	
	
	
	
	

	1	32|
	5774AE(
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+. 11S
	M3	|
	3,250
	[	11 000.00
	35 750,00	|
	2023
	OTSKP |

	
	
	ACO 11+ v tl 50 mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	Konstrukce č. 1 - oprava asf vozovky - v tl. 0.05 m: 0,05*65=3.250 [A]
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod
· položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).
· nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
	
	
	
	
	
	

	1	33|
	5774EG|
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+. 16S
	M3 |
	3 689
	|	11 000,00
	40 579,00
	2023
	OTSKP	|

	
	
	ACP 16+ vtl 70 mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	Konstrukce č.1 -opravaasf. vozovky-vtl. 0.07 m: 0.07’52.7=3.689 [A]
	
	
	
	
	
	




	
	· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
· položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).
· nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
	

	|	34|	581351|
	CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM
	M2 I	99,300	I	1413,00	|	140 310,90	|	2023 OTSKP

	
	CB I v tl 210 mm, zdrsnění metličkovou úpravou, broušení kolmo na jízdní pruh beton 030/37 XC4, XF4
příčné spáry po 4,5 m budou zalité asf. modifikovanou zálivkou
vč výztuže: kari síť 100/100/10 mm ve dvou vrstvách
	

	
	Konstrukce č.2 - nový CB kryt: 99,3=99,300 [A]
	

	
	· dodáni směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství
· očištění podkladu
· uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojeni, ukončení
· úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
· úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
· navrtáni otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	|	351	582614 (A
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2 |	45,300	|	858,00	|	38 867,40	|	2023 OTSKP

	
	hlavni chodníková dlažba zámková dlažba červená, tvar "I" lože z kameniva fr. 4/8 v tl 40 mm
	

	
	Konstrukce č.3 - chodník: 45,3=45,300 (AI
	

	
	· dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	




	1	36|
	582614|B
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM
	M2 |
	4,500
	992,00
	4 464,00
	2023 OTSKP |

	
	
	zámková dlažba bílé barvy pro "kontrastní pás" poděl nástupní hrany tvar obdélník 0,1x0,2 m v tl. 60 mm
lože z kameniva fr, 4/8 v tl 40 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Konstrukce 6.3-chodník: 0,3’15=4.500 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod
	
	
	
	
	


	37
	58261A
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	1.600
	1 319,57
	2 111,31
	2023 OTSKP


	
	zámková dlažba antracitově barvy pro "signální pás" (bublinka) v chodníku tvar obdélník 0,1x0,2 m vtl 60 mm
lože z kameniva fr. 4/8 v tl 40 mm
	

	
	Konstrukce 6.2 - chodník - signální pásy: 0,8*(2)=1,600 [A]
	

	
	· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod
	

	38|	587206i
	PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2
	6.250
	620,38
	3 877.38	|	2023 OTSKP

	
	původní zámková dlažba červená, tvar T lože z kameniva fr. 4/8 v tl. 40 mm
	

	
	0,5’(3.5+91=6.250 [A]
	

	
	· pod pojmem "předláždění* se rozumí rozebráni stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
· zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složeni, očištěni)
· dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař
· eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č 582
	
	

	8	Potrubí
	
	11 745,37

	391	89712(	jVPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCU
	KUS
	1.000	|	11 745.37
	11 745,37	|	2023_OTSKP	|




	
	vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty
mříž na pantech 0,50x0,30 m D400
vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 o rozměrech 0.15x1.0x1,0 m
	154 509,23

	
	
	

	9
	položka zahrnuje:
· dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· předepsané podkladní konstrukce
Ostatní konstrukce a práce
	

	40
	914121
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TŘ 1 - DODAVKA A MONTÁŽ
	KUS
	2.000
	3 500 00
	7 000,00
	2023 OTSKP

	
	
	

	
	C14a s textem "Vyčkej odjezdu autobusu". IJ4c: 2=2.000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
	

	41
	914122
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTAŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	3.000
	389.77
	1 169,31
	2023 OTSKP

	
	z deponie
	

	
	IJ4a. P4+E2b: 3=3.000 fAl
	

	
	položka zahrnuje:
· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky
	

	42|	914123
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	3,000
	227,17
	681.51
	2023 OTSKP

	
	uloženi na dočasnou skládku
	

	
	IJ4a, P4+E2b: 3=3.000 [A]
	

	
	Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	

	43
	914911
	
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	1.000
	1 451.56
	1 451.56
	2023 OTSKP

	
	Příprava pro odpadkový koš v PD označený jako M2 obsahuje:
· výkop
· betonovou patku z prostého betonu C25/30 o rozměrech min. 0,3x0,3x0,6 m
· zabetonovanou ocelovou trubku s vnitřním průměrem 63-65 mm (délka cca 50 cm)
	

	
	
	

	
	položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazeni (betonová patka, zemní práce)
	

	44
	914913
	
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
	KUS
	1,000
	227.17
	227.17
	2023 OTSKP

	
	vč. odvozu materiálu zhotovitelem (materiál objednatel přenechá zhotoviteli bezplatně k dalšímu využití)
	

	
	P4+E2b: 1=1.000 [A]
	

	
	Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	

	45
	914941
	
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	3,000
	3 405,07
	10 215.21
	2023_ OTSKP

	
	
	




	
	C14a s textem "Vyčkej odjezdu autobusu“, IJ4c, nový sloupek pro P4+E2b: 3=3,000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
	

	46
	914942
	
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM
	KUS
	1 000
	317,77
	317.77
	2023 OTSKP

	
	z deponie
	

	
	U4a: 1=1,000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
· osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízeni
	

	47
	914943
	
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
	KUS
	1.000
	227,17
	227,17
	2023 OTSKP

	
	uloženi na dočasnou skládku
	

	
	IJ4a: 1=1.000 [A]
	

	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	

	48
	915211
	A
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	15,351
	368,00
	5 649,17
	2023 OTSKP

	
	hladkým plastem, bílé, typ II
	

	
	V 1a šířky 0,125: 0,125'(41,5)=5,188 [A]
V 5: 3,2'0,5=1,600 [B]
V 11a: 0,125'(30+2'2,5-¥33,5)=8,563 [C]
Celkem: A+B+C=15,351 [D]
	

	
	položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu
	

	49
	915211
	B
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	6,000
	368,00
	2 208,00
	2023 OTSKP

	
	hladkým plastem, žluté, typ II
	

	
	V 12c Šířky 0.125: 0.125'(48)=6.000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
· dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
· předznačeni a reflexní úpravu
	

	50-
	9154021
	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ
	M2
	7.750
	595,22
	4 612.96
	2023 OTSKP

	
	vč, odvozu materiálu zhotovitelem (materiál objednatel přenechá zhotoviteli bezplatně k dalšímu využiti)
	

	
	betonová přidlažba vč. lože 0.25'(27,6+3,4)=7,750 [A]
	

	
	zahrnuje odstranění a odklizeni vybouraného materiálu s odvozem na skládku
	

	51
	91551
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PRIPRAVENE SYMBOLY
	KUS
	1,000
	2 752,85
	2 752.85
	2023 OTSKP

	
	hladkým plastem bilé, typ II
	

	
	V6a symbol P4: 1=1,000 /AI
	

	
	položka zahrnuje:
· dodání a pokládku předepsaného symbolu
· zahrnuje předznačeni a reflexní úpravu
	

	52
	91552
	
	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA
	KUS
	6,000
	951,23
	5 707,38
	2023 OTSKP

	
	hladkým plastem, bílé, typ II
	

	
	text: "BUS": 2'3=6.000/A]
	

	
	položka zahrnuje:
· dodání a pokládku nátěrového materiálu
· předznačeni a reflexní úpravu
	




	1	53|
	917212(
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 80MM
	M
	22,000
	516,00
	11 352,00	|
	2023
	OTSKP
	

	
	
	obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22=22,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	
	
	
	

	1	541
	917224Í
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠlR 150MM
	M	[
	14.500
	670,00
	9 715 00
	2023
	OTSKP
	|

	
	
	obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,5+10=14,500 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku
	
	
	
	
	
	
	

	1	55|
	91725(
	NASTUPlSTNI OBRUBNÍKY BETONOVÉ
	M	|
	17 000
	|	4 475,00	|
	76 075.00
	2023
	OTSKP
	I

	
	
	speciální obruby pro nástuní hrany autobusových zastávek s převýšením 16 cm osazené do betonového lože s opěrou C30/37nXF3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	standarto! dli: 15=15,000 [A]
náběh ze silniční obruby: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=17.000 [C]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku
	
	
	
	
	
	
	

	1	56|
	93132|
	TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK
	M3 |
	0,064
	198 720,22
	12 718,09
	2023
	OTSKP
	I

	
	
	10/50 mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle OOl. 113765: 0.01'0.05'167+61)=0.064 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
	
	
	
	
	
	
	

	1	57|
	96687(
	VYBOURANÍ ULICNICH VPUSTI KOMPLETNÍCH
	KUS |
	1,000
	2 429,08
	2 429,08
	2023
	OTSKP
	I

	
	
	vč. odvozu materiálu zhotovitelem (objednatel materiál přenechá bezplatně k dalšímu využití)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	
	
	
	
	
	
	



