DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0086/23
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
SILNICE III/36740, III/36744: KVASICE (část ŘSZK)
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxx
E-mail:						rszk@rszk.cz
(dále jako „Objednatel“)
a
Ing. Kamil Prokůpek			
Sídlo:						Jetelová 677, 763 14 Zlín				
Zápis v obchodním rejstříku:			č.j. MMZL ŽÚ 395/2011/Fuk/3
IČO:						72318481			
DIČ:						xxxxxx					
Zastoupení:					Ing. Kamil Prokůpek
K jednání o technických věcech pověřen(a):		Ing. Kamil Prokůpek
Tel.:						xxxxxxxxx
E-mail:						xxxxxx
Bankovní spojení:				xxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk516663038]

Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 27. 04. 2023 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0086/23 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ (dále jen „Smlouva“), k níž následně dne 28. 08. 2023 uzavřely Nařízení přerušení provádění díla.
1.2 V souladu s ustanovením odst. 4.5 Smlouvy Objednatel nařídil Zhotoviteli přerušit provádění Díla ke dni 28. 08. 2023. Objednatel nařídil Zhotoviteli znovu pokračovat v provádění Díla od 09. 02. 2026 Nařízením pokračovat v provádění díla. Doba přerušení provádění Díla činila 896 (osmsetdevadesátšest) dnů. O tuto dobu se prodlužují termíny pro provedení Díla (resp. jeho dotčených částí) a/nebo předání Povolení.
1.3 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu díla a s tím spojenou změnu termínů plnění dílčích částí závazku Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.4 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny rozsahu díla a změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je časově náročné hledání technického řešení odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch v řešeném území z důvodu nesouhlasu správce stávající jednotné kanalizační sítě s připojením nových odvodňovacích zařízení.  Současně je po ověření průběhu stávajících tras plynovodu v řešeném území a na základě skutečné zjištěné polohy plynovodu nutné vypracování projektové dokumentace na realizaci přeložky plynovodu vč. přípojek k přilehlým nemovitostem (požadavek společnosti GasNet). Přeložku plynovodu bude nutné realizovat v rámci předmětné Stavby. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně rozsahu díla, změně ceny díla a změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.
Změny ve smlouvě

2.1 Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ odst. 2.3
Dosavadní text se doplňuje:
j)		součástí PD bude SO 501 – Přeložka plynovodu – přeložka plynovodu bude na základě požadavku společnosti GasNet realizována v délce cca 190 m. 

2.2 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1, 4.2, 4.3 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP/PDPS), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 31.03.2026. 
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 21.12.2027. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 21.12.2027.

2.3 Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.1, písm. a)
Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:
a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“):
Cena bez DPH							427 000,-- Kč
DPH 21 %								  89 670,-- Kč
Cena celkem vč. DPH						516 670,-- Kč
(slovy pětsetšestnácttisíc šestsetsedmdesát korun českých)

2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 [bookmark: _Hlk219962247]Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č. 1.
3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.



	Ve Zlíně, dne: 9.2.2026
	Ve Zlíně, dne: 9.2.2026

	




…………………………………………….
	




…………………………………………..

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Kamil Prokůpek

	ředitel
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