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Kolektory Praha, a.s.

Pešlova 341/3
19000 PRAHA 9 

Česká republika

IČO:

DIČ:

26714124

CZ26714124

Adresát:

SafetyPeaK s.r.o.

IČO: 21118761 DIČ:

Datum vystavení dokladu: 30.05.2025

CZ21118761

Odběratel:

Peněžní ústav objednatele: ČSOB, a.s.

Č.účtu: 246929231/0300

Dodací adresa:

Ing. Lenka Šupová Tel: 272 184 405

email: supoval@kolektory.cz

Vystavil(a):

Velvarská 1152
252 62 Horoměřice
Česká republika

Dodavatel:

SafetyPeaK s.r.o.
Velvarská 1152

Česká republika
252 62 Horoměřice

Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9

Na faktuře uveďte číslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údajů.

Odběratel je registrován pod spisovou značkou B 
7813 ze dne 17.07.2002 u Městského soudu v 
Praze.

Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele (odběratele) vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Předmět zdanitelného plnění Počet / m.j. Celkem bez DPH Datum dodáníAkce

Objednáváme u Vás výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu "Stavební úpravy objektu Kolektory 
Praha, a.s., dispečink oblasti Východ - Hráského 1900" pro realizační fázi

Výkon koordinátora BOZP bude prováděn dle Vaší cenové nabídky ze dne 29. 5. 2025 (předpoklad 2 návštěvy/měsíc).

Dodavatel bude fakturovat na základě objednatelem odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.
Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli.

112 000,00 31.03.2026

Objednáváme u Vás navýšení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu "Stavební úpravy 
objektu Kolektory Praha, a.s., dispečink oblasti Východ - Hráského 1900" pro realizační fázi
Navýšení je z důvodu prodloužení termínu realizace stavby.

Výkon koordinátora BOZP bude prováděn dle Vaší cenové nabídky ze dne 9. 2. 2026 (prodoužení o 4 měsíce).
4 měsíce x 4 návštěvy x 4.500 Kč/návštěvu = 72.000 Kč
aktualizace plánu BOZP na staveništi     8.000 Kč
Aktualizace oznámení stavby na OIP     1.000 Kč    

Celkem navýšení    81.000 Kč

Dodavatel bude fakturovat na základě objednatelem odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.
Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli.

81 000,00 31.07.2026

193 000,00Celkem bez DPH v Kč

Telefon: E-mail:

WWW:

Vystaveno v systému ABRAGen

faktury@kolektory.cz

http://www.kolektory.cz

+420 272 184 111
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