
	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	číslo ZL:  02

	Číslo projektu:
	CZ.xx.xx
	Datum: 

	Název projektu:
	Výměna a oprava oken na RMCH Široká 86, Chrudim

	Číslo smlouvy:
	

	Zhotovitel:
	  STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Ostřešany 320, 530 02 Pardubice

	Objednatel:
	 Pardubický kraj

	Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. 

	Předmět, popis a zdůvodnění změny: 
 Na základě realizované etapy I. projektu Výměna a oprava oken na RMCH Široká 86, Chrudim, která proběhla v letošním roce a byla právě dokončena, byly zjištěny následující skutečnosti, které musíme brát jako podklad pro případné změny v projektu v etapě II. v roce 2026. 

- Okna byla na základě stavebně technického auditu, který proběhl v roce 2023, rozdělena podle stavu opotřebení na okna k repasi a okna k výměně. Tak byla okna specifikována i ve veřejné zakázce. Skutečný stav oken a rámů, především vnějších křídel oken, byl shledán při realizaci díla v roce 2025 většinou horší než byl původní předpoklad, což se projevilo v pracnosti v případě repase okna. 

- Z oken určených k repasi bylo nutné sejmout povrchové nátěry. To se provádělo u okenních křídel louhem v dílně, u rámů oken obrusem na místě. Jednou z vrstev nátěru bylo i fládrování, které šlo mimořádně špatně odstranit. Odstranění znamenalo především u okenních rámů výrazný úbytek dřevní hmoty. I přes použití těsnících pásků to většinou znamená zvýšení propustnosti prachu a hluku a zhoršení tepelné propustnosti na styčné ploše okna a rámu. 

- Z hlediska únosnosti původních okenních křídel a kování nebylo možné nahradit původní skla dvojsklem, ale pouze historizujícím jednosklem. Z pohledu tepelné propustnosti je koeficient u repasovaných oken 3x horší než u oken nových kde je použito dvojsklo. 

- U repasovaných oken byly u okenních křídel odstraněny povrchové nátěry technologií máčení v louhu. Tato technologie znamená zabránění úbytku dřevní hmoty a ochranu dřeva proti dřevokazným škůdcům, současně ale uvolňuje napětí v dřevní hmotě a dochází ke kroucení okenních křídel. Toto znamená opět zhoršení tepelných vlastností, zvukotěsnosti a prachotěsnosti, ale současně i zvyšuje odpor při uzavírání oken. Z tohoto důvodu je také nutné vyměnit 3 ks již repasovaných oken za okna nová.
- Repase oken je vzhledem k výše uvedenému mimořádně pracná a svojí nákladovostí se blíží výrobě a výměně okna za nové. 

Všechny tyto skutečnosti výrazně zhoršují ekonomickou a provozní efektivnost vložené investice (tepelná propustnost = energetická  náročnost objektu, zvukotěsnost = uživatelský komfort objektu, prachotěsnost = vliv na exponáty). 

Pro etapu II. doporučujeme proti původnímu zadání realizovat následující změny: 

- Provést nový stavebně technický audit oken určených pro etapu II. a nově rozdělit okna na vhodná k repasi a nutná k výměně za nová okna! 
- Od každého typu okna (pokud je to možné) vybrat 1 ks nejvhodnější okno k repasi, toto jako původní vzorové repasovat a ostatní vyměnit za nová okna! 
- Podle výše uvedeného překalkulovat náklady na etapu II. projektu 

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

	odstavec 4, § 222          FORMCHECKBOX 

	odstavec 5, § 222
  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222
  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222
 FORMCHECKBOX 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	

	Vliv změny na specifikaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	Seznam oken pro etapu II. – změna z repase na nová výroba

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Nový termín:
	

	Vliv změny 
na smluvní cenu:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Cena méněprací bez DPH
	49  414,0 Kč

	
	
	Cena víceprací bez DPH
	1 196 869,7 Kč

	
	
	Cenový dopad bez DPH
	1 147 455,7 Kč

	
	
	Příloha:
	Seznam oken pro etapu II. – změna z repase na nová výroba - kalkulace

	Další relevantní přílohy:
	


	Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

	Podpis projektanta:

Datum:

	Podpis technického dozoru stavby:

Datum:

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 
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