
ke smlouvě o dílo 
ě. 1/2017-SML-VZ/l

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zast.:
bankovní spojení: 
č. ú.
ID datové schránky:

I.
Smluvní strany

Česká republika -  Justiční akademie
Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříž 
70961808
CZ70961808 - není plátce DPH
Mgr. Filip Glotzmann, ředitel
ČNB Brno
34522691/0710
gg5aa56

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Zapsaná:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Atos IT Solutions and Service, s.r.o.
Doudlebská 1699/5, Praha 4, 140 00
Martin Sůra, jednatel
44851391
CZ44851391
v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8954 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
1001885001/2700

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

II.

Smluvní strany dne 22. 5. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení a dodání stavby -  pasivní části komunikačního vedení pro přenos 10 
Gigabit Ethernetu mezi koncovými objekty JA-B, JA-D, JA-E objednatele, včetně jejich 
součástí a příslušenství, a provedení dalších činností souvisejících s realizací stavby podle 
zhotovené projektové dokumentace.

V souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy, dle kterého lze smlouvu měnit a doplňovat pouze 
písemnými, pořadově číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými osobami obou 
smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Dodatek je vyhotoven na základě vyjádření Odboru správy majetku města a služeb Městského 
úřadu Kroměříž ze dne 29. 6. 2017, který s ohledem na vrcholící turistickou sezónu vydá
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souhlas s rozkopáním místní komunikace v ulici Kollárova, nacházející se v ochranném 
pásmu městské památkové rezervace, na období následující po dni 1. 9. 2017.

III.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění smlouvy uvedené v čl. III odstavec 2 
smlouvy:

Předpokládaná maximální doba plnění předmětu je 3 měsíce pro I. část - realizační fázi a 
následně do 31. 10. 2017pro II. část - porealizační fáze.

Ta se mění následovně:

Předpokládaná maximální doba plnění předmětu je do 30. 11. 2017 pro I. část - 
realizační fázi a následně do 31. 5. 2018 pro 11. část - porealizační féize.

2. Ke změně doby plnění dochází v důsledku povolení výkopových prací Městským úřadem 
v Kroměříži v době od 1. 9. 2017.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a ostatní ustanovení smlouvy 
o dílo zůstávají nedotčena.

Praha 1 8 -08- 2017 Kroměříž 1 8 -08- 7017

Za zhotovitele: Za objednatele:
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ředitel

Í A

Veřejná zakázka „JA -  Optika fáze III -  stavební prače“ 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


