
Sokolov Fotovohaická elektrárna na střeše MěUSokolov, Rokycanova 1929, Sokolov - TDS"

Smlouva Č. SML/41/2026/ORM

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

město Sokolov

se sídlem: 
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
éíslo úctu:

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
00259586
CZ00259586

(dále samostatně jen „Příkazce44), 

na straně jedné 

a

Ing. Milan Snopek 

se sídlem
IČO: 031 22 905
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo úctu:

(dále jen „Příkazník44), 

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník54) tuto příkazní smlouvu:

ČI. 1
Úvodní ustanovení

1.1 Příkazce je podle § 7 odst. 2 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, stavebníkem stavby: „Fotovoltaická elektrárna na střeše MěÚ Sokolov, 
Rokycanova 1929, Sokolov44 (dále jen „Stavba54), která je financována z veřejného rozpočtu.

1.2 Stavba bude provedena podle:

a) Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby: 
„Fotovoltaická elektrárna na střeše MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov44 
zpracovaná Ing. Vlastimilem Križanem v 05/2023, a soupis výkonů k této projektové 
dokumentaci.

b) Nabídka zhotovitele: soupis výkonů (slepý rozpočet) a položkový rozpočet.

1.3 Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dílo na stavební práce uzavřené se zhotovitelem Stavby 
vybraným v zadávacím řízení (dále jen „Smlouva o dílo4').

1.4 Příkazce, jakožto stavebník, je podle § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním Stavby 
fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů.
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1.5 Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění závazku podle této smlouvy 

a ke splnění veškerých povinností z ní vyplývajících. 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Příkazce 

obstará technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) podle § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou.  

2.2 Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za řádně vykonanou činnosti TDS podle této smlouvy 

odměnu ve výši a způsobem podle této smlouvy a poskytnout Příkazníkovi potřebnou 

součinnost k plnění smlouvy. 

2.3 Smlouva je uzavřena za účelem zajištění řádné, včasné, kvalitní, vysoce profesionální, 

soustavné, komplexní a ve prospěch příkazce prováděné investorsko-inženýrské činnosti tak, 

aby byly dodrženy termíny stanovené ve Smlouvě o dílo. 

2.4 Příkazem se pro účely této smlouvy také rozumí uskutečňování právních jednání na základě 

zplnomocnění, ale i faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného 

kolaudačního souhlasu na provedenou stavbu, a to jak z hlediska právního, ekonomického, tak 

i stavebně-technického, a to v rámci daném obecně závaznými právními předpisy, touto 

smlouvou a dobrými mravy a předání veškeré administrativní, právní a další agendy, společně 

se všemi movitými věcmi, které příkazník při výkonu příkazu dle této smlouvy užíval, a které 

jsou ve vlastnictví příkazce, zpět příkazci. 

Čl. 3 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

3.1 Příkazník se zavazuje v rámci obstarání činností TDS podle čl. 2 odst. 2.1 provádět zejména 

následující činnosti: 

a) seznámení se všemi podklady a s projektovou dokumentací pro provádění stavby;   

b) účast jako přizvaný odborník hodnotící komise na hodnocení nabídek podaných účastníky 

do zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Fotovoltaická elektrárna na střeše MěÚ 

Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov“, a to i při opakování zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby, a to až do zadání veřejné zakázky; 

c) odevzdání staveniště zhotoviteli/ům Stavby a zabezpečení zápisu o předání staveniště;  

d) účast na základním směrovém a výškovém vytýčení Stavby prováděné 

zhotovitelem/i Stavby; 

e) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem/i Stavby před zahájením prací; 

f) svolávání a řízení kontrolních dnů Stavby (min. 1x za 7 kalendářních dní), na něž vždy zve 

zástupce všech zúčastněných; 

g) provádění činností podle Směrnice; 

h) provádění zápisů z kontrolních dnů Stavby, včetně záznamu nápravných opatření z jednání; 

i) kontrola nápravných opatření z kontrolních dnů Stavby a kontrola stavby min. 2x za 

7 kalendářních dní); 

j) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení na Stavbu a opatření stavebního 

dohledu na dobu realizace Stavby;  

k) hlášení archeologických nálezů příslušným orgánům; 

l) kontrola systematického doplňování dokumentací, podle kterých se Stavba realizuje (změny 

v průběhu výstavby prováděné zhotovitelem/i Stavby), a evidence dokumentace 

dokončených částí Stavby (neprodleně při změně či dokončení části Stavby);  

m) informování příkazce o všech závažných okolnostech, které mohou mít vliv na plnění 

dle Smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu; 
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n) předkládání pozměňovacích návrhů jednotlivých prací a dodávek (tzv. vícepráce 

a méněpráce), které mohou vzniknout v průběhu výstavby, Příkazci se stanoviskem 

(nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku návrhu); 

o) projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady Stavby, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry Stavby, v průběhu výstavby s Příkazcem a zhotovitelem/i 

Stavby (nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku požadavku);  v rámci plnění této smlouvy 

není příkazník oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace stavby, které mají vliv 

na cenu a změnu termínu dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci příkazce;  

p) vyjadřování ke změnovým listům během výstavby formou stanovisek; 

q) soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů 

a faktur předkládaných zhotovitelem/i Stavby, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve 

Smlouvě o dílo, včetně jejich odsouhlasení a předložení k úhradě Příkazci (při každé 

fakturaci prací zhotovitelem/i Stavby); důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které 

proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná kontrola 

návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec Smlouvy o dílo 

(tzv. vícepráce), tj. změny smluvního závazku, a jejich předkládání k odsouhlasení příkazci; 

dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu 

realizace stavby (věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů 

potvrzuje statutární zástupce příkazce podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů),  

cenové soustavy ÚRS; 

r) kontrola všech částí prací a dodávek v rámci celé Stavby s důrazem na požadavky vysoké 

kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším technologickém postupu 

zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku 

(vždy při jejich instalaci a před zakrytím);  

s) zajištění účasti dotčených orgánů státní správy, právnických nebo fyzických osob Stavbou 

dotčených při kontrole dokončených částí nebo před zakrytím či znepřístupněním (v  případě 

potřeby); 

t) zajištění spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací; 

u) zajištění spolupráce s projektantem a zhotovitelem/i Stavby při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektu (dle potřeby);  

v) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce na stavbě; 

w) kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby 

s projektovou dokumentací Stavby a s dalšími podmínkami Smlouvy o dílo; kontrolu 

v místě stavby provádí příkazník dle potřeb a postupu realizace stavby v rozsahu 

min. 3x týdně a svou činnost potvrzuje zápisem do stavebního deníku; 

x) průběžná kontrola souladu postupu prací podle aktuálního časového, věcného a finančního 

harmonogramu Stavby a ustanoveními Smlouvy o dílo a upozornění 

zhotovitele/ů na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění finančních 

sankcí; 

y) průběžná kontrola a dohled, zda zhotovitel/é Stavby provádí předepsané zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrolu výsledků zapisovat do stavebního deníku, přebírání 

a soustřeďování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 

atesty, protokoly apod.) od zhotovitele/ů Stavby; 

z) průběžná kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení 

příslušných zákonů, norem a předpisů, bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení 

a vybavení stavby; 

aa) průběžná kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku 

v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;  
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bb) uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 

(užívání) dokončené Stavby; 

cc) spolupráce se zhotovitelem/i při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení Stavby živelnými událostmi;  

dd) zajištění a příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo jejich částí, účast 

na jednání o odevzdání a převzetí, vypracování protokolu o odevzdání a předání dokončené 

Stavby nebo jejich částí; 

ee) kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předloží zhotovitel/é Stavby k  odevzdání 

a převzetí dokončené Stavby nebo jejich částí, a následné předání veškerých písemností 

Příkazci;  

ff) zajištění soupisu jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení Stavby před 

dokončením a podepsáním protokolu o odevzdání a převzetí dokončené Stavby nebo jejich 

částí mezi zhotovitelem a Příkazcem; 

gg) kontrola odstraňování jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při přebírání v  dohodnutých 

termínech;  

hh) zajištění všech potřebných úkonů vedoucích k vydání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí/souhlasu, včetně provedení úkonů v rámci případného odvolacího řízení, 

a zajištění splnění podmínek tohoto rozhodnutí/souhlasu; 

ii) účast na kolaudačním řízení; 

jj) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem/i Stavby v termínu dohodnutém se zhotovitelem/i 

Stavby a Příkazcem; 

kk) kontrola podkladů ohledně konečného vyúčtování Stavby, jedná se zejména o podklady  

pro konečnou platbu; 

ll) kontrola průběžného čerpání položek rozpočtu Stavby dle struktury rozpočtu za projekt jako 

celek; průběžné čerpání (fakturace) z rozpočtu zhotovitelem/i Stavby bude transparentní; 

mm) zajištění případných dalších činností, které se vyskytnou v průběhu realizace Stavby 

a mají přímou souvislost s dozorem nad prováděním Stavby (dle potřeby); 

nn) pořízení fotodokumentace a případně videozáznamu o pracovním výkonu a činnostech 

zhotovitele/ů Stavby v době, kdy se realizuje na staveništi stavební činnost, zejména 

se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy 

budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení 

smlouvy příkazci na nosiči USB; 

oo) kontrola dodržování předpisů protipožární ochrany, předpisů na ochranu životního prostředí 

a vyžadování na koordinátorovi BOZP předkládání zpráv o dodržování  předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

pp) spolupráce s příkazcem při reklamacích a záručních opravách dle Smlouvy o dílo (záruční 

doba bude stanovena v délce 60 měsíců od řádného předání a převzetí dokončené Stavby).  

qq) Kontrola zpracování Zprávy o průběhu prací. Zprávy o průběhu prací zpracovává 

zhotovitel. Práce zhotovené v kalendářním roce jsou zhodnoceny v roční zprávě, etapy prací 

jsou zhodnoceny v etapové zprávě a na konci realizace nápravných opatření je nutné 

předložit závěrečnou zprávu. 

3.2 Součástí plnění v rámci výkonu TDS jsou rovněž veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné 

pro plnění Příkazníka v této smlouvě výslovně nespecifikované, které Příkazník vzhledem 

ke své odbornosti, znalosti staveniště a jiným okolnostem plnění mohl a měl předpokládat, 

přičemž odměna za ně je v plném rozsahu zahrnuta v odměně uvedené v čl. 7 odst. 7.1. 
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Čl. 4 

Povinnosti Příkazníka 

4.1 Příkazník se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy poskytovat služby příkazníka dle 

čl. 2 odst. 2.1 a čl. 3 smlouvy s maximální odbornou péčí, v souladu s příslušnými právními 

předpisy, touto smlouvou, dobrými mravy, účelem této smlouvy, zájmy příkazce a podle 

pokynů příkazce, které jsou příkazníkovi známy nebo které musí znát, poskytovat služby 

v koordinaci a nepřetržité spolupráci s příkazcem, a to v rozsahu potřebném pro řádný průběh 

a dokončení Smlouvy o dílo a všech plnění s tím souvisejících. 

4.2 Příkazník se zavazuje, že veškeré činnosti dle této smlouvy budou zajišťovány autorizovanou 

osobou či osobami ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

4.3 Příkazník je povinen se při plnění této smlouvy řídit pokyny Příkazce a postupovat v úzké 

součinnosti s ním. 

4.4 Příkazník je povinen v rámci výkonu činností TDS na staveništi postupovat s náležitou 

odbornou péčí, poctivě, v souladu s příslušnými právními předpisy, touto smlouvou, dobrými 

mravy a zájmy Příkazce, které zná nebo musí znát. 

4.5 Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu činností TDS 

na staveništi (při plnění příkazu) nebo i mimo něj a jež mohou mít vliv na změnu pokynů 

Příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy. Veškerá činnost Příkazníka musí směřovat 

k zajištění účelu této smlouvy. 

4.6 Podá-li Příkazce Příkazníkovi nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny nebo pokyny odporující 

obecně závazným právním předpisům, je Příkazník povinen na tyto skutečnosti Příkazce 

bezodkladně upozornit, a to včetně podání vysvětlení, v čem nevhodnost, neúplnost, neúčelnost 

či protiprávnost spočívá. Bude-li Příkazce na podaných pokynech trvat, je Příkazník povinen 

pokračovat v plnění příkazu a současně je oprávněn písemně požadovat po Příkazci, 

aby setrvání na původních pokynech Příkazníkovi písemně potvrdil. 

4.7 Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit pouze v případě, je-li to nezbytně nutné 

a Příkazník nemůže včas získat souhlas Příkazce. O skutečnostech, kdy se Příkazník odchýlí 

od písemných pokynů Příkazce, je Příkazník povinen Příkazce bezodkladně, nejpozději však 

do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k odchýlení od pokynu došlo, písemně vyrozumět. 

4.8 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, a to i po ukončení této 

smlouvy, které se při plnění příkazu podle této smlouvy dozví, s výjimkou případů, kdy mu 

poskytnutí informace ukládá obecně závazný právní předpis nebo kdy jej Příkazce zprostil 

mlčenlivosti. 

4.9 Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu Příkazci podklady a věci, které za Příkazce 

převzal při plnění příkazu podle této smlouvy. 

4.10 Příkazník se zavazuje průběžně, nejméně však jednou měsíčně, vždy nejpozději k  10. dni 

každého kalendářního měsíce, písemně informovat Příkazce o plnění příkazu podle této 

smlouvy. Tím není dotčeno právo Příkazce žádat po Příkazníkovi poskytnutí písemných 

informací kdykoli v době trvání smlouvy. 

4.11 Příkazník je povinen umožnit Příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů týkajících se předmětu 

smlouvy za účelem kontroly plnění této smlouvy.  

4.12 Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc k právnímu jednání za Příkazce při zabezpečování 

všech činností podle této smlouvy a Příkazník plnou moc přijímá. Pro odstranění pochybností se 

sjednává, že Příkazník není oprávněn uzavírat za Příkazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy 

o dílo, převzít Stavbu či její část, potvrdit odstranění vady Stavby či vadného plnění zhotovitele 

Stavby, uznávat jakékoliv nároky či pohledávky za Příkazce nebo uplatňovat za Příkazce 
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jakékoliv pohledávky nebo nároky či vznášet nároky nebo realizovat práva, vzdávat se 

jakýchkoliv pohledávek za Příkazce či započítávat jakékoliv pohledávky jménem Příkazce, 

zasahovat do jakýchkoliv provozních záležitostí Příkazce, pokud k tomu Příkazce Příkazníkovi 

neudělí plnou moc. 

4.13 Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném 

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a touto smlouvou.  

4.14 Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 

rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 

v důsledku porušení povinností Příkazníka. 

4.15   Příkazník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Příkazníkem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to s plněním ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Příkazník 

se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat 

pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou dobu provádění díla. 

 

Čl. 5 

Povinnosti Příkazce 

5.1 Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi ke dni předání staveniště zhotoviteli Stavby podle 

čl. 1 odst. 1.3, popř. jakmile to bude možné, zejména tyto podklady (v elektronické podobě): 

a) kopii dokumentace podle čl. 1 odst. 1.2; 

b) kopie všech vydaných rozhodnutí stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů 

vztahujících se ke Stavbě, 

c) kopii Smlouvy o dílo vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, harmonogramu provádění 

Stavby, 

d) případné dodatky Smlouvy o dílo. 

5.2 Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi všechny další dokumenty a informace, neuvedené 

v předchozím odstavci, které považuje za podstatné a které mají přímý dopad na provádění 

Stavby, její dokončení a užívání. 

5.3 Příkazce se zavazuje vyrozumět Příkazníka o všech případných změnách v požadavcích 

na zhotovení Stavby, vyplývajících ze stanovisek, závazných stanovisek či rozhodnutí 

dotčených orgánů nebo stavebního úřadu. 

5.4 Příkazce je povinen účastnit se jednání, které svolá Příkazník z důvodů odsouhlasení postupu 

Příkazníka podle této smlouvy, přičemž Příkazník je povinen oznámit Příkazci místo a termín 

jednání alespoň pět dnů předem. 

5.5 Příkazce je povinen přizvat Příkazníka v dostatečném předstihu ke všem důležitým jednáním 

týkajícím se vykonávané činnosti podle této smlouvy. 

 

Čl. 6 

Doba trvání příkazu a místo plnění 

6.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti podle této smlouvy od uzavření této smlouvy do vydání 

kolaudačního souhlasu pro Stavbu, popř. do předání a převzetí dokončené Stavby, pokud 

kolaudační souhlas Stavba nevyžaduje. Bude-li Stavba vykazovat vady a nedodělky, zavazuje se 

Příkazník provádět činnosti podle této smlouvy do odstranění těchto vad a nedodělků.  

6.2 Předpokládaný termín předání staveniště Stavby je v roce 2026 a předpokládaný termín 

dokončení Stavby je v roce 2026. Doba na dokončení a předání stavby je 90 kalendářních dnů 

od předání a převzetí staveniště. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně 
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Příkazce, má Příkazník právo na přiměřené prodloužení doby trvání příkazu či jeho části, a to 

o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. Za to mu náleží odměna 

v poměrné části z ceny sjednané dle odst. 7.1. 

6.3 Místem plnění výkonu činností TDS je staveniště Stavby a dále sídlo Příkazce a sídlo 

Příkazníka s tím, že Příkazník se zavazuje výsledky své činnosti předávat Příkazci vždy v  sídle 

Druhého Příkazce uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Čl. 7 

Odměna Příkazníka a platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že odměna Příkazníka za činnosti TDS, jejíž předmět a rozsah je 

vymezen touto smlouvou, činí 89 217,00 Kč bez DPH (slovy: osmdesát devět tisíc dvěstě 

sedmnáct korun českých). 

7.2 Je-li Příkazník plátcem DPH, připočte se k odměně podle předchozího odstavce DPH ve výši 

stanovené obecně závazným právním předpisem.  

7.3 Odměnu podle odst. 7.1 uhradí Příkazce Příkazníkovi, a to na základě dílčích faktur a konečné 

faktury vystavené Příkazníkem a doručené na adresu Příkazce. Příkazce neposkytne 

Příkazníkovi na provedení předmětu smlouvy zálohy.  

7.4 Odměna dle odst. 7.1 bude příkazníkovi hrazena na základě dílčích faktur vystavených 

Příkazníkem a předaných Příkazci. Cena za plnění bude fakturována měsíčně poměrnou částkou 

dle postupu stavebních prací do výše 95 % odměny dle odst. 7.1.  

7.5 Do patnácti (15) dní po předložení pravomocného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí vydaného 

na dokončenou Stavbu příslušným stavebním úřadem, popř. po předání a převzetí dokončené 

Stavby, pokud kolaudační souhlas Stavba nevyžaduje, nebo po odstranění vad a nedodělků 

Stavby, přičemž rozhodná je skutečnost, která nastane později, bude Příkazníkem vystavena 

a Příkazci předána konečná faktura na zbývající část ceny dle odst. 7.1 doposud neuhrazené 

na základě dílčích faktur. 

7.6 Odměna podle odst. 7.1 se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, platná po  celou 

dobu plnění Příkazníka podle této smlouvy a zahrnující veškeré náklady Příkazníka 

na provádění činností podle této smlouvy, zohledňující změny cen vstupů a cenové úrovně. 

7.7 Příkazník potvrzuje, že výše odměny uvedená v odst. 7.1 zahrnuje veškeré jeho náklady 

nezbytné pro řádné provedení všech činností specifikovaných v této smlouvě včetně veškerých 

předpokládaných rizik, vlivů, překážek a inflace během provádění činností TDS a rovněž, nikoli 

však pouze, konzultační a poradenské činnosti kvalifikovaných specialistů a poradců 

Příkazníka, dále pak náklady spojené se studiem a prověřením podkladů poskytnutých 

Příkazcem pro plnění této smlouvy, všech jednání podle smlouvy včetně jednání při kolaudaci, 

mzdy, odměny, cestovné a stravné, jakož i náklady na ubytování zaměstnanců Příkazníka, 

až do doby splnění této smlouvy.  

7.8 Výše odměny může být změněna pouze v případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde k 

prodloužení realizace Stavby z důvodu navýšení objemu prací nebo ke změně sazby DPH.  

7.9 Fakturovaná odměna je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení faktury Příkazci, a to 

bezhotovostním převodem na bankovní účet Příkazníka. Za den úhrady odměny se považuje den 

odepsání fakturované částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka. O skutečnostech 

podle věty první, rozhodných pro vystavení faktur, Příkazce Příkazníka v přiměřené době 

vyrozumí. 

7.10 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu 

nebo bude-li mít jiné závady v obsahu vč. chybně vyúčtované odměny nebo DPH, je Příkazce 

oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti Příkazníkovi vrátit spolu s  uvedením či vyznačením důvodu 
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vrácení a Příkazník je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení 

faktury se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku dnem 

následujícím po dni, kdy byla opravená či doplněná faktura splňující všechny náležitosti 

doručena Příkazci. 

Čl. 8 

Sankční ustanovení 

8.1 V případě, že Příkazník poruší nebo nesplní povinnost podle čl. 3 nebo čl. 4, je povinen zaplatit 

Příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti bez 

ohledu na zavinění. 

8.2 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Příkazce do 15 dnů od doručení výzvy 

Příkazníkovi převodem na účet Příkazce uvedený ve výzvě. 

8.3 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.  

8.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce domáhat se náhrady škody způsobené 

porušením povinnosti Příkazníka, a to v plné výši. 

8.5 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, vč. odstoupení 

od smlouvy. 

8.6 Bude-li Příkazci v souvislosti s prováděním Stavby uložena pokuta či jiná sankce z důvodů 

zcela či zčásti na straně Příkazníka, je Příkazník povinen k úplné náhradě takové škody 

Příkazci, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně Příkazcem 

nebo zhotovitelem Stavby bez porušení povinnosti Příkazníka. Škodu Příkazník do 15 dnů poté, 

kdy k tomu bude Příkazcem písemně vyzván, a to na účet uvedený ve výzvě. 

Čl. 9 

Odstoupení od smlouvy 

9.1 Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení povinnosti se považuje jednak takové 

porušení, o kterém to stanoví zákon, jednak 

a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění Příkazníkem; 

b) prodlení Příkazníka s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy delší než 7 kalendářních 

dnů; 

c) neuzavření pojistné smlouvy Příkazníkem podle čl. 4 odst. 4.15 této smlouvy nebo zánik 

takové pojistné smlouvy; 

d) proti Příkazníkovi bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné 

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude 

zamítnut proto, že majetek Příkazníka nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení, anebo Příkazník vstoupí do likvidace. 

9.2 Smluvní strana může od této smlouvy dále odstoupit v případě nepodstatného porušení 

povinností druhou stranou, pokud porušující smluvní strana byla na takové porušení povinnosti 

písemně upozorněna a byl jí poskytnut přiměřený náhradní termín či lhůta ke splnění porušené 

smluvní povinnosti, avšak k tomuto splnění nedošlo ani v náhradním termínu nebo lhůtě.  

9.3 Právní účinky odstoupení nastanou s účinky do budoucna dnem doručení oznámení 

o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

9.4 Odstoupením od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu 

škody ani těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení 

od smlouvy. 

9.5 V případě ukončení této smlouvy odstoupením před řádným splněním předmětu této smlouvy je 

Příkazník povinen neprodleně po odstoupení předat Příkazci veškeré dokumenty, podklady 
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Či doklady, ktcrč převzal od Příkazcc nebo převzal od zhotovitele Stavby nebo třetích osob pro 
Príkazce nebo které byly pořízeny Příkazníkem pro Príkazce.

ČL 10
Kontaktní osoby

10.1 Jednání mezi smluvními stranami, udělování pokynů, poskytování součinnosti a předávání 
informací pro potřeby plnění této smlouvy se bude uskutečňovat prostřednictvím kontaktních 
osob.

10.2 Kontaktními osobami podle předchozího odstavce jsou:

a) za Příkazcc:
ve věcech smluvních: Tng. Kateřina KIepáčko vá, tel.

e-mail:
ve věcech technických: Mgr. Josef Pudivítr,

e-mai 1:
b) za Příkazníka (osoba vykonávající činnost TDS na Stavbě):_______________

Inu. Milan Snopek, tel.

10.3 Změna kontaktních osob uvedených v předchozím odstavci nevyžaduje změnu této smlouvy, 
smluvní strana je vsak povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé 
smluvní straně.

ČI. 11
Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o registru smluv'"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu 
uveřejní podle předchozí věty Příkazce.

11.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech 
smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou 
informaci nebo předmět obchodního tajemství.

11.3 Příkazník bere na vědomí, že je podle § 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s plněním této smlouvy.

11.4 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, schválenými a podepsanými 
oběma stranami.

11.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné Či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

11.6 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

11.7 Tato Smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je podepsána 
vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je 
vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž l stejnopisy si ponechá Objednatel 
a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána
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v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany.

11.8 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základe jejich pravé a svobodné vůle, 
že si její obsah přečetly a bezvýhradné s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne..................... V Sokolově dne

Za Příkazce: Za Příkazníka:

Ing. Kateřina KlepáČková Ing, Milan Snopek
vedoucí odboru rozvoje města
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