
Dodatek č.2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 2016/0758/OIN ze dne 12.12.2016 a dodatku č.1 ze dne 4.7.2017 

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Uherské Hradiště 
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
IČ: 002 91 471 
DIČ: CZ00291471 
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha - starosta města 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača 
Tel. : 572 525 271, mobil: 728 932 089 
E-mail: zde nek. bacacS:) mesto-u h. cz 
(dále jen „Objednatel") 

Zhotovitel: STAVYMA spol. s r.o. 
Sídlo: Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice 
Statutární orgán: 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl 0, vložka 68 
Zapsán v jiném veřejném rejstříku: 
IČ: 00544027 
DIČ: CZ 00544027 
Bankovní ústav: KB Otrokovice 
Číslo účtu: 102540-921/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Machů 
Tel. : 602 716 647 
E-mail: machu@stavvma.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Laciga(vedoucí stavby) 
Tel. : 724 104 818 
E-mail: laciga@stavvma.cz 

Vladimír Jáně 
Tel. : 602 716 649 
E-mail: iane@stavvma.cz 

(dále jen .Zhotovitel") 

2. UVODNI PROHLÁŠENÍ 
2.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 12.12.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2016/0758/OIN, 

jejímž předmětem je kompletní dodávka díla - Depozitář knihovny Mařatice a dodatku č.1 ze dne 
4.7.2017(dále jen „smlouva o dílo") a jejíž Přílohu č. 1 tvoří obchodní podmínky pro zhotovení 
stavby ze dne 12.12.2016 (dále jen „obchodní podmínky"). 

2.2. Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo a její příloha 
obchodní podmínky tak, aby vyhovovaly současným potřebám a záměrům smluvních stran. 



3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

3.1. Změna článku č. 3 obchodních podmínek - Předmět díla 
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 3 obchodních podmínek. Jedná se o změny, jejichž 
důvodem jsou práce nad původní rámec předmětu díla - vicepráce. 

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci 
nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo 
objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončeni díla. Jedná se o vicepráce dodatečně 
vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1. 

3.2. Změna článku č. 4 smlouvy o dílo - Cena díla 

Původní cena díla dle ust. čl. 4.1.1, 4.1.2,4.1.3 smlouvy o dílo: 

„4.1.1 Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH celkem 4 157 267,- Kč 
4.1.2 Výše DPH dle smlouvy o dílo 873 026 ,- Kč 

4.1.3 Celková cena díla dle smlouvy o dílo vč. DPH 5 030 293,- Kč 

Cena za vicepráce: 

Cena VCP bez DPH 
Výše DPH 
Cena VCP vč. DPH 

95 542 ,- Kč 
20 064,- Kč 

115 606 ,-Kč 

Celková cena dle dodatku č. 2: 

Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH 

Výše DPH dle dodatku 
Celková cena dodatku č.2 vč. DPH 

4 252 809,- Kč 
893 090,- Kč 

5 145 899,- Kč 

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a obchodních podmínek zůstávají beze změn. 

4. O S T A T N Í U J E D N A N Í 
4.1. Dodatek č.2 se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 

Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení. 

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je Příloha č.1 - Položkový rozpočet víceprací 

4.3. Doložka podle § 41 zákona o obc\ch: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se 
schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 780/47/RM/2016 ze dne 22.11.2016. 

V Uherském Hradišt/dne 5, 09, ,2017 v Otrokovicích dne ^, Z ^ . / / 

Za Objednatele: Ing. fflagfíslav Blaha Za Zhotovitele: Dušan Machů 

Přílohy dodatku č.2ý Zastoupený 
Ing. Zdeňkem PROCHÁZKOU 

Příloha č. 1 - Položkový irožgQčtW»í«RH«*ou 

(S 

H R b 

|spol ,s.r .o. 

Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO 

Místo 

Název stavby 

Název objektu 

Depozitář knihovny IMařatice 

Dodatek č. 2 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Město Uherské Hradiště 

Stavyma Otrokovice 

IVIadimir Jáně 

Rozpočet číslo Dne 

21.08.2017 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / I m.j. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby 

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00 

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 
" 

0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 17IJiné VRN 0,00 

6 Montáž 18 zkoušky 

7 ZRN (ř. 1-6) 95 542,00 12 DN(ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 95 542,00 
DPH % Základ daně DPH celkem 

, Z 
snížená 15,0 
základní 21,0 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1 

J 
Cena s DPH 0,00 1 

J 
E Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
stavba: Depozitář knihovny Wlařatice 
Objekt: Dodatek č. 2 

Objednatel: Město Uherské Hradiště 
Zhotovitel: Stavyma spol.s.r.o. Otrokovice 
Místo: Mařatice 

Zpracoval: V.Jáně 
Datum: 21.8.2017 

Kód Popis Cena celkem 

1 Zemní práce 14 641,78 

3 Svislé a kompletní konst rukce 32 401,05 

5 K o m u n i k a c e pozemní 16 846,39 

767 K o n s t r u k c e zámečnické 14 600,00 

M21 Elektromontáže 1 824,00 

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 15 229,00 

Ce lkem 95 542,22 
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ROZPOČET 
stavba: Depozitář knihovny Mařatice 
Objekt: Dodatek č.2 

Objednatel: Město Uherské Hradiště 
Zhotovitel: Stavyma spol.s.r.o. Otrokovice 
Místo: Mai^atice 

Zpracoval: V.Jáně 
Datum: 21.8.2017 

e. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 Zemní práce 14 641,78 

1 122201101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem 
do 100 m3 .zpevněni pláně parkovacího stání m3 6,158 122.00 751,28 

2 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v tiomině tř. 1 až 3 m3 3.079 27.60 84,98 

3 162601102 
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 6,158 157.00 966,81 

4 199000002 Poplatek za skládku tiorníny 1-4 m3 6.158 200.00 1 231,60 

5 005-72400 Odpočet - Směs travní parková 1. běžná zátěž PROFI kg -0,690 110.00 -75,90 

5 184102112 
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve 
svahu do 1:2, vč zhotovení jámy a dodávky dřeviny kus 20.000 342,00 6 840,00 

7 184911422 Mulčováni rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 19.700 52,70 1 038,19 

8 70391í000 kúra mulčovaci VL m3 í,970 747,00 1 471,59 

9 460230414 
Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na 
skládku v hornině tř 3 a 4 -úpravy sous. m3 3,640 284,00 1 033,76 

10 162601102 
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ,úpravy sous. m3 3.640 157,00 571,48 

11 199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 3.640 200,00 728,00 

3 Svislé a kompletní konstrukce 32 401,05 

12 342264051 
Příplatek k podhledům za druhou desku tl 12,5 mm 
protipožární m2 196.370 165,00 32 401,05 

5 Komunikace pozemní 16 846,39 
13 043134000 Zkouška únosnosti kpl 1,000 3 000,00 3 000.00 

14 291111114 
Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu 
.zpevnění pláně park. m3 6,158 474,00 2 918.89 

15 916331112 
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 
s boční opěrou .úpravy u sous. m 18,000 132,00 2 376.00 

16 592173050 
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 
50x5x25 cm kus 36,000 43,40 1 562.40 

17 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm - sous. m2 12,500 118,00 1 475,00 

18 596211110 
Kladeni zámkově dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 .sous. m2 8,000 262,00 2 096,00 

19 592453080 dlažba zámková tl. 6 cm přírodní m2 8,400 179,00 1 503,60 

20 596811120 
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0.09 m2 plochy do 50 m2 .bez mat. Sous. m2 4,500 221,00 994,50 

21 572713112 
Vyrovnání povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem, 
úprava podél nového parkovacího stání t 0,200 4 600,00 920,00 

767 Konstrukce zámečnické 14 600,00 
31 767000001 D+M oplocení pletivo poplastované + 2x sloupek, kotvení kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 

32 767000002 
D+M branky pozink 1,5x1,8 m vč. 2x sloupek, kotvení, vč 
kliky a zámku kpl 1,000 12 200,00 12 200,00 

M21 Elektromontáže 1 824,00 
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č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

33 M21000001 
Přívod elektro ke stávajícím větracím hlavicím pro případ 
montáže el. ventilátoru kpl 1,000 1 824,00 1 824,00 

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 15 229,00 
42 01 Samotahová hlavice DN 125 ks 4,000 1 603,00 6 412,00 

43 02 SPIRO potrubí DN 125/500 s vnitřní tep. izolací ks 4,000 314,00 1 256,00 

44 03 Průchodka do stěny DN 200 ks 2,000 235,50 471,00 

45 04 Mřížka fasádní 200x200 ks 2,000 920,00 1 840,00 

46 05 Montážní práce kpl 1,000 5 250,00 5 250,00 

Celkem 95 542,22 
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