[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 6                                                                                                           
ke Smlouvě o dílo č. 00930/2022/OIVZ28

uzavřené dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také „OZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:			Městská část Praha 7 
se sídlem: 			U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice 
zastoupená: 			Mgr. Jan Čižinský, starosta 
IČO: 				00063754 
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:			 
e-mail:				 
telefon:			 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel (dříve):		choc s.r.o.
zastoupený:			Ing. arch. Josef Choc, jednatel
se sídlem:                      	Janovského 565/31, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:				17930936
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			                                
e-mail:				 

Zhotovitel (nově):		Tempo architekti s.r.o.
zastoupený:			Ing. arch. Josef Choc, jednatel
se sídlem:                      	Dělnická 191/27, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:				17930936
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			                                  
e-mail:				 

(dále jako „Zhotovitel“)
(dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 takto:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 (dále také jako „Dodatek č. 6“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0077/26-R z jednání č. 8 ze dne 10. 2. 2026.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preambule

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 4 Smlouvy o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 (dále jen „Smlouva“) k realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Základní škola Jana Vodňanského – PD“ (dále také „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6. Dodatek č. 6 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). Celková hodnota změny, vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy, specifikovaných v Příloze č. 16 nepřesáhne dle § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy, provedených podle § 222 odstavce 6 ZZVZ.
Smlouva byla uzavřena dne 4. 10. 2022, v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0641/22-R z jednání č. 45, ze dne 27. 9. 2022.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen dne 25. 1. 2023, v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0056/23-R z jednání č. 4 ze dne 24. 1. 2023.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen dne 24. 2. 2023, v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0112/23-R z jednání č. 8 ze dne 21. 2. 2023.
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen dne 14. 12. 2023, v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0740/23-R z jednání č. 61 ze dne 12. 12. 2023.
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen dne 1. 8. 2024, v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0471/24-R z jednání č. 32 ze dne 31. 7. 2024.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen dne 9. 12. 2024, v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0724/24-R z jednání č. 55 ze dne 3. 12. 2024.

Dne 31. 3. 2025 převzal Objednatel čistopis projektové dokumentace pro dokumentaci pro provedení stavby (dále také jako „DPS“) bez vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále také jako „DOSS“), vč. rozpočtu ve stupni pro provedení stavby ke kontrole s výhradou:
„Objednatel v souladu s čl. III. SoD Předání díla, odst. 1, přebírá část díla ke kontrole s tím, že se cca do 4 týdnů vyjádří k obsahu předané PD ve stupni pro provedení stavby. V tuto chvíli předané dílo neobsahuje požadované ověření proveditelnosti venkovní PoZn fasády požadované na KD Objednatelem ani ověření ceny za kpl. Zhotovitel PD zajistí provedení vzorku o velikosti 2x1,5m  L- kového tvaru a výšce 2,5m. Objednatel přijímá DPS s výhradou. Termín pro ověření proveditelnosti a výrobu vzorku vč. následného doplnění do projektové dokumentace, stanovuje Objednatel na cca 2 měsíce a to s ohledem na to, že je podáno odvolání účastníka stavebního řízení tj. Českých přístavů a je tedy prostor dopracovat PD do nejvyšší kvality. Z výše uvedených důvodů nebude Zhotovitel zatím vydávat tištěnou podobu DPS.“

Objednatel a projektový manažer (dále také jako „PM“) v rámci kontroly předané PD pro provedení stavby připomínkovali následující vady:
· způsob členění rozpočtu pro provedení stavby, vč. Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr,
· materiál a technické řešení navrhovaný pro vnější obklad fasády objektu (pozinkované plechy na systémovém roštu),
· návrh zařízení GASTRO provozu, který dle názoru Objednatele nesplňuje požadovanou kapacitu 1000 jídel a není závazně projednán s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, Odbor hygieny dětí a mladistvých, Územní pracoviště Praha 9, Měšická 646/5.

Úpravy a změny v členění rozpočtu (zejména velký počet položek mající charakter kpl nebo soubor) Zhotovitel upravil nebo zdůvodnil. Pro ověření a zapracování požadovaných změn materiálu, včetně technického řešení vnějšího obkladu objektu (PoZN plechy) a úprav zařízení GASTRO provozu, musel Objednatel zajistit ověření realizovatelnosti návrhu u třetí nezúčastněné strany na vlastní náklady. Bez těchto podkladů nebyl Zhotovitel ochoten vady uznat. V důsledku toho došlo na straně Objednatele ke zdržení kvalifikovaných připomínek k výše uvedeným vadám (zajištění finálně zpracovaného posudku fasády a projektu GASTRO provozu, zpracovaný třetí nezúčastněnou stranou). Zhotovitel následně vady akceptoval, avšak neuznal, ale dodržel Objednatelem v protokolu ze dne 31. 3. 2026 uvedenou lhůtu 2 měsíců na doplnění úprav do PD pro provedení stavby, vyjma úprav zařízení GASTRO provozu.

Dne 4. 11. 2025 Zhotovitel zaslal finální podobu kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby s rozpočtem v rámci plnění VI. Etapy, avšak bez stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, se zapracovanými změnami na základě zjištění Objednatele a projektového manažera v průběhu kontroly projektové dokumentace vyjma úprav zařízení GASTRO provozu, a to elektronickou formou, tj. jen odkazem.

Dne 28. 1. 2026 obdržel Objednatel od Zhotovitele prostřednictvím datové schránky Oznámení o změně názvu a sídla společnosti, které je přílohou č. 15 tohoto Dodatku č. 6. 

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke skutečnosti, že úpravy zařízení GASTRO provozu generují nutné úpravy tras ZTI (voda, kanalizace, VZT), drobný zásah do dispozičního řešení a statiky objektu v 1. PP, Objednatel na základě tohoto Dodatku č. 6 převezme předmět díla VI. Etapy bez úprav zařízení GASTRO provozu. Současně tímto Dodatkem č. 6 vznikne nová Etapa VIa., jejímž předmětem bude právě doprojektování všech změn, vyvolaných úpravami zařízení GASTRO provozu dle požadavku Objednatele. Současně v rámci této Etapy VIa. Zhotovitel zajistí projednání všech změn oproti PD pro stavební povolení, které vznikly v průběhu přípravy prováděcí dokumentace vč. úprav zařízení GASTRO provozu s DOSS a se Stavebním úřadem Ú MČ P7. Specifikace předmětu díla Etapy VIa. je přílohou č. 16 tohoto Dodatku č. 6.
2. Navýšení ceny díla souvisí s nově vytvořenou Etapou VIa., která představuje navýšení o částku 250.000,00 Kč bez DPH.  Na základě oboustranné dohody Smluvních stran se mění a upřesňuje tímto Dodatkem č. 6 ke Smlouvě také její příloha č. 2 – Cenová nabídka – podrobný platební kalendář, a je přiložena k tomuto Dodatku č. 6 s názvem „Příloha č. 2b Cenová nabídka – podrobný platební kalendář – aktualizovaný 2/2026“. 
3. Dále se Smluvní strany dohodly, že se v důsledku projednávání způsobu řešení a termínu odevzdání úprav zařízení GASTRO provozu posunuje termín pro předání VI. Etapy 
o 10, 5 měsíce, tj. do 14. 2. 2026 (viz příloha k tomuto Dodatku č. 6 s názvem „Příloha č. 4d Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 2/2026“).
4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu za nesplnění termínu plnění VIa. Etapy pro 1. a 2. balík opravené PD stanovený v „Příloze č. 4d Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 2/2026“ na 20. 2. 2026 ve výši 250.000 Kč a to jednorázově. Smluvní pokuta za nesplnění termínu plnění VIa. Etapy pro 3. balík opravné PD stanovený v „Příloze č. 4d Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 2/2026“ na 30. 6. 2026 bude Objednatelem uplatněna dle odst. 5 tohoto Dodatku č. 6.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze jednoznačně říci, zda za výše uvedených skutečností lze považovat Etapu VI. za splněnou bez vad a nedodělků se obě smluvní strany dohodly, že zádržné ve výši 10% ceny za Etapu VI. tj. zádržné ve výši 1.720.697,00 Kč bez DPH, tj. 2.082.043,37 Kč s DPH, které je specifikované v čl. V. odst. 15 Smlouvy, bude vyplaceno na dvě části, tzn. 50% zádržného po podpisu tohoto Dodatku č. 6 a protokolárním předání předmětu díla VI. Etapy, druhá polovina po předání VIa. Etapy tedy 3. balíku opravné PD bez vad a nedodělků s termínem plnění do 30. 6. 2026. V případě nesplnění tohoto termínu bude účtována smluvní pokuta dle čl. VIII. Smlouvy.

6. Tímto Dodatkem č. 6 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
a) Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu rozšíření předmětu plnění o Etapu VIa.,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu poskytovaných služeb viz příloha č. 16 tohoto Dodatku. 
b) Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu výše uvedené nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu poskytovaných služeb uvedených výše. Tímto Dodatkem č. 6 dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 10,5 měsíce. Přílohou tohoto dodatku je i aktualizovaný harmonogram projektu viz Příloha č. 4d Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 2/2026.
7. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku mění stávající text v čl. I odst. 3 a nahrazuje se následujícím textem:
„3. Dílo dle čl. 1 odst. 2 bude realizováno v následujících etapách: 

I. Etapa - dopracování návrhu stavby (dopracování návrhu předloženého v soutěži o návrh) včetně zaměření a zdokumentování stávajícího stavu a včetně provedení potřebných průzkumů (vyjma archeologického průzkumu, který není součástí plnění dle této Smlouvy) a případně dalších nutných podkladů pro potřeby zpracování projektové dokumentace, včetně vypracování energetické koncepce domu. 
II. Etapa - vypracování projektové dokumentace ve stupni pro bourací práce („DBS“),
III. Etapa - vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a umístění stavby („DÚR“)
IV. Etapa - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení („DSP“) a studie interiéru v souladu s a v rozsahu dle této Smlouvy.

V. Etapa – inženýrská činnost spočívající v zajištění potřebných povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona (Bourací práce, Územní rozhodnutí, Stavebního povolení) včetně potřebných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) 
a vyjádření a stanovisek dotčených osob a organizací (DOO). Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného souhlasu, stanoviska nebo rozhodnutí vždy bez zbytečného odkladu.

VI. Etapa - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby („DPS“) včetně dokumentace pro výběr Zhotovitele. Součástí DPS a pro výběr Zhotovitele bude také soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. DPS bude obsahovat projektantem oceněný výkaz výměr všech částí projektové dokumentace v aktuální platné cenové soustavě URS nebo RTS ke dni předání této etapy. Přičemž Objednatel požaduje, aby zpracovávaný položkový rozpočet s výkazem výměr byl navázán v maximální možné míře na položky aktuálně platné cenové soustavy URS nebo RTS. 

VIa. – Etapa - doprojektování všech změn vyvolaných úpravami zařízení GASTRO provozu dle požadavku Objednatele, projednání všech změn oproti PD pro stavební povolení, které vznikly v průběhu přípravy prováděcí dokumentace vč. úprav zařízení GASTRO provozu s DOSS a se Stavebním úřadem Ú MČ P7. Bližší specifikace viz příloha č. 16 tohoto Dodatku č. 6.

VII.  Etapa - vypracování projektu interiéru („INT“) včetně rozpočtu a soupisu jednotlivých prvků interiéru v detailu pro zadání veřejné zakázky zpracovaných v souladu zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu dle přílohy č. 6 - Rozsah prací projektu interiéru.

VIII. Etapa - součinnost v průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací/ prvků Součinnost spočívá zejména v přípravě vysvětlení zadávací dokumentace, kdy Zhotovitel nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne obdržení požadavku Objednatele předá Objednateli příslušné vysvětlení zadávací dokumentace včetně případných úprav projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr/ prvků interiéru, a dále při posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení.  

IX. Etapa – výkon autorského dozoru po dobu realizace díla a při přejímacím řízení díla včetně součinnosti při kolaudaci stavby. Výkon autorského dozoru je činnost Zhotovitele (projektanta) k dokumentaci ke stavebnímu povolení nebo k dokumentaci pro provádění stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu se zapisují do stavebního deníku, příp. Zhotovitel předá Objednateli návrhy úpravy projektových dokumentací. Rozsah výkonu autorského dozoru bude řádně evidován ve stavebním deníku během realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude vykonáván min. 1 až 2x týdně, jinak dle potřeby postupu výstavby, a to případně i ve dnech pracovního volna nebo klidu. Účast v hodnotící komisi výběrového řízení či soutěže o návrh na grafické řešení navigačního systému a grafického manuálu celého domu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že výkon autorského dozoru nenahrazuje služby plněné v rámci technického dozoru investora (TDI).

Výše uvedené v rozsahu řešeného území dle Přílohy č. 5 této Smlouvy.“

8. Ve Smlouvě v čl. II. Doba a místo plnění se odst. 1. Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„1.	Dílo vymezené v článku I této Smlouvy bude Zhotovitelem předáno v termínech uvedených níže. Konkrétní harmonogram vyhotovení díla dle jednotlivých etap je součástí této Smlouvy a jejích dodatků jako příloha č. 4,  4a, 4b, 4c a 4d.

Předpokládaný termín zahájení prací:		do 3 dnů od účinnosti Smlouvy
Celková doba plnění:		45 měsíců od zahájení prací
Nejpozději však do 30. 6. 2026
Dílčí členění na jednotlivé etapy je uvedeno v harmonogramu projektu příloha č. 4,  4a, 4b, 4c a 4d této Smlouvy a jejích dodatků.

Realizace Etapy VIII., IX. ani změna vyhrazená dle této smlouvy, není zahrnuta do celkové doby plnění.“

9. Ve Smlouvě v čl. IV. Cena díla se odst. 1. Smlouvy nahrazuje a nově zní:

„1.	Cena díla je Smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není plátce DPH a pokud se v budoucnu stane plátcem DPH, bude k jednotlivým částem ceny díla DPH připočteno ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. Celková cena za dílo dle této Smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením díla všech etap; tím není dotčena možnost navýšení ceny dle čl. IV. odst. 7 až 9 této Smlouvy. V celkové ceně díla nejsou zahrnuty poplatky dotčeným orgánům státní správy či správcům inženýrských sítí, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení a jakékoliv další úhrady související se závazky plynoucími z dohod při projednání za účelem získání stanovisek a rozhodnutí apod. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Objednatel. Celková cena díla činí

	ETAPA I: 
dopracování návrhu včetně zaměření a zdokumentování stávajícího stavu, provedení potřebných průzkumů a dokumentace bouracích prací a vypracování energetické koncepce domu. 
	
 7.980.000 Kč bez DPH

	ETAPA II: Vypracování DBP
	   798.000 Kč bez DPH

	ETAPA III: Vypracování DÚR 
	 7.980.000 Kč bez DPH

	ETAPA IV: Vypracování DSP
	11.640.000 Kč bez DPH

	ETAPA V: Inženýrská činnost celkem
Z toho:              DBP
DÚR
DSP
	  2.234.000 Kč bez DPH
            106.000 Kč bez DPH
          1.064.000 Kč bez DPH
          1.064.000 Kč bez DPH

	ETAPA VI: vypracování DPS vč. rozpočtu a soupisu prací 
- Cena dle SoD                      16.466.000 Kč bez DPH
- Navýšení ceny o inflaci 2023    740.970 Kč bez DPH    
  ve výši 4,5 %
	17.206.970 Kč bez DPH

	ETAPA VIa: vypracování dodatku č. 1 k DPS vč. rozpočtu a soupisu prací – balík 1 a 2 opravné PD 
	      250.000 Kč bez DPH

	ETAPA VII: vypracování projektu interiéru vč. rozpočtu a soupisu prvků
- Cena dle SoD                        2.192.000 Kč bez DPH
- Navýšení ceny o inflaci 2023      98.640 Kč bez DPH    
  ve výši 4,5 %
	  2.290.640 Kč bez DPH

	ETAPA VIII: součinnost v průběhu zadávacího řízení
	      195.000 Kč bez DPH

	ETAPA IX: Výkon autorského dozoru 
Výkon autorského dozoru na stavbě v rozsahu cca 1900 hodin. 
	  3.515.000 Kč bez DPH

	Změna vyhrazená dle čl. IV odst. 6 Smlouvy – revize 
rozpočtu a soupisu prací 
	     200.000 Kč bez DPH

	Cena celkem bez DPH
	 54.289.610 Kč bez DPH

	DPH
	 11.400.818,10 Kč bez DPH    

	Cena celkem s DPH
	 65.690.428,10 Kč bez DPH    


„

10. V čl. XVI. Závěrečná ujednání Smlouvy se mění a doplňuje odst. 16. a nově zní takto: 

„16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 	návrh účastníka pro 2. fázi soutěže 
Příloha č. 1a	požadavky poroty na dopracování návrhu 
Příloha č. 2 	Cenová nabídka – podrobný platební kalendář 
Příloha č. 2a 	Cenová nabídka – podrobný platební kalendář – aktualizovaný 11/2024
Příloha č. 2b 	Cenová nabídka – podrobný platební kalendář – aktualizovaný 2/2026
Příloha č. 3 	Seznam profesních specialistů
Příloha č. 3b	Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 11/2023
Příloha č. 3c	Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 7/2024
Příloha č. 4 	Harmonogram projektu – závazný návrh
Příloha č. 4a 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 11/2023
Příloha č. 4b 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 7/2024
Příloha č. 4c 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 11/2024
Příloha č. 4d 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 2/2026
Příloha č. 5 	Řešené území
Příloha č. 6	Rozsah prací projektu interiéru
Příloha č. 7 	Prohlášení o právním nástupnictví
Příloha č. 8	Příloha č. 3a: Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 1_2023
Příloha č. 9 	Oznámení o registraci k DPH ze dne 7. 2. 2023
Příloha č. 10	Seznam potřebných stanovisek DOSS ke společné žádosti o územní a stavební povolení a jejich stav podání
Příloha č. 11	Kopie první strany vč. podacího razítka Žádosti o společné územní a stavební řízení
Příloha č. 12	ZS Vodňanského - protokol-presenční listina -uj 15-10-2024
Příloha č. 13	Základní škola Jana Vodňanského – námitky Českých přístavů, a.s.
Příloha č. 14	Předávací protokol VI. Etapy ze dne 31. 3. 2025 – s výhradou
Příloha č. 15	Oznámení o změně názvu a sídla společnosti
Příloha č. 16	Specifikace předmětu díla Etapy VIa.
Příloha č. 17	Výpis z OR Zhotovitele“.

11. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 6 ke Smlouvě a neprodleně bude druhou Smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 ke Smlouvě na internetových stránkách Městské části Praha 7.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 6 ke Smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 6 ke Smlouvě se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
6. K tomuto Dodatku č. 6 jsou přiloženy následující přílohy:
Příloha č. 2b 	Cenová nabídka – podrobný platební kalendář – aktualizovaný 2/2026
Příloha č. 4d 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 2/2026
Příloha č. 14	Předávací protokol VI. Etapy ze dne 31. 3. 2025 – s výhradou
Příloha č. 15	Oznámení o změně názvu a sídla společnosti
Příloha č. 16	Specifikace předmětu díla Etapy VIa.
Příloha č. 17	Výpis z OR Zhotovitele



V Praze dne 16. 2. 2026			V Praze dne 11. 2. 2026


Objednatel						Zhotovitel







…………………………..			         	….…..……………………..…
Městská část Praha 7			   	Tempo architekti s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský					Ing. arch. Josef Choc
starosta 					            jednatel 
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