
Název akce: DDM Beta - rekonstrukce sociálního zařízení
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-120
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2025-120
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel:	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Kateřinou Skladanovou -vedoucí Odboru majetku a
investic MmP
Zastoupený ve věcech technických:	technikem odd. investic a technické správy
Odboru majetku a investic MmP tel.: 466 859 132, 736 519 080,    e-mail:.
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	V.P.N., spol. s r.o.
se sídlem:	Bartoňova 893, Studánka
530 12 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petrem Novotným
Zastoupený ve věcech technických:
IČO: 25947281 DIČ: CZ25947281
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16714
bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
Smluvní strany mezi sebou dne 22.12.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2025-120 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je kompletní rekonstrukci dívčích a chlapeckých toalet. Bude provedeno odstranění stávajících zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Nově budou osazeny zařizovací předměty, nové obklady a dlažby včetně výmalby nacházející se v objektu J. Zajíce 983 v Pardubicích, včetně souvisejících stavebních prací (dále jen „dílo“).
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Při vlastní realizaci díla bylo nutné řešit úpravu některých prací a technologických postupů. Při osekávání obkladů ze stěn se zjistilo, že dělící příčky nejsou stabilní a jsou uvolněné. Při bourání ocelových zárubní bylo zjištěno, že chybí překlady nad otvory a musí se osadit nové překlady. Při bourání keramické dlažby ve všech prostorách byla zjištěna další vrstva původní dlažby, která je soudržná. Bylo navrženo provedení adhezního můstku na nesavé podklady, dojde k navýšení výměry obkladů z důvodu dorovnání výšky obkladů a obložkových zárubní. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZMR-2025-120 (dále jen „Dodatek č. 1 k SOD“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení díla.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla, se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve Změnovém listu č. 1 (dále jen „ZL č. 1“), který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SOD, a v důsledku toho se zvyšuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (víceprací) ve výši 73.199,11 Kč bez DPH, tj. 88.570,92 Kč včetně DPH.
II. 
Na základě výše uvedených skutečností se tak upravuje rozsah předmětu plnění SOD. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SOD, kterým dochází k úpravě ceny díla, čímž dochází ke změně SOD následujícím způsobem:
1. Na základě dohodnutých méněprací a víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 k SOD zní Cena za DÍLO nově takto:
Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH
Cena za vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 k SOD bez DPH
DPH 21 %
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 k SOD včetně DPH
1 282 706,62 Kč
73 199,11 Kč
1 355 905,73 Kč
284 740,20 Kč
1 640 645,93 Kč
(slovy: jedenmilionšestsetčtyřicettisícšestsetčtyřicetpět korun českých, devadesáttři haléřů vč. DPH)
III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2025-120 ze dne 22.12.2025, nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 k SOD okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SOD odešle tento Dodatek č. 1 k SOD k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 k SOD objednatel bezodkladně informuje
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druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 k SOD zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 k SOD nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
6. Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
7. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 k SOD řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
V Pardubicích dne	 V	dne	
za objednatele
Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí OMI
za zhotovitele
Bc. Petr Novotný
jednatel
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[bookmark: bookmark4]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Jana Zajíce 983 - DDM Beta — rekonstrukce sociálního zařízení

	Změnový list č. 1	SOD Č.OMI-VZMR-2025-120


[bookmark: bookmark6]Popis Změny:
Místnost C ~ E — \\ bourání dělících příček a vy zdění nových
Místnost C -1- E + [■' — vyzdění přizdívek WC modulu
Použití adhezního můstku na nesavé podklad) - všechny prostor)
Změna výšky obkladu
[bookmark: bookmark8]Popis příčiny Změny:
Vícepráce:
Při osekávání obkladu ze stěn se zjistili, že dělící příčky nejsou stabilní a kotveny do nosného/obvodového zdivá a jsou uvolněné, lze s nimi hýbat. Při vybourání ocelových zárubní bylo dále zjištěno, že chybí překlady nad otvory a není vhodné provést montáž obložkových zárubní bez osazení nových překladu. Při odbourání keramické dlažby ve všech prostorách byla zjištěna další vrstva původní keramické dlažby. Stará dlažba ;e soudržná, tak bylo navrženo provedení adhezního můstku na nesavé podklady. Dojde k navýšení výměry obkladů a to z důvodů montáže obložkových zárubní. Je navržena výška m a pokud by byla dodržena, obložková zárubeň by nebyla v horní části ukončena a vznikla by tam mezera. Výška obkladu změněna na 2,12 m.
[bookmark: bookmark10]Popis_způsobu ocenění Změny;
Oceněni změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto /měnového listu č. I.
Na základě změny ZE č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k Sol) č. OMI \ ZMR 2(>25-12(>
Technici OITS OM1 MmP:
Dne: 4.2.2026	Podpis: .
Stanovisko projektanta:
Havlíčkova 445, 530 02 Pardubice
S provedením navržených změn souhlasím.
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	Stanovisko dodavatele: V.P.N., spol. s r.o.
	

	Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu S takto navrženými změnami souhlasíme.

	Výsledné oceněni dohodnuté Změny:
	

	bez DPH: 73 199,11 Kč	včetně DPH 21 %: 88 570,92 Kč

	( cena méněprací:
	(céna víceprací;

	bez DPH 1) Kč včetně DPI 1:	0 Kč
	bez DPH:	73 199,11 Kč
včetně DPI 1: 88 570,92 Kč

	Původní celková cena díla
	Navrhovaná celková cena díla včetně

	bez DPH:	1 282 706,62 Kč
včetně DPH: 1 552 075,01 Kč
	Dodatku č.l:
bez DPH:	1 355 905,73 Kč
včetně DPH: 1 640 645,93 KČ

	Způsob finančního krytí změny:
Financováni z kapitoly "l 1 OMI - J.Zajíce 983-DDM Beta-rekonstrukce soc.zařízeni
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	Datum: ..........

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
	

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č.l SoD.
Podpis:		 .. 	
Datum:	
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:	
Datum:	


položkový rozpočet změn - víceprací změnového listu č. I
Příloha:
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	Stavba:
Objekt:
	Cenová úroveň: 2026/1
Datun zpracování:

	
	POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
	
	
	
	

	Poř.
	
	
	
	
	

	Čís.	Kód položky
	Název položky
	M.J.
	Množství
	Jednotková
	Celková

	Pol.
	
	
	
	
	

	nové vyzdění příček z pórobetonu
	
	
	
	

	317142422
	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1
	kus
	6,000
	753,00 Kč
	4 518,00 Kč

	342272215
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm
	m2
	19,080
	797,00 Kč
	15 206,76 Kč

	342291121
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
	m
	16,000
	155,00 Kč
	2 480,00 Kč

	612142001
	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu
	m2
	38,160
	310,00 Kč
	11 829,60 Kč

	998018001
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m
	t
	1,503
	1 477,00 Kč
	2 219,93 Kč

	771121015
	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu
	m2
	52,500
	53,50 Kč
	2 808,75 Kč

	962031132
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných tl do 100 mm
	m2
	19,080
	99,00 Kč
	1 888,92 Kč

	220731051
	Provedení kamerové zkoušky s montáží
	kus
	1,000
	3 800,00 Kč
	3 800,00 Kč

	přizdívky wc modulů - geberitů
	
	
	
	

	346272216.PFX
	Přizdívka z tvárnic Porfix P2-500 tl 50 mm
	m2
	11,375
	682,26 Kč
	7 760,71 Kč

	612142001
	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu
	m2
	11,375
	310,00 Kč
	3 526,25 Kč

	změna výšky obkladů +12 cm z důvodu montáže obložkových zárubní
	
	
	
	

	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	10,080
	49,00
	493,92

	781151031
	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
	m2
	10,080
	184,50
	1 859,76

	781151041
	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm
	m2
	10,080
	55,50
	559,44

	781472216
	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes
	m2
	10,080
	705,00
	7 106,40

	
	9 do 12 ks/m2
	
	
	
	

	59761791
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	11,088
	624,00
	6 918,91

	781495211
	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky
	m2
	10,080
	22,00
	221,76


bez DPH
21% DPH
s DPH
73 199,11 Kč
15 371,81 Kč
88 570,92 Kč
V.P.N., spol. s r.o. Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
IČ: 25947281 DIČ:CZ25947281
bank. spoj.MONETA Money Bank a.s. 227019507/0600
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