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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Osoba oprávněná jednat ve věcech projektu:

(dále jen „příkazce“)

2. Pavel Volek
podnikající pod jménem: Pavel Volek
se sídlem: 747 51, Stěbořice 234
IČO: 88112799

*KUMSX03BHLI5*
Agendové číslo: 00324/2026/IM

Identifikátor: KUMSX03BHLI5
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DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném pod sp.zn. 21637/2011/ZIVN

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní
se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby a koordinací
dodávek vnitřního vybavení se stavbou projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a
učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava (Rozšíření
dílen pro dřevoobory na ul. Janská)“ vč. zajištění potřebných rozhodnutí.

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně
závaznými právními předpisy.

8. Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
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10. Předpokládá se, že stavba „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického
vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava (Rozšíření dílen pro dřevoobory
na ul. Jánská“, která je součástí projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben
praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“, bude
spolufinancována z Operačního programu spravedlivé transformace v programovém
období 2021-2027 (dále jen „OPST“) v rámci výzvy 87 Odborné učebny II. Zhotovitel bere
na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást
projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci OPST.

11. Dále bude předmět plnění reflektovat aktuálně dostupné a platné metodické dokumenty,
směrnice a příručky OPST včetně podmínek předpokládaných vztahujících se k Výzvě č.
87/2025 OPST.

12. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 10 tohoto článku smlouvy,
zavazuje se příkazník:

a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních dokladů
minimálně do konce roku 2037, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta
delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

b) předem projednávat rovněž se zástupcem oddělení financování stavebních projektů
jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci staveb, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak
i změnu oproti zadávací dokumentaci,

c) minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(Ministerstva životního prostředí, a dalších subjektů, , Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro
potírání podvodného jednání i jiných oprávněných orgánů státní správy), a to ve lhůtě do
5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti objednatele, a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben
praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava (Rozšíření dílen pro
dřevoobory na ul. Janská)“ (dále jen „stavba“), a to výkon technického dozoru stavebníka
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v září
2023, společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO:
25858343 pod číslem A3822002 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky
zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen „soupis prací“),

pravomocného povolení záměru, které vydal Magistrát města Opavy, odbor výstavby
a územního plánování dne 4. 5. 2023 pod č. j. MMPO 63566/2023,
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smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

Činnosti TDS:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či
jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 3 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 2 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.

h) Plnění povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona.

i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

j) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
péči“), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

k) Zajištění dodržení podmínek povolení záměru a všech rozhodnutí nebo jiných opatření
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou
dobu realizace stavby.

l) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

o) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
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p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání
veškerých změn stavby.

r) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

s) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

t) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

u) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání), jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se
soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení
na výběr zhotovitele stavby, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených
dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

x) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

y) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem (resp. dodavateli interiérů a vybavení) při
provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad DPS.

z) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

dd)Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

ee) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

gg)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.
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hh)Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

mm) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání
na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního rozhodnutí.
Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

nn)Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
a jejich činnosti.

pp)Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

qq)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude itoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: , zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci uživatele (tj. Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková
organizace, se sídlem Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 74601 Opava, IČO:
18054455), a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

ss) Kontrola způsobu nakládání se stavebním a demoličním odpadem mimo prostory
staveniště.

tt) Průběžnou kontrolu naplňování podmínek DNSH („Do No Significant Harm = významně
nepoškozovat“) zhotovitelem při realizaci stavby. Podmínky DNSH jsou shrnuty
v “Prohlášení žadatele_DNSH“, který je součástí zadávací dokumentace veřejné
zakázky. Zjistí-li příkazník riziko nenaplnění podmínek DNSH dle výše uvedeného, je o
tom povinen neprodleně informovat příkazce.

uu)Po dokončení stavby vyhotovit závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně popisu
splnění implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) dle
podmínek uvedených v příloze“ Prohlášení žadatele_DNSH“ vycházejících z kapitoly
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D.6.14 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory vycházející z principu významného
nepoškozování enviromentálních cílů (Do not significant harm, DNSH), vycházejícího z
článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června
2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU)
2019/2088. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory tvoří přílohu č. 3 zadávací
dokumentace.

vv) Spolupracovat a koordinovat činnost s dodavateli vybavení a interiéru, které budou
dodávány a montovány za účelem vybavení objektu. Příkazník je povinen s dodavateli
vybavení a interiéru projednat zejména stavební připravenost pro dodávky a jejich
montáž, dohodnout s dodavateli termíny realizace těchto dodávek a montáží (s
ohledem na skutečný stav provádění díla) a umožnit jim vstup na staveniště za účelem
realizace dodávek a prací a příp. odběr potřebných médií (za úplatu).

Činnosti koordinátora BOZP:

ww) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

xx) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

yy) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

zz) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
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týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami) nebo do

vydání kolaudačního rozhodnutí stavby

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:

odměna bez DPH 710 200 Kč

DPH 149 142 Kč

odměna celkem včetně DPH 859 342 Kč

z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 7 500 Kč

DPH 1 575 Kč

včetně DPH 9 075 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 684 000 Kč

DPH 143 640 Kč

včetně DPH 827 640 Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH 18 700 Kč

DPH 3 927 Kč

včetně DPH 22 627 Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.
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3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma případů dle následujícího odstavce.

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku prodlení
zhotovitele, vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) právo
navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení
odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto
článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace
stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací
příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem
nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby,
které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude
vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 192/2025),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Novostavba a
přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti
stavebním Opava (Rozšíření dílen pro dřevoobory na ul. Janská)“ projektu „Novostavba
a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti
stavebním Opava“, registrační číslo projektu (bude doplněno po předložení žádosti o
dotaci),

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) jméno, telefon a podpis osoby, která fakturu vyhotovila v případě listinného vyhotovení,

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů“).

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást zaslaná v
elektronické podobě nečitelná, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
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vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení.
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním vadné faktury zpět
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci
opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 20 %, 40 %, 60 %, 80 %,
prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura, a to vždy na částku ve výši
20 % z celkové odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH,
zahrnuje tato částka DPH).

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a objednatelem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude
vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou
smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).

Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem
vystavovány maximálně do výše 80 % celkové odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu posta@msk.cz nebo do datové
schránky příkazce, případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Příkazce
preferuje elektronické doručení faktury.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním nebo exekučním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce
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1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii povolení záměru
týkající se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u) této
smlouvy tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli
v termínu dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.
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4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby
bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality,
které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas
se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě
k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní
osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí
účastníků výběrového řízení.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Jeli příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením
výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která
bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-
li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby až do okamžiku převzetí stavby
příkazcem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž byla převzata, bude mít
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na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 5 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby
oproti původně předpokládané době realizace.

6. Příkazník je povinen předat příkazci kdykoli na vyžádání příkazce kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto
článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční
limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné
žádosti. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv.
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou
nařízení).
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2. Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím
situaci na Ukrajině, tedy zejména, že příkazník není:

ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou
z osob dle předešlé odrážky, nebo

fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z
osob uvedených v předešlých odrážkách.

Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za příkazníka
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty
plnění.

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

4. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mají vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Příkazník
je současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informací.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je příkazce
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací
souvisejících s plněním dle této smlouvy.

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku, je příkazník povinen
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh;

c) nepředá-li příkazník příkazci doklad na požadované pojištění dle čl. IX odst. 6 této
smlouvy.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v souladu se
zákonem provede příkazce.

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 35/2265
ze dne 2. 2. 2026.

V Ostravě dne: Ve Štěbořicích dne:

za příkazce
Ing. Michal Kokošek

náměstek hejtmana kraje

za příkazníka
Pavel Volek

Tuto smlouvu je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje
oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje
smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11
ze dne 21.10.2024 a č. 6/473 ze dne 15.12.2025.


