[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 1071/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“PPV - oprava betonového pláště - v úseku VN Březenec - Prunéřov”
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany:
	objednatel: sídlo: statutární orgán:
	[bookmark: bookmark19]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]a
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]zhotovitel:	FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]manažer stavby:
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]IČO:	44567731
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]DIČ:	CZ44567731
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]číslo účtu:
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark81]oprávněných zástupců objednatele,
b) [bookmark: bookmark82]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.01.2026, c) termínu předání a převzetí dokončeného díla - prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění, d) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.01.2026. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny oprávněnými zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se
a) [bookmark: bookmark83]oprávnění zástupci objednatele: původní znění:
[bookmark: bookmark84]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]technický dozor objednatele: nové znění: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
b) [bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]Čl. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.01.2026, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
c) [bookmark: bookmark91]Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písm. c) termínu předání a převzetí dokončeného díla Původní znění:
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Termín realizace v roce 2024 do 31.10.2024, v roce 2025 zahájení na výzvu objednatele - předpoklad od 05/2025, dokončení 31.10.2025
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]Nové znění:
Termín realizace v roce 2024 do 31.10.2024, v roce 2025 zahájení na výzvu objednatele - předpoklad od 05/2025, dokončení 28.02.2026
d) [bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]Čl. III. Cena, odst. 4 Původní znění:
[bookmark: bookmark99]Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH 1.875.653,41 Kč
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]Nové znění:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH 2.022.315,88 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 27.01.2026
V ChomutověV Chomutově
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oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele









investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
