
III Plán výluk na měsíc:              Březen  2026 SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 10.týden 11.týden 12.týden 13.týden 14.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 výkon mechanizace

trať č. 503
1 72 A 30 111 Štětí - Liběchov 1 ANO PZZ 7:00 - 2N - 17:00 IISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 185 m - Firma, odstranění def. vad a výměna LIS, svařování 2 sv. R65, 3 sv. UIC60

2 73084 A Štětí celá ŽST ANO - 22:40 - 5:00 montáž TV nad kolejovými spojkam č.1,4,6 (odstranění závady po MU) - SEE

3 72 D 30 132 Hoštka + Hoštka - Štětí liché + 1 NE - 12:00 - 13:30 X skládání kolejnicových pasů - Firma

4 73126 A Polepy + Polepy - Hoštka 1 + 1 NE PZZ 10:00 - 12:00 X skládání kolejnicových pasů - Firma

5 73082 A Litoměřice d.n. celá ŽST ANO - 23:35 - 4:20 výměna pevných bodů TV, demontáž starých převěsů - SEE

6 73082 B lichá ANO - 7:30 - 17:30 X X X X X montáž SIK, převěšení a regulace TV - SEE

7 73082 C sudá ANO - 7:30 - 17:30 X X X X montáž SIK, převěšení a regulace TV - SEE

8 72 A 30 510 V. Žernoseky - Litoměřice d. n. 1 NE PZZ 8:30 - 9:30 X skládání kolejnicových pasů - Firma

9 72 A 30 610 Sebuzín - V.Žernoseky 1 NE - 7:00 - 8:30 X skládání kolejnicových pasů - Firma

10 73047 A Ústí n. L. Střekov + Ústí Střekov - Sebuzín + Sebuzín v.č. 5, 6 + 1 + záhlaví ANO - 7:00 - 7N - 17:00 IIBIIPIIBIIPIIBIIPIIBIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - N+N, ASP, odstranění blát.míst, odstranění porostu, výměna pražců ve výh.č. 5, 6 - Viamont SVP, UTS 60

11 73048 B Ústí n. L. Střekov 1, 3 - DKS 901 (v.č. 41,44B,48,49) NE NE 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky v DKS 901 - Viamont

12 73048 A v.č. 46ab NE NE 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 46ab - Viamont

13 73048 C V. Březno 1 ANO - 7:00 - 15:00 BS BS odstranění def.vad, svařování 6 sv. S49, odstranění blátivých míst UTS 60

14 73049 B Děčín východ 1, 1a, 2 + v.č. 74 ANO NE 7:00 - 17:00 SNP navař. srdcovky v.č. 74 - Viamont, 2.SK - úprava BK po práci ASP, svařování 4 sv. S49, odstr. porostu UTS 60

15 73049 A Děčín vých. + Děčín vých. - Děčín hl. n. + Děčín hl.n. záhlaví + TK + záhlaví ANO - 7:30 - 15:30 - - - - - - - - - - P P - - - - - - odstranění porostu + BOTV UTS 60

trať č. 527
16 73050 C D. Beřkovice + D. Beřkovice - Hněvice + Hněvice záhlaví + 2 + v.č. 4 jen TK PZZ 7:00 - 16:00 P frézování srdcovky výh.č. 4 - DT, odstranění porostu jeřábek ŽDJ 5/3

17 73050 A Roudnice n.L.+ Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice záhlaví + 1 + v.č. 32 + 1c ANO PZZ 7:20 - 16:00 B výměna přídržnice, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK ve výh.č. 32

18 73050 B Hněvice + Hněvice - Roudnice n. L.+ Roudnice n.L. 2c + v.č. 30, 31 + 2 + záhlaví ANO PZZ 7:20 - 16:00 B BS výměna přídržnice, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK ve výh.č. 30, 31, svařování 2 sv. UIC60

19 73008 E Roudnice n.L. - NP1 - 0:00 - 199N - 8:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 14.12. do 7.4.                neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

20 73008 F - NP2 - 0:00 - 199N - 8:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 14.12. do 7.4.                neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

21 73008 A1 UL zhl. 1 - 6 NE - 23:40 - 4:20 oprava mostu 476,875

22 73008 B1 - CELÁ 23:40 - 4:20 rušení pevných zkratů + demontáž a montáž proudových propojů

23 73008 H - sp. 25/27 - 20:00 - 22N - 4:20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 21.4.                                                nesjízdné TV v.č. 25/27

24 73008 I 6 NE - 22:30 - 4:30 3. podbití (propracování)

25 73008 J hrobecké zhlaví NE - 1:30 - 4:30 X 3. podbití (propracování)

26 73008 C Hrobce + Hrobce - Roudnice n.L. + Roudnice n.L. záhlaví + 1 + lichá ANO - 8:00 - 5N - 20:00  IIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna TV + regulace, odstranění def. vad, svařování 4 sv. UIC60

27 73051 A Hrobce 1 - v.č. 4 (po nám v.č. 3) NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 4 (Mn) - Viamont

28 73051 B 2, 4 - v.č. 6, 13 ANO - 7:00 - 15:00 SN vým. P jazyka a opornice v.č. 6, svařování 3 sv. UIC, navaření srdcovky v.č. 13 (Mn) - Viamont

29 73052 A Bohušovice n. O. + Bohušovice - Hrobce + Hrobce záhlaví + 1 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 16:00 P odstranění porostu UTS 60

30 73052 B Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O.+ Bohušovice záhlaví + 2 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 16:00 P odstranění porostu UTS 60

31 73052 C Bohušovice n. O. + Bohušovice - Hrobce + Hrobce záhlaví + zhlaví + 1 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 16:00 P odstranění porostu UTS 60

32 73052 D Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice záhlaví + 2 + záhlaví + zhlaví ANO PZZ 7:00 - 16:00 P K odstranění porostu UTS 60

33 75004 B Lovosice - NE SZZ 0:00 - 4:00 X T výměna SW přejezdů v km 32,837 (P2070), 33,871 (P2071) a 34,168 (P2072) na JOP

34 73055 A Lovosice + Lovosice - Prackovice n. L.+ Prackovice záhlaví+ 2 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 14:00 S K 2
. odstranění def.vady, 1x kol. vložka Lp v km 502,524,  svařování 2 sv. UIC, podbíjení pražců, BOTV

35 73055 E Prackovice n.L. liché + v.č. 5 NE - 7:00 - 14:00 T - S výměna vadného LIS P pas na ZV5, svařování 2 sv. UIC60

36 73055 B Ústí n.L. jih + Ústí jih - Prackovice n. L.+ Prackovice záhlaví+ 1 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 14:00 S 1
.

V odstranění def.vady, 1x kol. vložka Pp v km 510,694,  svařování 2 + 2 sv. UIC, podbíjení pražců, BOTV

37 73055 B1 ANO PZZ 7:00 - 18:00 - T A ASP - 1.800 m, demont. a mont. přejezdů v km 505,135 (P2422) a 512,923 (P2423) - Strabag 2x UZAVÍRKA

38 73055 D Prackovice + Prackovice n.L. - Ústí n.L. jih + Ústí jih záhlaví+ 2 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 16:00 V V A ASP - 1.750 m, demont. a mont. přejezdu v km 505,135 (P2422) - Strabag UZAVÍRKA

39 73055 C Ústí n. L. západ - Ústí n. L. jih + Ústí n. L. jih 1 + 103 NE - 7:00 - 14:00 T M S odstranění def.vady, 1x kol. vložka Lp v km 515,666,  svařování 2 sv. UIC, podbíjení pražců

40 73056 A Povrly + Povrly - Ústí n. L. sever + Ústí n.L. sever záhlaví + 1 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 14:00 K V S odstranění def.vady, 1x kol. vložka Pp v km 520,854,  svařování 2 + 2 sv. UIC, podbíjení pražců, BOTV

41 73069 C záhlaví + 1, 2 + záhlaví jen TK PZZ 22:30 - 4:15 T M osazování prefabrikátů - CPS (Mojžíř)

42 73056 B Ústí n.L. sever + Ústí n. L. sever - Povrly + Povrly záhlaví + 2 + zhlaví jen TK PZZ 7:00 - 15:00 2
. N navaření srdcovky výh.č. 3 (ZMB3) - Viamont, podbíjení pražců, BOTV

43 73042 A Děčín hl. n. 8a, 20 - 28 - v.č. 269, 270 ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - výměna pražců ve výh.č. 269, 270, úprava GPK - Viamont mimo RPV

44 73043 A 1, 1b, 3 - v.č. 413, 422 NE - 7:00 - 15:00 V N navaření srdcovek výh.č. 413 (Bai) - Viamont, 422 (ZP Montovaná) - TO

45 73043 B 104 - 112 - v.č. 415 NE - 7:00 - 15:00 T N navaření srdcovky výh.č. 415 (ZP Montovaná) - TO

46 73043 C 10b - v.č. 433 NE - 7:30 - 15:30 V N navaření srdcovky výh.č. 433 (ZP Montovaná) - TO

47 73043 D 10, 10a - v.č. 424 NE - 7:30 - 15:30 N navaření srdcovky výh.č. 424 (ZP Montovaná) - TO

trať č. 504
48 73044 A Ústí n. L. západ 4, 6 - v.č. 68 NE - 7:00 - 15:00 X úprava žlábků srdcovky výh.č. 68, dotažení upevňovadel, ruční oprava GPK

49 73044 B 17, 19, 23 - v.č. 55ab NE - 7:00 - 15:00 X úprava žlábků srdcovky výh.č. 55ab, dotažení upevňovadel, ruční oprava GPK

50 73044 C 601b (mezi Se42 a Se48) ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65

51 73044 D 605, 605a (po Se65) ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. S49

52 73045 A v.č. 7 (od nám.v.č.3 po náv.Sc2b) ANO - 7:00 - 5N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna 100% pražců, čištění ŠL, ASP ve výh.č. 7 - Viamont, dotažení upevňovadel

53 73045 B - 406 - 7:00 - 17:00 X X X X sypaní výzisku

54 73080 A 406b, 3a - v.č. 808 ANO ANO 7:00 - 6N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 100% pražců, čištění ŠL, ASP ve výh.č. 808 a části DKS - Viamont, dotažení upevňovadel

55 73080 B - 406 - 7:00 - 17:00 X X X X X sypaní výzisku

trať č. 540
56 73049 C Děčín východ - Benešov n. P. TK - PZZ 7:40 - 15:30 - - - - - - - - - - P P - - - - - - kácení stromů, odstranění porostu

trať č. 530
57 75005 A Straškov - - SZZ 8:00 - 9N - 14:00 - - - - - - - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - - výměna indikační desky v DK Straškov, výstavba a aktivace odjezdového náv. L3-2

58 75005 C - - PZS 8:00 - 9N - 14:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII aktivace PZS v km 21,609 (P2510) kategorie PZS 3ZBI

59 75005 B Straškov - Budyně n.O. - - PZS 8:00 - 9N - 14:00 - - - - - - - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - - aktivace PZS v km 20,247 (P2509) kategorie PZS 2ZBLI

trať č. 539
60 75004 A Úpořiny - Lovosice - - PZZ 4:00 - 38N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 30.4.    výstavba PZS se závorami v km 32,837 (P2070), 33,871 (P2071) a 34,168 (P2072)

trať č. 535
61 73058 A Děčín hl.n. západ + Děčín hl.n. západ - Telnice záhlaví + TK - - 8:00 - 2N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII práce mostní inspekční jednotky na mostech v km 11,192, 11,709 a 19,459 - SMT mimo RPV

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 14.01.2026 Juránek Pavel, MBA

17.10. doplněno Legenda:
29.10. doplněno S - svařování

- 4.11. Boh.+ Boh.- Lovosice zhl.+ 1.,2.TK (6.,9.3.26) N - navařování

- 4.11. Ústí n.L. západ v.č. 139, 149 (9.- 15.3.26) L - lepení

12.11. doplněno A - podbíjení - automat

21.11. doplněno B - odstranění blátivých míst

- 5.12. Čížkovice - Libochovice TK (16.- 19.3.26) P - odstranění porostu

12.12. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek

5.1. doplněno

- 9.1. Rce + Rce - Hrobce sudé + 2.TK (24.- 31.3.26)
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