	                   Č.j. objednatele: 1025-2017-520205                                                                                                                                                                                                                      Č.j. zhotovitele:  1025-2017-520205                                                                                                                                                                                                                              

DODATEK č. 1
 SMLOUVY O DÍLO ze dne 16. 8. 2017
NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) – Polní cesta C1 v k. ú. Šeborov

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:     	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
zastoupený:					Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ 
[bookmark: _GoBack]ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou 
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.:	+420 602 717 045		 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad                               Pernštejnem	
zastoupený:                                        	  Ing. Arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
		  Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
tel./fax:                                                            +420 566 560 941	
e-mail:	  nfo@sph-stavby.cz
ID DS:	  cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:Ing. Zdeněk Černý vedoucí výroby	   	
tel./fax:                                                             +420 566 560 941
e-mail:	   cerny@sph-stavby.cz
bankovní spojení:	   Komerční banka, a.s.	
číslo účtu:	   27-3948420257/0100			
IČO:	   262 30 470	
DIČ:	   CZ26230470

 (dále jen „zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo:

Mění se v Čl. V. Doba plnění bod 6. takto:

a. Termín předání a převzetí staveniště:	1.9.2017
b. Termín zahájení stavebních prací:	8.9.2017
c. Termín dokončení stavebních prací:	30.11.2017
d. Termín předání a převzetí díla:		30.11.2017
Mění se v Čl. V. Doba plnění bod 7. takto:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Realizace trativodu – termín plnění do: 18.10.2017
Realizace podkladních vrstev z kameniva – termín plnění do: 09.11.2017
Realizace živičných vrstev – termín plnění do: 20.11.2017

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Dodatek č.1 a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státní zemědělském intervenčním fondu.
4) Dodatek č.1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Odůvodnění: objednateli nebyla dosud zaregistrována žádost o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, čímž smlouva o dílo dosud nenabyla účinnosti ve smyslu Čl. XVIII. bodu 3. smlouvy o dílo. 



      V Jihlavě dne 					V Bystřici nad Pernštejnem dne







………………………………………..                           	………………………………………….
        Ing. Vladimír Maryška, ředitel                                Ing. arch. Petr Horáček – jednatel SPH stavby


