		evidenční číslo objednatele: Z-3300-389-2022-02
DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O REALIZACI RESTAURÁTORSKÉHO PROJEKTU A DALŠÍCH ČINNOSTÍ č. Z-3300-389-2022 ze dne 01. 07. 2022,
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)



I.
Účastníci Smlouvy

Galerie hlavního města Prahy 
se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 11000 Praha 1
zastoupená ředitelkou paní PhDr. Magdalenou Juříkovou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Koláček, provozní náměstek
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vladimír Plichta, vedoucí oddělení správy budov
IČ: 00064416, DIČ: CZ00064416
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000700006/6000 
(dále jen „Objednatel”)
na straně jedné

a

akad. mal. Tomáš Berger
se sídlem Hornomlýnská 1240/4, 148 00 Praha-Kunratice 
fyzická osoba podnikající podle jiných předpisů než živnostenského zákona
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Berger
IČ: 481 36 611, DIČ: cz6206220515
bankovní spojení: ČSOB Praha 1
číslo účtu: 482754883/0300
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé,

uzavírají podle čl. XI. odst. 1 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Smlouvy.


II.
Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy

1. V souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 01. 07. 2022 Smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „Palác Colloredo Mansfeld, restaurátorská obnova fresky stropu tanečního sálu a zajištění výzdoby stropních konstrukcí během rekonstrukce stropů, krovu a střešního pláště“, spočívající v realizaci restaurátorského projektu a dalších činností dle Smlouvy. 29.10.2024 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli Dodatek č. 1 Smlouvy.

2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona (změna závazku ze smlouvy, která se nepovažuje za podstatnou), protože se jedná o změny, jejichž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

3. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá rovněž v souladu v souladu s § 1759 a § 1902 občanského zákoníku a v souladu s čl. XV. odst. 1. Smlouvy.

4. Na kontrolním dni konaném 30.10.2025, bylo se zástupci památkové péče konstatováno, že restaurátorské práce na obnově fresky stropu Tanečního sálu a zajištění výzdoby stropních konstrukcí během provádění rekonstrukce stropů, krovů a střešního pláště byly provedeny řádně, v nejvyšší kvalitě a v souladu se závazným stanoviskem OPP MHMP č.j. MHMP 1919463/2021 Sp. Zn. S-MHMP 1203512/2021 ze dne 9.12.2021. A je tedy možné přistoupit k demontáži vnitřního prostorového lešení a k dokončení zbývajících částí plnění.

5. Dochází ke snížení rozsahu plnění a odpovídajícímu snížení ceny díla. Jedná se o práce na „Vypracování realizační výkresové dokumentace zakrytí již restaurované fresky v ETAPĚ III. části „A“ RZ a její předložení objednateli k odsouhlasení (čl. IV. odst. 3 Smlouvy)“ a „Zakrytí již restaurované fresky paropropustnou fólií, která zajistí ochranu malby před mechanickým zaprášením; montáž, materiál, doprava (čl. III. odst. 1.3.3 Smlouvy)“, tyto práce nebudou provedeny v celém rozsahu.

6. Zároveň dochází ke snížení rozsahu plnění a odpovídajícímu snížení ceny díla u prací „Monitoring podhledu – průběžná kontrola stavu malby stropu sálu, geodetické měření pohybu omítek podhledu po dobu opravy stropu a krovů (čl. III. odst. 1.2.2 Smlouvy)“

7. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se mění pouze čl. III. odst. 1.2.2 a 1.3.3 Smlouvy, čl. IV. odst. 3 Smlouvy, čl. VIII. odst. 1 Smlouvy a příloha č. 8 Smlouvy (Formulář nabídkové ceny oceněný Zhotovitelem v JŘBU).


III.
Předmět Dodatku č. 2 Smlouvy

Původní text čl. III. odst. 1.2.2 Smlouvy:
Po dobu opravy stropu a krovů bude pohyb omítek monitorován geodeticky, geodeti a restaurátoři budou moci v případě jakýchkoliv komplikací ve struktuře malby práce nad stropem zastavit, svolat schůzku správce majetku, památkářů, stavební dozor a zástupce provádějící tesařské firmy. Výše průhybu každého historického trámu v sále bude zaměřena geodeticky před jeho podepřením. Pod plánovaně opravovaným trámem bude zaměřena vzdálenost od podlahy geodeticky. Trámy budou podepřeny dle projektové dokumentace v příloze č. 5 této smlouvy. 
Geodetické měření svislých průhybů vybraných bodů na spodním líci freskového stropu bude prováděno z pevných stanovišť (2 ks) umístěných na podlaze rohových balkonů sálu. Stanoviště - měřící základny budou provedeny z trubkového lešení, prostorově zavětrovaného a vzepřeného do stěn a stropu balkonu kvůli stabilitě. Podlaha základen bude z fošen tl. 30 mm. Niveleta přístroje bude umístěna těsně pod překlad balkonu, ale zároveň nad podlahou lešení s dostatečnou rezervou (cca 0,5 m), tzn., že podlaha lešení v sále bude umístěna 2,0 m pod freskou. Na základny bude postaven měřicí přístroj, který bude snímat, nad podlahou lešení sálu, výškovou polohu měřených bodů pomocí svislé měřící latě přiložené k měřícímu bodu. Tyto body budou definovány ve spolupráci s restaurátorem (jejich poloha, konstrukce, velikost, materiál, osazení atd.). Geodetické měření bude probíhat v etapách, kdy se budou vždy odečítat všechny měřící body. Etapy budou určeny dokončením opravy stropu v pracovních úsecích. Kromě těchto etap bude probíhat průběžné měření (negeodetické) při opravách jednotlivých stropních trámů, ty si bude zajišťovat stavba sama a nejsou součástí této nabídky. 
Po dokončení opravy posledního úseku stropu/krovu proběhne závěrečné měření.
Při finálním restaurování fresky, které bude následovat po opravě stropních konstrukcí sálu, bude probíhat měření také, ve frekvenci cca 2x/rok po dobu 3 let, kdy se předpokládá dotvarování dřeva stropu po opravě.
Postup měření.
1) Montáž pevných stanovišť v rozích sálu (lešení, fošnová podlaha), montáž event. přípojných bodů
2) Montáž měřících bodů na fresku (celkem cca 18 bodů)
3) Měření 0 - před zahájením restaurování, zajištění fresky
4) Měření 1 - před zahájením stavebních prací nad sálem
5) Měření 2 - 5, v průběhu opravy stropních trámů vždy po dokončení pracovního úseku
6) Měření 6 - závěrečné po dokončení opravy stropu a krovu a zároveň před započetím restaurování fresky
7) Měření 7 - 12 - měření kontrolní 2x/rok po dobu 3 let během dotvarování dřeva nad sálem
8) Demontáž měřících bodů z fresky pomocí lešeňové kostky, demontáž měřících základen
9) Průběžné zasílání výsledků jednotlivých měření a závěrečná zpráva.

Nový text čl. III. odst. 1.2.2 Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 2 Smlouvy (aktualizace textu Smlouvy odlišena tučnou kurzívou):
Po dobu opravy stropu a krovů bude pohyb omítek monitorován geodeticky, geodeti a restaurátoři budou moci v případě jakýchkoliv komplikací ve struktuře malby práce nad stropem zastavit, svolat schůzku správce majetku, památkářů, stavební dozor a zástupce provádějící tesařské firmy. Výše průhybu každého historického trámu v sále bude zaměřena geodeticky před jeho podepřením. Pod plánovaně opravovaným trámem bude zaměřena vzdálenost od podlahy geodeticky. Trámy budou podepřeny dle projektové dokumentace v příloze č. 5 této smlouvy. 
Geodetické měření svislých průhybů vybraných bodů na spodním líci freskového stropu bude prováděno z pevných stanovišť (2 ks) umístěných na podlaze rohových balkonů sálu. Stanoviště – měřící základny budou provedeny z trubkového lešení, prostorově zavětrovaného a vzepřeného do stěn a stropu balkonu kvůli stabilitě. Podlaha základen bude z fošen tl. 30 mm. Niveleta přístroje bude umístěna těsně pod překlad balkonu, ale zároveň nad podlahou lešení s dostatečnou rezervou (cca 0,5 m), tzn., že podlaha lešení v sále bude umístěna 2,0 m pod freskou. Na základny bude postaven měřicí přístroj, který bude snímat, nad podlahou lešení sálu, výškovou polohu měřených bodů pomocí svislé měřící latě přiložené k měřícímu bodu. Tyto body budou definovány ve spolupráci s restaurátorem (jejich poloha, konstrukce, velikost, materiál, osazení atd.). Geodetické měření bude probíhat v etapách, kdy se budou vždy odečítat všechny měřící body. Etapy budou určeny dokončením opravy stropu v pracovních úsecích. Kromě těchto etap bude probíhat průběžné měření (negeodetické) při opravách jednotlivých stropních trámů, ty si bude zajišťovat stavba sama a nejsou součástí této nabídky. 
Po dokončení opravy posledního úseku stropu/krovu proběhne závěrečné měření.
Při finálním restaurování fresky, které bude následovat po opravě stropních konstrukcí sálu, bude probíhat měření také, ve frekvenci cca 2x/rok po dobu 3 let, kdy se předpokládá dotvarování dřeva stropu po opravě.
Postup měření.
1) Montáž pevných stanovišť v rozích sálu (lešení, fošnová podlaha), montáž event. přípojných bodů
2) Montáž měřících bodů na fresku (celkem cca 18 bodů)
3) Měření 0 - před zahájením restaurování, zajištění fresky
4) Měření 1 - před zahájením stavebních prací nad sálem
5) Měření 2 - v průběhu opravy stropních trámů, před přemístěním podpor fresky na její druhou západní polovinu
6) Měření 3 - závěrečné po dokončení opravy stropu a krovu po odstranění podpor fresky a zároveň před započetím restaurování fresky
7) Měření 4 – po dokončení restaurování fresky
7) Měření 5 - 9 - měření kontrolní 2x/rok po dobu 2,5 let během dotvarování dřeva nad sálem
8) Demontáž měřících bodů z fresky pomocí lešeňové kostky, demontáž měřících základen
9) Průběžné zasílání výsledků jednotlivých měření a závěrečná zpráva.
Původní text čl. III. odst. 1.3.3 Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 1 Smlouvy:
Před rozebráním lešení bude malba zakryta paropropustnou fólií, která zajistí ochranu malby před mechanickým zaprášením. K tomu bude použit systém množství úchytů v patě klenby (nad římsou), kde bude protaženo a vypnuto ocelové lanko. Na něj bude sponkami připojena plachta – na míru vyrobená elipsová samonosná fólie. Jako materiál bude použit materiál TYVEK - paropropustná folie, používaná při balení a transportu uměleckých děl. Technické řešení bude upřesněno v rámci JŘBU.

čl. III. odst. 1.3.3 Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 1 Smlouvy se ruší.

Původní text čl. IV. odst. 3 Smlouvy:
Vypracování výkresové dokumentace zakrytí již restaurované fresky v ETAPĚ III. části „A“ restaurátorského zásahu, které bude sloužit jako ochrana po dobu stavebních prací v interiéru sálu a její předložení zadavateli k odsouhlasení do konce plnění ETAPY II. části „A“ restaurátorského zásahu.

čl. IV. odst. 3 Smlouvy se ruší.

Původní text čl. VIII. odst. 1. Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 1 Smlouvy:
Celková cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši 14 959 400,- Kč + zákonná sazba DPH.

Nový text čl. VIII. odst. 1. Smlouvy aktualizovaný Dodatkem č. 2 Smlouvy (aktualizace textu Smlouvy odlišena tučnou kurzívou):
Celková cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši 14 558 700,- Kč + zákonná sazba DPH.

Původní hodnota položky 15 Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy „Monitoring podhledu – průběžná kontrola stavu malby stropu sálu, geodetické měření pohybu omítek podhledu po dobu opravy stropu a krovů (čl. III. odst. 1.2.2 OP)“ činila 575.000,- Kč bez DPH. 

Nová, Dodatkem č. 2 Smlouvy aktualizovaná hodnota položky 15 Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy „Monitoring podhledu – průběžná kontrola stavu malby stropu sálu, geodetické měření pohybu omítek podhledu po dobu opravy stropu a krovů (čl. III. odst. 1.2.2 OP“ činí 442.300,- Kč bez DPH (aktualizace hodnot Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy odlišena tučnou kurzívou).

Ruší se položka 16 Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 „Vypracování realizační výkresové dokumentace zakrytí již restaurované fresky v ETAPĚ III. části „A“ RZ a její předložení objednateli k odsouhlasení (čl. IV. odst. 4 OP)“ ve výši 38.000,00 Kč bez DPH.

Ruší se položka 21 Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 „Zakrytí již restaurované fresky paropropustnou fólií, která zajistí ochranu malby před mechanickým zaprášením; montáž, materiál, doprava (čl. III. odst. 1.3.3 OP)“ ve výši 230.000,00 Kč bez DPH.

Původní hodnota součtové ceny ve třetím řádku od konce tabulky Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy aktualizované Dodatkem č.1, označená „Celková cena služeb, prací a dodávek v Kč restaurátorského zásahu v ETAPĚ I. až III (součet položek č. 7 až 23, 25 a 26)” činila 14 691 400,- Kč bez DPH.

Nová, Dodatkem č. 2 Smlouvy aktualizovaná hodnota součtové ceny ve třetím řádku od konce tabulky Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy, označená „Celková cena služeb, prací a dodávek v Kč restaurátorského zásahu v ETAPĚ I. až III (součet položek č. 7 až 23, 25 a 26)” činí 14 290 700,- Kč bez DPH (aktualizace hodnot Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy odlišena tučnou kurzívou).

Původní hodnota součtové ceny ve druhém řádku od konce tabulky Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy aktualizované Dodatkem č.1 označená „Celková cena služeb, prací a dodávek v Kč v části „A“ restaurátorského zásahu (součet položek č. 7 až 23)” činila 14.338.400,- Kč bez DPH.

Nová, Dodatkem č. 2 Smlouvy aktualizovaná hodnota součtové ceny ve druhém řádku od konce tabulky Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy, označená „Celková cena služeb, prací a dodávek v Kč v části „A“ restaurátorského zásahu (součet položek č. 7 až 23)” činí 13 937 700,- Kč bez DPH (aktualizace hodnot Formuláře nabídkové ceny v příloze č. 8 Smlouvy odlišena tučnou kurzívou).

IV.
Závěrečná ustanovení

Ve všech ostatních částech zůstává Smlouva ze dne 01. 07. 2022 tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy nedotčena.

Účastníci Dodatku č. 2 Smlouvy výslovně prohlašují, že si jej přečetli, souhlasí s ním, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vystavuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


V Praze dne 28. 11. 2025				V Praze dne 28. 11. 2025



_____________________________		______________________________
Galerie hlavního města Prahy			Tomáš Berger,  ak. mal. - restaurátor
Miroslav Koláček – provozní náměstek
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