Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/492: LUHAČOVICE – BISKUPICE, VČ. SESUVŮ NAD ČOV“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/0039/26
č. zhotovitele S27-035-0013
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxx
Technický dozor:				xxxxx
Tel.:					xxxxxxx
E-mail:					xxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk128050310]SWIETELSKY stavební s. r. o. 
Sídlo:					Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
[bookmark: _Hlk128050387][bookmark: _Hlk128050397]Korespondenční adresa: 			Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:					48035599
DIČ:					CZ48035599
Zastoupený:				Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxx
Hlavní stavbyvedoucí (s autorizací ČKAIT pro 
dopravní stavby):				xxxxxxxxxx
Zástupce stavbyvedoucího:			xxxxxxxxxxx 
Osoba zodpovědná za výstavbu opěrných zdí 
a propustků (s autorizací ČKAIT pro mosty a IK):	xxxxxxx
Osoba zodpovědná za speciální zakládání stavby
(s autorizací ČKAIT pro geotechniku):		xxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxx 
[bookmark: _Hlk127277815]Bankovní spojení:				ČSOB a. s., exp. České Budějovice, č. ú. 212269343/0300
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 13.02.2026 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0039/26, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/492: LUHAČOVICE – BISKUPICE, VČ. SESUVŮ NAD ČOV“ (dále jako „Dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/492: LUHAČOVICE – BISKUPICE, VČ. SESUVŮ NAD ČOV“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Dodatek smlouvy upravuje nesoulad mezi textem obchodních podmínek, resp. smlouvy, a soupisu prací ohledně počtů DSPS.
0. Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o nadlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ZZVZ, není třeba vést stavební deník v elektronické formě, z toho důvodu jsou upraveny příslušné odstavce smlouvy.
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.13
V 1. větě se mění text ohledně počtu tištěných vyhotovení následovně:
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“). DPSP bude Objednateli předána ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné formě a 2 (dvou) vyhotoveních na CD/DVD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (*.DWG, *.DGN, *.DOC) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a jeho prováděcími právními předpisy, jakož i v rozsahu, formě a za podmínek stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů.
2.3 Článek VII. Staveniště, stavební deník, kontrolní dny, odst. 7.5
Text prvních tří vět odstavce se mění následovně:
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
2.4 Článek VII. Staveniště, stavební deník, kontrolní dny, odst. 7.6
Text odstavce se mění následovně:
Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění všech vad a nedodělků Díla z přejímacího řízení. Záznamy zapisuje a podepisuje Stavbyvedoucí Zhotovitele zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo Stavbyvedoucího Zhotovitele mohou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku TDI, orgány státního dohledu, Objednatel a případní zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku. Po ukončení vedení stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit předání originálu stavebního deníku Objednateli, a to tak, aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace stavebního deníku.
2.5 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
	19.02.2026
	

	Objednatel: 




…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
		Zhotovitel:

	


	…………………………………….……………………………………..
SWIETELSKY stavební s. r. o.
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy, oba na základě
pověření ze dne 04.11.2025





	
	



Smlouva o dílo		Strana 12 (celkem 12)
