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Č.j. 280772/2017-ČRA                


Dodatek č. 3 Smlouvy 
k projektu číslo CzDA-MN-2012-18-41010/1 s názvem 
„Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží – 2. fáze“ 


Objednatel: 	Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: 	                                      Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 	Mgr. Lucie Chudá
Tel.: 					251 108 114
E-mail: 				chuda@czechaid.cz
IČO: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				DEKONTA, a.s.
Zastoupená:	Mgr. Karlem Petrželkou, MBA, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti
Sídlem:				Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Zapsaná:				v OR vedeném Městským soudem v Praze,
					oddíl B, vložka 12280
Kontaktní osoba zhotovitele: 	Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva a vedoucí divize SEP
Tel.: 					+420 235 522 252			
E-mail: 				vanek@dekonta.cz		
IČO: 					25006096	
DIČ: 					CZ25006096
Bankovní spojení:	KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha - Stodůlky
Číslo účtu:				0000-1452190217/0100 
(dále jen „zhotovitel“)



Článek I.
Předmět Dodatku
I.1.	 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-18-41010/1 s názvem „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží – 2. fáze“ uzavřená dne 12. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. 	Ve třetí etapě projektu došlo vlivem situace na straně příjemce (omezení vztahující se k veřejnému shromažďování z důvodu konání prezidentských voleb) k přesunu školení pořádaného v rámci aktivit 1.4.2. a 1.4.3. ze třetí etapy do etapy čtvrté. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu projektu (Příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy), jehož nové znění tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

I.3. 	V souvislosti s přesunem části aktivit 1.4.2. a 1.4.3. dochází k přesunu nevyčerpaných prostředků (za neuskutečněné školení) ve výši 1 289 150 Kč ze třetí etapy do čtvrté etapy. 

I.4	V souvislosti s neočekávaným zrušením školení v rámci aktivit 1.4.2. a 1.4.3. a jejich přesunem do další etapy vznikly zhotoviteli projektu vícenáklady spojené s

· přesunem termínu odletů, rušením zakoupených letenek a nákupu letenek v novém termínu;
· dočasným uložením kontejneru s vybavením;
· pracovní dobou 10 dní potřebnou k přípravě plánovaných aktivit;

v celkové výši 108 000 Kč, které jsou podrobně rozepsány v příloze č. 3 tohoto dodatku.

I.5. 	Ve 3. etapě projektu došlo při dovozu zboží do Mongolska k prominutí cla na základě dohody mezi ČRA a Ministerstvem Financí Mongolska ve výši 59 200 Kč.
Současně došlo k nevyčerpání finančních prostředků alokovaných v rozpočtu projektu na víza do Mongolska, a to z důvodu dohody mezi českou a mongolskou stranou o poskytování bezplatných víz pro členy českého realizačního týmu projektu. Celkem tak bylo v roce 2017 na poplatcích za víza ušetřeno 19 440 Kč. Prominuté poplatky za vízum a částka za prominuté clo bude započítána oproti vícenákladům projektu, které realizátorovi vznikly kvůli přesunu školení uvedených v odst. I. 4 tohoto dodatku.
Celkové vícenáklady projektu jsou po odečtení ušetřených financí (clo a poplatky za víza) od vícenákladů (108 000 Kč – 59 200 Kč – 19 440 Kč) ve výši 29 360 Kč.



I.6. 	Smluvní strany se dohodly na následující změně těchto odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

	2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 20 728 360 Kč (slovy: dvacet milionů sedm set dvacet osm tisíc tři sta šedesát korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

	2.2. Část celkové ceny plnění podle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

· v roce 2016 částku 12 714 060 Kč
(slovy: dvanáct milionů sedm set čtrnáct tisíc šedesát korun českých) včetně DPH

· v roce 2017 částku   8 014 300 Kč 
(slovy: osm milionů čtrnáct tisíc tři sta korun českých) včetně DPH

I.7. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.8. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
		Příloha č. 1 – Strukturovaný rozpočet na rok 2017
Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit
Příloha č. 3 – Vyčíslení vícenákladů 

I.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.


I.11. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

	
V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne:

..........................................................
za zhotovitele:
Mgr. Karel Petrželka, MBA,
ředitel společnosti DEKONTA, a.s.
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